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UMOWA NR
7AWArta W dNil cooeeeesveereeseceeneeees. W Pyrzowicach (,Umowa”) pomigdzy:

(1) Gérnoslaskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibg w Katowicach (40-161) przy
Al. Korfantego 38, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000023650, REGON: 270504889,
NIP: 634-012-80-15, BDO: 000019941, posiadajaca kapitat zaktadowy w wysokosci 137 069 300
ztotych, optacony w catosci, reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacym”,
a
(2) [...]zsiedzibgw [..] ([...]- [...]) przy ul. [...], wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy [..] w [..], [...] Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS [...], REGON [...], NIP [...], reprezentowang przez:

enny

aanny

zwana w dalszej czeéci Umowy ,Wykonaweg”.

Zamawiajacy i Wykonawca w dalszej czgsci Umowy zwani beda tacznie ,Stronami”, za$ kazdy z nich

osobno ,,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr U/43/DIN/2024
pn. ,Wybor wykonawcy robét budowlanych dla zadania Budowa parkingu w sgsiedztwie centralnej
wartowni SOL — Etap 1", prowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na podstawie Uchwaty Zarzadu
GTL S.A. nr __/_/2024 z dnia __._ .2024r 0 wartoéci szacunkowej powyzej progu wynikajacego
2 Obwieszczenia Prezesa Urzedu Zamoéwier Publicznych z dnia 03.12.2021 r. w sprawie aktualnych
progdw unijnych, ich réwnowartoéci w ztotych, réwnowartosci w ziotych kwot wyrazonych w euro oraz
éredniego kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczenia wartoéci zamowien
publicznych lub konkurséw zawarto Umowg o nastepujgce] tresci:

1. INTERPRETACIA

1 13 W niniejszej Umowie, jezeli kontekst nie wskazuje inaczej:
a. podmiot - odnosi sig do oséb fizycznych, oséb prawnych lub jednostek organizacyjnych
nieposiadajacych osobowosci prawnej;
b. dzier - odnosi sie do dnia kalendarzowego;
majatek - odnosi sie do $rodkéw trwatych oraz wszelkiego rodzaju praw;
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d. oile kontekst wyraZnie nie wskazuje inaczej, wszelkie odniesienia do punktu, ustepu, litery lub
zatacznika stanowia odniesienia do takiego punktu, ustepu, litery lub zatgcznika niniejszej
Umowy;

e. wszelkie odniesienia do ustaw lub przepiséw prawa obejmujg wszelkie ustawy lub przepisy
prawa, ktére je zmieniajg lub zastepujg lub ktdre je zmienity, lub zastgpity oraz obejmujq
wszelkie rozporzadzenia wydane na mocy takich ustaw;

f. o ile kontekst wyrainie nie wskazuje inaczej terminy pisane wielkg literg
i niezdefiniowane w Zatacznikach maja znaczenie nadane w niniejszej Umowie.

1.2, Nagtéwki maja za zadanie wytacznie utatwic korzystanie z tekstu Umowy.

1.3, Wszelkie wymienione w Umowie zatgczniki stanowia jej integralng czesc.

1.4. W przypadku rozbieznosci pomigdzy ktérymkolwiek z postanowieri niniejszej Umowy,
a postanowieniami Zatacznikdw, wigzace bedg postanowienia niniejszej Umowy, ktore s3
zawsze nadrzedne wzgledem postanowien Zatgcznikow.

1.5. W sprawach nieuregulowanych Umowga majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci:

a. ustawa z dnia 11.09.2021 — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.)

b. ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. zdnia 2024.05.14)

c. ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.)

2. PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla realizacji zadania pn.
, Wybér wykonawcy robét budowlanych dla zadania Budowa parkingu w sgsiedztwie centralnej
wartowni SOL — Etap Il (dalej: przedmiot umowy)".
2:1: Przedmiot Umowy obejmuje w szczeg6Inosci:
wykonanie robét budowlanych,
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
wykonanie wszelkich instalacji i sieci sanitarnych, elektrycznych i niskopradowych,
opracowanie niezbednej do rozpoczecia eksploatacji obiektu dokumentacji PPOZ,

®ao o

opracowanie planéw, rysunkow warsztatowych, technologicznych, ktére beda niezbedne do

realizacji i uszczeg6towienia przekazanej dokumentacji projektowej,

f. przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji wytworzonej podczas trwania
umowy w tym do Dokumentacji Powykonawcze;j.

22 Przedmiot Umowy zostanie wykonany wedtug zataczonej Dokumentacji Projektowe, Specyfikacji
Techniczne, Harmonogramu Robét, Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia. Dokumenty te stanowia integralng czgs¢ Umowy. Przedmiot Umowy
musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, standardami, normami, sztukg
budowlang oraz na ustalonych niniejszg Umowa warunkach.

2.3, Zamawiajgcy oéwiadcza, ze posiada prawomocng decyzje nr 17/21 z dnia 12.04.2021 roku
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe.

2.4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy

koniecznoéci zmiany istotnych postanowieri Umowy. Katalog dopuszczalnych zmian oraz sposob

ich wprowadzania do Umowy zostat okreslony w pkt 19 Umowy.
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2.5.

3.

3.

3.2.

3.3

Zamawiajacy i Wykonawca beda wspoétdziata¢ przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej
realizacji umowy zgodne z art. 431 ustawy PZP.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

a.

Za prawidiowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci: .................. netto, plus nalezny podatek VAT ..... %,
ti. eererrererinene. ZiOtYCh DrUtto (STOWNIE! oo brutto). Podatek VAT
zostanie zaptacony w kwocie naleznej wedtug przepiséw prawa polskiego w sprawie VAT
w terminach i na warunkach opisanych w Umowie. Wskazane wynagrodzenie obejmuje:

wykonanie robét budowlanych (ogétem warto$¢ kosztorysu ofertowego)

kwote netto .....ccciiinneinns ztotych

plus nalezny podatek VAT .....%,

co stanowi wynagrodzenie brutto ... ztotych,

wykonanie niezbednej do prawidiowe]j realizacji rob6t oraz ich zakoriczenia dokumentacji
(w tym dokumentacji powykonawczej) :

kwote netto ........... — ztotych

plus nalezny podatek VAT ......%,

co stanowi wynagrodzenie brutto ...........cccceaennenene. Zt0tych,

przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji wytworzonej podczas trwania
umowy, w tym do Dokumentacji Powykonawczej:

kwote Netto .........cceeeunnn. ZtOtycCh

plus nalezny podatek VAT .....%,

co stanowi wynagrodzenie brutto ... Zotych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 3.1.a) za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter
kosztorysowy. Rozliczenie robét nastapi w oparciu o kosztorys powykonawczy (rzeczywiste
obmiary wykonanych robét). Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 3.1.b) i ¢) ma charakter
ryczattowy.
Rozliczenie kosztorysowe dotyczy rowniez:
robét ujetych (opisanych) w projekcie budowlanym lub wykonawczym, ktore nie zostaty
wyszczegblnione w przedmiarze rob6t i nie wykraczaja poza zakres zamowienia
podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym, a ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci,
rob6t nie ujetych w projekcie wykonawczym, kt6re nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze
robot i niewykraczajgcych poza zakres zaméwienia podstawowego przewidzianego
w projekcie budowlanym, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci,
koniecznoéci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym, a ich
zaniechanie jest zasadne i nastepuje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
koniecznoséci wykonania rob6t zamiennych, zmian materiatéow lub urzadzer, zmian
technologicznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
rob6t niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy
i nie wykraczajacych poza zakres zaméwienia podstawowego, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.




3.4.

3.5

3.6.

3.7,

3.8,

3.9.

3.10.

3:11.

3.12.

3.13.

Uwzgledniajac kosztorysowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, za warto$¢ wykonanych
robét budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarow
i odpowiadajgcych im okreslonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowsa.
Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT cze$ciowych i faktury VAT koricowej.
Wynagrodzenie okres$lone w ust. 3.1. powyzej zawiera wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy wynikajace wprost z dokumentéw wchodzacych w skiad
OPZ, jak réwniez w dokumentach tych nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ Przedmiotu
Umowy. Beda to miedzy innymi nastepujace koszty: projektu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(BI0Z), wszelkich rob6t przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych, urzadzenie placu
budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej w trakcie robot i wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, odbioréw technicznych, koszty przygotowania
dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, koszty
ubezpieczenia budowy na czas realizacji robét oraz uporzagdkowania terenu.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 3.1. powyzej w okresie realizacji Przedmiotu Umowy podlega
waloryzacji zgodnie z zapisami pkt 20.
Wykonawca oéwiadcza, iz na potrzeby okreslenia Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3.1.,
przy zachowaniu najwyzszej zawodowej starannosci, zapoznat sie z wszelkimi uwarunkowaniami
realizacji Umowy, a takie wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w szczegdlnosci we
wszystkich dokumentach udostepnionych Wykonawcy w trakcie postepowania przetargowego.
Jednoczeénie zapoznat sie z OPZ i oéwiadcza, iz jest on wystarczajacy do wykonania Przedmiotu
Umowy. Ryzyko zwigzane z nieuwzglednieniem jakichkolwiek kosztow realizacji lub kosztow
zwigzanych z realizacjg Umowy obcigza Wykonawce.
Do faktur czeéciowych/ koricowej nalezy dotaczyc:
a. rozliczenie rzeczowo-finansowe za dany okres, w tym ewidencjg rzeczowo-finansowg
wykonanych i odebranych robét, zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,
b. dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robét (o ktérych mowa w Umowie),

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT
oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem Umowy.
Wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét, w tym zaniechanie robot, ktore sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, nastepuje na podstawie Protokotu koniecznosci.
Protokét koniecznoéci sporzadzany jest w przypadku wystgpienia zmian obiektéw/robot,
wystgpienia robét zamiennych, innych robét niezbednych do realizacji Umowy lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy
i zawiera w szczegélnosci:

a. dane wnioskujgcego,

b. lokalizacje zmian,

c. opis zmiany (opis rozwigzania, sposobu wykonania obiektu/robét wg dokumentacji

projektowej i po zmianie objetej wnioskiem, koszt obiektu/robét wg dokumentacji



3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.18.

projektowej i przewidywany koszt obiektu/robdt po zmianie objetej wnioskiem),
uzasadnienie wystgpienia o dokonanie zmian,

przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej,

uwagi dodatkowe,

opinie projektanta (zawierajgca m.in. zakwalifikowanie zmiany jako istotnej lub nieistotnej

m o Q

w rozumieniu Prawa budowlanego),
h. zataczniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja kosztow
itp.).

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych (tj. zaméwieri dodatkowych dla dostaw, ustug lub robét budowlanych, zamiennie
zwanych robotami dodatkowymi) nieobjetych zaméwieniem podstawowym w rozumieniu art.
455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowieri publicznych, Wykonawca bedzie zobowigzany
niezwiocznie zawiadomié¢ o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajacego oraz Inspektora
Nadzoru. Realizacja robét dodatkowych musi by¢ poprzedzona sporzadzeniem Protokotu
koniecznoéci robot dodatkowych oraz wymagane jest zawarcie aneksu do Umowy.
Dla wykonania robdt dodatkowych o ktérych mowa w pkt 3.14 sporzadza sig Protokoty
koniecznoéci robot dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym a roboty te
wykonane beda na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporzadzonej dla robot
budowlanych.
Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporzadzi kosztorys
ofertowy i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania oraz
Zamawiajacemu przed przystgpieniem do wykonywania robét dodatkowych nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot dodatkowych zostanie ustalone na podstawie
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych i minimalnych cen robocizny, sprzgtu, materiatéw oraz
minimalnych wskaznikow narzutéw kosztéw zakupu, kosztéw posrednich oraz narzutéw zysku
itd. (dla wojewddztwa $laskiego) publikowanych w biuletynie INTERCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego przediozenie protokotu koniecznoéci, w przypadku kiedy nie jest mozliwe
rozliczenie na podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub nie mozna
ich wyceni¢ poprzez interpolacje uwzglgdniajac opis w pozycji w Kosztorysie ofertowym,
7 zastrzezeniem, ze w przypadku robét powtarzajacych sie przyjmuje sig roboty z najnizszg Ceng
jednostkowa z Kosztorysu ofertowego.
W przypadku Robét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, tg nowa stawkg lub
cene nalezy ustali¢ wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub wyceny indywidualnej pozycji
rob6t, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ceny materiatu lub
maszynogodziny w biuletynie INTERCENBUD do kosztorysu nalezy przyja¢ ich udokumentowane
ceny rynkowe netto.
Wykonawca sporzadza i prowadzi Zestawienie Protokotow koniecznoséci robot dodatkowych
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym.
Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet realizacji Umowy.
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4.

4.2.

4.3,

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

/
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ZASADY ROZLICZEN

Rozliczanie Robét, objetych Przedmiotem Umowy, bedzie sig odbywato fakturami czgsciowymi
(za elementy rob6t ujete w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru) i faktura koficowa.

Strony ustalaja pfatnosci czesciowe w tgcznej wysokosci okreslonej w ust. 3.1. a) wyptacanego
za wykonane i odebrane w danym miesigcu rozliczeniowym roboty budowlane, z zastrzezeniem,
7e na podstawie art. 443 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy okresla, ze procent wynagrodzenia
poszczegdlnej czeéci zamoéwienia nie bedzie mniejszy niz 2 % wartosci przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 3.1 a) umowy.

Platnoé¢ za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej w wysokosci okreslonej w ust. 3.1. b),
o ktérej mowa w pkt 7 ust. 7.1 ppkt 29) niniejszej umowy nastgpi po przekazaniu Dokumentacji
Powykonawczej Zamawiajagcemu oraz podpisaniu protokotu odbioru.

Ptatnoé¢ za przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji wytworzone; podczas
trwania umowy, w tym do Dokumentacji Powykonawczej w wysokosci okreslonej w ust. 3.1.c),
o ktérej mowa w pkt 26 niniejszej umowy nastapi z chwila przekazania Dokumentacji
Powykonawczej Zamawiajacemu oraz dokonaniu ptatnosci, 0 ktérej mowa w ust. 4.3).

W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzjg o wystawieniu i przestaniu faktury lub innych
dokumentéw zgodnie z Ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020.1666 ze zm.) poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o tym
fakcie z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowang data wysylki tych dokumentow.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury nie czgsciej niz jeden raz w miesigcu, z zastrzezeniem
ust. 4.7. ponizej. Wysokos¢ poszczegélnych ptatnosci odpowiada¢ bedzie faktycznemu
procentowemu zaawansowaniu Rob6t. Wykonawca uprawniony jest do przedtoienia
Zamawiajacemu pierwszej faktury, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiajacego PWE, HR-
F, HR.

Podstawa wystawienia kazdej faktury bedzie podpisany przez strony PWE, sporzadzony na
podstawie faktycznie wykonanych Robdt, w oparciu o aktualny HR-F.

Podstawg do rozliczenia finansowego Umowy na zasadach okreslonych w Umowie, w tym do
wystawienia przez Wykonawcg faktury koricowej bedzie podpisanie Protokotu koricowego oraz
uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych umozliwiajacych eksploatacig
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem postanowien pkt 14 Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug i posiada NIP
Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie do
30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z oryginatami os$wiadczen
Wykonawcy i Podwykonawcow, ktéorych umowy byly notyfikowane Zamawiajgcemu,
i uregulowaniu przez Wykonawceg wymagalnego wynagrodzenia, jak réowniez informacjami
o wynagrodzeniu niewymagalnym, wedtug wzorow dokumentéw stanowigcych Zatgczniki 7 i 8
do Umowy.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania od Podwykonawcy ww. oéwiadczenia, Zamawiajacy
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dopuszcza inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zaptaty. Wykonawca
wyraza zgode na udostepnienie na zadanie Zamawiajgcego dokumentéw zrodtowych
dotyczacych rozliczen z Podwykonawcami.

Jezeli z treéci oéwiadczenia Podwykonawcy wynika¢ bedzie, ze Wykonawca nie zapfacit
Podwykonawcy catosci lub czedci przystugujacych mu naleznoséci, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury
w cafodci lub w czesci.

Jezeli Wykonawca nie ztozy wraz z fakturg oéwiadczen Podwykonawcéw wowczas
Zamawiajagcemu przystuguje prawo zatrzymania kwoty faktury w catosci lub w czesci oraz
podjecia dziatari wskazanych w art. 465 ustawy PZP, z zastrzezeniem ust. 4.11.

Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej Umowy ztozy oéwiadczenie zawierajgce zobowiazanie
spetniania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 |ub art. 14 RODO wobec 0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio bedzie pozyskiwat w celu
realizacji niniejszej Umowy, wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik 3 do Umowy.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwtoki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, ptatno$¢ — naleznosc z tytutu faktury koricowej zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ wymagalnych kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczania na fakturach numeru Umowy, ktérej dotyczy
faktura.

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnoscina rachunek bankoOWy NI .. lubinny
wskazany na fakturze lub innym dokumencie na podstawie, ktorego Zamawiajacy ma dokonac
ptatnosci. Dniem zaptaty bedzie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktur VAT Wykonawca jest uprawniony do zadania
zaptaty odsetek za kazdy dzien zwioki w wysokosci odsetek ustawowych z zastrzezeniem ust.
4.13.

W przypadku, gdy Zamawiajacy opéinia sig w ptatnosciach na rzecz Wykonawcy, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegblnosci ze wzgledu na nieprzedstawienie o$wiadczen,
o ktérych mowa w ust. 4.10 powyzej oraz na okolicznosci wskazane w ust. 4.12 Wykonawcy nie
przystuguje uprawnienie do naliczania odsetek za nieterminowa zapfate.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej Zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

Wykonawca potwierdza, iz wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze lub
w niniejszej Umowie lub innym dokumencie na podstawie, ktérego Zamawiajacy ma dokonac
ptatnosci jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wiasciwego urzedu skarbowego.
Wykonawca potwierdza, iz jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze lub
innych dokumentach, na podstawie ktorych Zamawiajacy ma dokona¢ ptatnosci lub w niniejszej
umowie zostanie umieszczony i bedzie uwidoczniony przez caly okres trwania i rozliczenia
Umowy w wykazie, o ktérym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023
r. poz. 1570, 1598 Wykaz).

Wykonawca zobowiazuje sig powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajacego o wykresleniu jego
rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego
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obowiazku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokosci poniesionej
szkody.

W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w Wykazie, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ wstrzymania ptatnosci do momentu wyjasnienia sytuacji i okreslenia
rachunku bankowego, ktéry bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za koszt uzyskania
przychodéw w rozumieniu przepisow podatkowych.

Zamawiajacy przy dokonywaniu ptatnosci moze zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2023
r. poz. 1570, 1598.).

W zwigzku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy
tzn. jest przedsiebiorcg innym niz mikro, maty lub $redni przedsigbiorca w rozumieniu zatgcznika
nr | do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewngtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

W zwigzku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom
w transakcjach handlowych, Wykonawca oéwiadcza, ze posiada status . ...
Przedsiebiorcy.

TERMIN WYKONANIA | ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:
Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia zawarcia umowy do dnia zakoriczenia — wskazanego
w pkt. ¢) ponizej — okresu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady. Przekazanie Terenu Budowy
nastapi maksymalnie w terminie do 7 dni Roboczych od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji robét budowlanych, w zakres ktorych wchodza: wykonanie robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia oraz uzyskanie wszystkich wymaganych
decyzji administracyjnych umozliwiajacych eksploatacjg parkingu w sasiedztwie centralnej
wartowni SOL — Etap Il, zakoriczonych podpisaniem protokotu koricowego nastgpi w terminie
do 12 miesiecy od zawarcia umowy
7akorczenie realizacji zadania nastapi po zakoriczeniu okresu gwarancji jakosci oraz rekojmi za
wady dla rob6t budowlanych, ktorych okres wynosi 60 miesigcy dla parkingu w sasiedztwie
centralnej wartowni SOL — Etap Il liczac od dnia uzyskania ostatniej z wymaganych decyzji
administracyjnych umozliwiajacych eksploatacje parkingu w sgsiedztwie centralnej wartowni
SOL—Etap Il
Terminy wykonania poszczegolnych elementéw Przedmiotu Umowy, ktore moga stanowi¢
osobny element odbioru czgsciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych
elementéw okreéla Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i Harmonogram Robét, ktore
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru w terminie
do 21 Dni Roboczych od zawarcia Umowy. Po uwzglednieniu ewentualnych uwag zgtoszonych
do harmonogramoéw przez Zamawiaj3cego, Wykonawca uzyska pisemne ich zatwierdzenie przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty budowlane zgodnie
z zatwierdzonymi HR i HR-F.
Podczas realizacji Robot Strony moga w toku wzajemnych uzgodnien wprowadzi¢ uzasadnione
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54.

5.5.

5.6.

zmiany do HR i HR-F pod warunkiem, ze zmiany te nie wptyna na termin realizacji Przedmiotu
Umowy. W takim wypadku Wykonawca rozpocznie prowadzenie Rob6t zgodnie ze zmienionymi
HR i HR-F od chwili uzyskania pisemnej Zgody Zamawiajgcego. Powyisze uzasadnione zmiany
nie wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy.

W przypadku gdyby Wykonawca realizowat roboty objgte niniejsza Umowa bez Nalezytej
Starannoéci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi, obowigzujgcymi
przepisami prawa, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zasadami BHP lub
sprzecznie z Umowa, Zamawiajacy ma prawo nakaza¢ Wykonawcy natychmiastowe zaprzestanie
wykonywania robét iodstgpi¢ od umowy w terminie 30 Dni Roboczych od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, z zastosowaniem kar umownych przewidzianych w Umowie.
W przypadku zaistnienia zdarzenia majgcego charakter Sity Wyiszej, wszelkie terminy
przewidziane w Umowie ulegajg przedituzeniu o czas, W ktérym zdarzenia te i usuwanie ich
skutkéw uniemozliwiaja prowadzenie Robét, objetych Przedmiotem Umowy. Strona dotknieta
dziataniem Sity Wyiszej jest zobowigzana niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie drugg Strong,
pod rygorem utraty prawa powotywania sig¢ na okolicznoé¢ wystapienia Sity Wyzszej. Fakt
wystapienia zdarzenia majacego charakter Sity Wyzszej oraz czas niezbedny do usunigcia jego
skutkéw, w ktérym wykonywanie wszelkich Robot jest niemozliwe, zostanie odnotowany
w Dzienniku Budowy przez Kierownika budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca o$wiadcza, ze zawierajac niniejszg Umowg oraz wyrazajgc zgode na terminy w niej
okreélone, uwzglednit mozliwos¢ wptywu na realizacje rob6t typowych dla danych por roku
warunkéw atmosferycznych, a takze koniecznos¢ dokonania ewentualnych przerw
lub utrudniei mogacych  wystgpi¢ w  zwigzku z charakterystycznymi  warunkami
atmosferycznymi dla por roku.

6. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

6.1.
1)

2)

3)

4)
5)
6)

Zamawiajacy zobowigzuje sig do:

Wspdtdziatania z Wykonawcg w celu realizacji Przedmiotu Umowy spetniajgcego cele okreslone
w Umowie.

Przekazania Wykonawcy w terminie, o ktérym mowa w ust. 5.1 a) niniejszej Umowy:

a. Terenu Budowy,

b. Dokumentacji Projektowej,

c. Dziennika Budowy wraz z prawomocng decyzjg nr 17/21 z dnia 12.04.2021 roku

zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowg.

d. Wewnetrznych regulacji Zamawiajacego obowigzujgcych na terenie MPL Katowice,

e. Terenu przeznaczonego na zaplecze budowy.

Zapewnienie Wykonawcy dostepu i korzystania ze Zrodta energii elektrycznej i wody. Koszt
wykonania przytaczy lezy po stronie Wykonawcy. Koszt poboru wody i energii elektrycznej od
daty protokolarnego przekazania Terenu Budowy obcigza Wykonawce. Rozliczenie kosztow
zuzycia wody i energii elektrycznej odbywac sie bedzie wedtug wskazan licznikdw, zatozonych
na koszt Wykonawcy.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Dokonania odbioréw czeséciowych oraz odbioru koricowego zgodnie z pkt 11 Umowy.

Zaptaty uméwionego wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w pkt 3 Umowy, za prawidtowo wykonane
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i odebrane roboty budowlane w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Tid-
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowigzany jest do:
wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyzszej starannosci oraz zgodnie z:

a. Umowsa,

b. przyjeta przez Zamawiajacego Ofertg Wykonawcy,

c. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

d. Dokumentacjg Projektowa opracowang przez KWADRAT Polska Spétka z ograniczong

odpowiedzialnoscig Sp.k.; ul. Kosciuszki 1c, 44-100 Gliwice
Dokumentacjg Wykonawczg,

Specyfikacjami Technicznymi,

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

T@ o

Harmonogramem Robdt,
przepisami prawa, w szczegbélnosci prawa budowlanego, ochrony srodowiska,

bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarowego, zasadami najwyzszej
wspoétczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie
Miedzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE w Pyrzowicach i gminy,
j. prawomocna decyzjg nr 17/21 z dnia 12.04.2021 roku zatwierdzajgca projekt budowlany
i udzielajacg pozwolenia na budowe
przejecia Terenu Budowy i przygotowania go do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegoblnosci
odpowiedniego zabezpieczenia terenu, zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego
pracownikom, koniecznych drég tymczasowych oraz koniecznego odwodnienia wykopow;
zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej i geologicznej przez caly czas trwania Robot
i w petnym zakresie wynikajacym z realizacji Przedmiotu Umowy;
zapewnienia na wiasny koszt dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzanie sciekow),
ciepta i innych mediéw oraz ponoszenia kosztow zuzycia mediow oraz innych kosztéw
eksploatacyjnych zwigzanych z funkcjonowaniem zaplecza budowy;
zagospodarowania wszelkich odpadow zgodnie z ustawa z dnia 14 stycznia 2012 r. 0 odpadach
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
¢érodowiska (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834) oraz ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 399.) i dostarczenia
Zamawiajgcemu odpowiednich dokumentéw na potwierdzenie spetnienia tych wymogow (karty
odpadow);
sporzadzenia Instrukcji eksploatacji i uzytkowania wybudowanej infrastruktury;
ubezpieczenia na wiasny koszt Terenu Budowy na czas realizacji niniejszej Umowy;
wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw i urzadzer wiasnych, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, ochrony srodowiska, bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, zasadami najwyzszej wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami
obowigzujacymi na terenie MPL ,Katowice”;
statej kontroli stanu BHP na budowie;

10) kontroli jakosci materiatéw, urzadzen i Robét zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
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Technicznych i Programu Zapewnienia Jakosci;

11) ustanowienia na czas realizacji Robot Kierownika budowy i Kierownikéw robét (wyposazonych
w érodki facznosci bezprzewodowej). Wykonawca zapewnia, ze Kierownik Budowy oraz
Kierownicy Robét beda wykonywali powierzone zadania zgodne z zakresem Umowy,
Dokumentacjg Projektowa, sztuka budowlangi innymi wymaganiami majgcymi wptyw na
realizacje Rob6t — polecenia od Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru z zakresu realizacji Robét.
Kazdorazowa zmiana Kierownika budowy lub Kierownikow robot wymaga uprzedniego
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego wraz z przekazaniem kopii uprawnien
budowlanych i kopii przynaleznosci nowego Kierownika do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, z zastrzezeniem, ze osoby wstepujace w miejsce o0s6b pierwotnie wystepujacych
w umowie musza posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia wymagane w SWZ na dzien sktadania ofert;

12) umozliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenia pomiaréw i badan kontrolnych;

13) realizacji zalecent wpisanych do Dziennika Budowy;

14) skompletowania i przedtozenia Zamawiajacemu/Inspektorowi  Nadzoru dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidiowosci wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym
postanowieniami OPZ i Specyfikacji Technicznych, w tym w szczegélnosci przedtozenie
Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Kart Zatwierdzenia Materiatu/Urzadzenia
przed wbudowaniem materiatéw lub Urzadzen;

15) uzyskanie wiasnym staraniem w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 3 ust. 3.1.
Umowy wszystkich zezwolen, licencji, $wiadectw, badar, aprobat, deklaracji, certyfikatow etc.
dla materiatéw i urzadzeri koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy;

16) utrzymania tadu i porzadku na Terenie Budowy, a ponadto wykonania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami estetycznego, nie odbijajacego éwiatta ogrodzenia Terenu Budowy, a po zakoriczeniu
Rob6t usuniecie poza Teren Budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego Terenu Budowy czystego i nadajacego sig do uzytkowania;

17) zagospodarowania i zabezpieczenia na wiasny koszt Terenu Budowy oraz zaplecza budowy dla
potrzeb wtasnych i przeprowadzanych narad w okresie realizacji Inwestycji tj. od przekazania
Terenu Budowy do zakorczenia rob6t budowlanych, zgodnie z obowigzujacg ustawg - Prawo
budowlane i przepisami BHP, aw szczegblnosci:

a. zabezpieczenia statego dozoru Terenu Budowy i jego zaplecza;

b. zapewnienia pracownikom bioragcym udzial w budowie jednolitej odziezy ochronnej,
zgodnej z wymaganiami BHP i jednoczesnie umozliwiajace] identyfikacje Wykonawcy/
Podwykonawcy;

c. zapewnienia odziezy ochronnej i kaskow zgodnych z wymaganiami BHP przedstawicielom
Zamawiajacego i organéw kontrolujgcych realizacje Przedmiotu Umowy, przebywajgcym
czasowo na Terenie Budowy;

d. wykonania na wiasny koszt oswietlenia Terenu Budowy.

18) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynaé na jakos¢ Robét lub termin zakoAczenia Robot;

19) niezwiocznego informowania Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o zaistniatych na Terenie
Budowy kontrolach i wypadkach, jednak nie pdzniej niz w ciggu 4 (czterech) godzin od ich
wystapienia;

20) opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeristwa Podczas
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Wykonywania Robét Budowlanych i przedtozenia ich Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
Robat;

21) opracowania procedur odbiorowych Przedmiotu Umowy oraz scenariuszy testowych dla
wszystkich Systemdw i urzadzen, ktore podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;

22) przygotowania oraz udziat w niezbednych czynnosciach od biorowych zwigzanych z mozliwoscig
uzytkowania przedmiotu umowy.

23) wykonania w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3.1. Robét, ktérych realizacja stata
sie konieczna w trakcie procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie parkingu w
sasiedztwie centralnej wartowni SOL — Etap Il.

24) przestrzegania i wykonywania poleceri os6b sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej
Umowy ze strony Zamawiajgcego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru;

25) wykonania dokumentacji warsztatowej i ewentualnych uszczegotowiern Dokumentacji
Wykonawcze] niezbednej do prawidtowej realizacji Robdt;

26) wykonania wszystkich czynnosci, takze nie przewidzianych wprost w Umowie, koniecznych do
podpisania protokotu koricowego odbioru robot;

27) wykonania skutecznego prawomocnego zgtoszenia zakoriczenia robot do Nadzoru
Budowlanego;

28) opracowania instrukcji utrzymania gwarancji, wytycznych eksploatacyjnych do utrzymania
parkingu w nalezytym stanie technicznym i przekazanie ich Zamawiajacemu.

29) Przekazania Zamawiajgcemu W momencie zgtoszenia do odbioru koricowego peinej
Dokumentacji Powykonawczej w dwéch egzemplarzach papierowych oraz w trzech
egzemplarzach w postaci zapisu cyfrowego na noéniku pamieci flash typu pendrive petnej wersji
dokumentacji w jakoéci umozliwiajgcej druk, a mianowicie:

—  pliki rysunkowe: z rozszerzeniem .dwg i .pdf,

— pliki graficzne: z rozszerzeniem .jpg i .pdf,

—  pliki tekstowe: z rozszerzeniem .doci.pdf,

_  arkusze kalkulacyjne: z rozszerzeniem .xls i .pdf.
Niniejsza ilo$¢ nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnien lub zatwierdzenia.
Dokumentacja Powykonawcza w wersji elektronicznej musi byé spdjna z wersja papierowq i
sformatowana do wydruku.
Dokumentacja Powykonawcza, w mysl przepisow ustawy z dnia 07/07/1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 83.) musi obejmowac dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakosciowe, w szczeg6Inosci:

a. projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branzach z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi
(podpisany i opieczgtowany przez Kierownika budowy, projektanta oraz inspektora nadzoru
branzy, ktdrej ta cze$¢ dokumentacji dotyczy),

b. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjeta do wiasciwego zasobu geodezyjnego,
w tym w wersji zgodnej z platforma GIS,

c. wersje elektroniczng Mapy Powykonawczej obiektow/sieci w uktadzie wspotrzednych
ptaskich 2000 oraz w ukfadzie wysokosciowym Kronsztadt'86, w postaci pliku DWG, DGN lub
DXF. Wykaz wspotrzednych punktow charakterystycznych obiektow/sieci wraz z rzednymi

\AM D £ ‘\
%vc“‘- JE. /_3'?— ngi? \

[ 14



72

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.2.

8.3.
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wysokosciowymi (jezeli dotyczy) w postaci pliku tekstowego; kazda sie¢/obiekt winien
znajdowac sie na osobnej warstwie,

dziennik budowy,

instrukcje techniczne, gwarancje urzadzen, dokumentacje DTR, itp.,

f. atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty (w przypadku dokumentu

przedstawionego w kopii — poswiadczone za zgodnoéé z oryginatem) przez kierownika
budowy.
Wykonawca oéwiadcza, ze posiada niezbgdne umiejetnoéci, wiedze, érodki (w tym finansowe),
sprzet i doswiadczenie zawodowe do wykonania prac objetych Przedmiotem Umowy.
Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzet, potrzebny do wykonania Umowy, wiasciwy nadzor
wykonawczy, odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz wszelkie niezbgdne
materiaty, dopuszczone do obrotu gospodarczego i posiadajgce wymagane prawem atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i spetniajace obowiazujgce normy i aprobaty techniczne.
Wykonawca uprawniony jest do wykorzystania przy wykonywaniu Robét Materiatéw i urzadzen
réwnowaznych na warunkach okreslonych w SWZ i OPZ, po uzyskaniu Zgody Zamawiajgcego/
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do dokonywania z Zamawiajagcym wszelkich uzgodnien
niezbednych do realizacji niniejszej Umowy. W przypadku wystapienia uwag Zamawiajgcego do
dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sig do dokonania poprawek w ciggu 7 dni roboczych od
momentu otrzymania uwag.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody
powstate z jego przyczyny podczas realizacji Przedmiotu Umowy.

PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca bedzie dysponowat caty nalezng kadrg dla planowania, organizacji, kierowania,
zarzadzania, nadzorowania i badania Robét, objetych Przedmiotem Umowy, W trakcie ich
wykonywania oraz tak dtugo po ich ukonczeniu, jak bedzie to konieczne dla wypetnienia
zobowiazan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy.

Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce: doswiadczenie zawodowe, uprawnienia
budowlane wymagane przez polskie prawo budowlane dla poszczegélnych branz oraz
posiadajagce wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Doswiadczenie
i kwalifikacje kadry Wykonawcy zostaty okreélone w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
Zmiana Kadry Wykonawcy wskazana w Ofercie Wykonawcy, tj. Kierownik budowy, Kierownicy
robét, a takze przedstawiciel wykonawcy dedykowany do wykonania Przedmiotu Umowy,
bedzie wymagata pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego pod wzgledem spetniania
warunkow wskazanych w SWZ;

Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny, Wykonawca moze wystapi¢ na pismie do
Zamawiajacego z wnioskiem o zmiang, W trakcie realizacji Umowy, ktérejkolwiek z 050b,
o ktérych mowa w pkt. 23. Nowa osoba musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie rowne lub
wyzsze od osoby, ktdérg zastgpi. Kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe nowej osoby musza
potwierdza¢ wymogi Zamawiajacego zawarte w SW2Z na dzieri skfadania ofert. W celu uzyskania
zatwierdzenia przez Zamawiajacego zmiany osoby w kadrze Wykonawca nie pdzniej niz 7 dni
roboczych przed planowana zmiang przedfozy dokumenty potwierdzajace dos$wiadczenie
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i kwalifikacje tej osoby.

8.4.  Podczas nieobecnosci osoby przewidzianej do realizacji Umowy spowodowanej chorobg lubinng
usprawiedliwiong  przyczyng, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastgpstwo
krétkoterminowe na caty okres zatozonej pracy do unikniecia opoznieri w realizacji Przedmiotu
Umowy. Osoba zastepcy bedzie spetnia¢ wymagania na dzien skfadania ofert, okreslone dla
takiej osoby w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

8.5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wykonujgcej Umowe, jezeli uzna
i uzasadni na piémie, ze osoba ta nie wykonuje lub wykonuje nienalezycie swoje obowigzki
wynikajace z Umowy lub wspétpraca pomigdzy nig a pracownikami Zamawiajgcego nie ukfada
sie dobrze, co moze spowodowac lub powoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ osobe wykonujaca Umowe
zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Nowa
osoba podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i musi posiada¢ kwalifikacje
i dotwiadczenie réwne lub lepsze od osoby, ktdérg zastapi. Kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe nowej osoby muszg potwierdza¢ wymogi Zamawiajacego zawarte w SWZ na dzief
sktadania ofert.

9, ZATRUDNIANIE NA UMOWE O PRACE

9.1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy PZP, aby osoby wykonujgce
wskazane ponizej czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotowego zamoéwienia byty zatrudnione
na podstawie umowy 0 pracg W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tj. Dz.U.z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) a W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong
lub przez pracodawce lub za porozumieniem stron, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg na to miejsce innej osoby wykonujacej czynnoéci wchodzace
w zakres obowigzkow:

1) os6b tworzacych Personel Biurowy i Pomocniczy Wykonawcy tj. czynnosci biurowe,
administracyjne i organizacyjne,

2) bezposrednio zwigzane z wykonywaniem Robét, czyli tzw. pracownicy wykonujacy na budowie
prace ogolnobudowlane w szczegdlnosci prace budowalne dotyczace konstrukcji, architektury,
nawierzchni drogowej, robét sanitarnych, robot teletechnicznych oraz robét elektrycznych,

3) zwigzane zoperowaniem maszynami i urzadzeniami wykorzystywanymi do wykonywania Robdt,

4) zwigzane z montazem konstrukeji stalowej lub zelbetonowej.

9.2. Na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP Zamawiajacy zweryfikuje zatrudnienie wskazanych
w ust. 9.1 os6b poprzez ztozenie w dniu zawarcia Umowy o$wiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy zawierajacego listg o0s6b (imie, nazwisko, stanowisko) o ktorych mowa w ust.
9.1 wraz z informacja o zatrudnieniu wskazanych os6b na podstawie umoéw O pracg W
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

9.3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 9.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegblnosci do zadania:

1. oéwiadczenia zatrudnionego pracownika,

e g
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9.4.

9.5.

9.6.

8.7,

9.8.

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

zaéwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umGéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,

innych dokumentéw.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego
zgodnie z ust. 9.3 bad? tez przedstawienie dokumentéw, ktére nie beda potwierdzac spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w ust. 9.1 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia osdb na podstawie umowy o pracg.

Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia os6b, o ktérych mowa w ust. 9.1 na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie
zatrudnionej na podstawie umowy O pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy lub w
przypadku nieumozliwienia Zamawiajacemu kontroli wymagarn, o ktorych mowa w pkt 9.3
umowy. Kara umowna zostanie naliczona zgodnie z ust. 17.7 b) umowy. Kara moze byc
naktadana wielokrotnie z powodu tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowg O pracg.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé kontroli zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1
przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby rowniez Podwykonawcy i dalsi
Podwykonawcy spetniali wszystkie wymogi wzgledem oséb zatrudnionych na podstawie umowy
o prace wykonujgcych wskazane w ust. 9.1 czynnosci oraz skladane byty stosowane
oéwiadczenia, dokumenty, o ktérych mowa w ust. 9.3.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrécié sie o przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

10. NADZOR | KONTORLA

10.1.

e L i Je—C

Zamawiajacy ma prawo kontrolowac, w kazdym czasie przy pomocy upowaznionych przez siebie
os6b, sposéb wykonywania Robot. W tym celu wykonywanie czynnosci, 0 ktorych mowa
powyzej, Zamawiajacy uzgodni z Wykonawca, w tym terminy przegladu wykonanych Robot i
cyklicznych narad koordynacyjnych na Terenie Budowy. Wykonawca udostgpni pomieszczenie
w swoim zapleczu budowy dla narad koordynacyjnych, o ktérych mowa powyzej.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.

11..1.

o o T

11.2.

b

11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

A

o 0 1 g ) _<

Nadzér autorski nad wykonaniem Przedmiotu Umowy petniC DgUZie: ........owwes tel.
kontaktowy .....cceceeeeee. email s

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji Projektowej, ktére mogg wyniknac w toku
prowadzonych robét budowlano - montazowych, a wnioskowanych przez Wykonawcg, wymaga
wzajemnych uzgodnier oraz potwierdzenia przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawceg o osobach petnigcych obowigzki Inspektoréw Nadzoru
oraz pozostatych osobach petnigcych nadzér nad realizacja Przedmiotu Umowy w terminie do
dnia przekazania Wykonawcy Terenu Robot.

Inspektor Nadzoru bez Zgody Zamawiajacego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonywania jakichkolwiek zobowiazar wynikajgcych z Umowy lub zobowigzania Wykonawcy
do wykonywania Robét lub prac wykraczajacych poza Przedmiot Umowy.

ODBIORY

W trakcie realizacji Umowy dokonywane moga by¢ nastepujace odbiory:
odbiory czesciowe,
odbidr koncowy,
odbiory z przegladow gwarancyjnych,
odbi6r pogwarancyjny.
Odbiorom czesciowym bedg podlegaty:
roboty budowlane i inne prace zanikajace i ulegajace zakryciu z tym, 7e Kierownik budowy wpisem
do Dziennika Budowy zgtosi do odbioru roboty budowlane i inne prace zanikajace i ulegajace
zakryciu Inzynierowi Kontraktu, a ten przystapi do sprawdzenia i rozpoczecia odbioru tych robot
budowlanych i innych prac niezwtocznie, lecz nie poiniej niz w terminie 2 dni roboczych, po
zgtoszeniu ich przez Wykonawce,
roboty budowlane i inne prace wykonane zgodnie z zakresem wynikajgcym z HR-F i potwierdzone
w Protokole Wykonania Elementow zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Przed zgtoszeniem danych Robot do odbioru Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami
préby lub sprawdzenia techniczne. O terminie tych préb i sprawdzen Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy, nie pozniej niz na 3 (trzy) dni
robocze przed terminem wyznaczonym dla ich przeprowadzenia.
Osiagniecie gotowoéci do odbioru czeéciowego lub koricowego Przedmiotu Umowy Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie/e-mailem na nie mniej niz 7 dni przed terminem zakonczenia
Robét podlegajacych odbiorowi.
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg, wyznacza termin odbioru
cze$ciowego lub korcowego, ktory odbedzie sig w terminie do 7 dni od daty osiagniecia gotowosci
do odbioru wskazanej w zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 11.4.
Jeéli w toku czynnoséci odbioru czgSciowego lub koricowego Przedmiotu Umowy zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakorczenia
Robét, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru ma prawo odmowic odbioru, wyznaczajac kolejny
termin.
Jeéli w toku czynnosci odbioru czgsciowego lub odbioru koficowego zostang stwierdzone:
a. istotne wady lub usterki dajgce sig usuna¢ (przy czym za istotne uznaje sie wady lub usterki
uniemozliwiajace uzytkowanie/uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem), to
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11.8.

11.9.

11.10.
11.11.

11.12.

11.13.

11.14.
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Zamawiajacy moze nie dokona¢ odbioru, wyznaczajgc jednoczeénie odpowiedni czas na ich
usuniecie,

b. nieistotne wady lub usterki dajace sig usung¢ (przy czym za nieistotne uznaje sie wady lub
usterki nie uniemozliwiajace uzytkowania/uzywania Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem), to Zamawiajacy moze dokonaé odbioru, wyznaczajac jednoczesnie
odpowiedni czas na ich usuniecie, uzasadniony pod wzgledem technicznym.

c. nieistotne wady lub usterki nienadajace sig do usunigcia (przy czym za nieistotne uznaje sig
wady lub usterki nieuniemozliwiajace uzytkowanie / uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem), to Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;
Zamawiajacy w kazdym takim przypadku ustali wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenia,
uwzgledniajgc m. in.: rodzaj wady lub usterki i jej wptyw na wyglad i korzystanie z Przedmiotu
Umowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawcg,

d. istotne wady lub usterki niedajace sig usung¢ (przy czym za istotne uznaje sie wady lub usterki

uniemozliwiajace uzytkowanie/uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem),
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z zachowaniem prawa do zadania kar umownych lub
7gda¢ wykonania czesci Przedmiotu Umowy dotknietego istotnymi wadami lub usterkami nie
dajgcymi sie usung¢ po raz drugi.
Za wady (istotne i nieistotne, w tym majace charakter usterek nie wptywajacych na
funkcjonalnoéé) w rozumieniu ust. 11.7 nie uznaje sie niedokoriczenia ktéregokolwiek
7 elementéw wchodzacych w skiad Przedmiotu Umowy. W tym przypadku kary umowne beda
naliczane jak za zwioke w wykonaniu catoéci Przedmiotu Umowy zgodnie zzasadami
okreglonymi w Umowie.
Usuniecie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Zamawiajacy moze we wtasnym zakresie usunac - w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt -
wady nieusunigte w wyznaczonym terminie, jak réwniez moze zlecic podmiotowi trzeciemu
usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przed usunigciem wady lub zleceniem jej usunigcia
podmiotowi trzeciemu, Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do usuniecia wady,
wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin na jej usunigcie, nie krétszy niz 7 dni.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbiorow czeséciowych, odbioru koricowego, odbiorow
z przegladow gwarancyjnych i odbioru pogwarancyjnego bgda spisywane protokoty zawierajace
wszelkie ustalenia Stron, tj. uwagi dotyczace jakosci wykonanych Robodt, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad. Protokoty odbioru winny by¢ podpisane przez
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ specjaing kontrole jakosci Robot lub inne badania majace
na celu zapewnienie wymaganej jakosci Robot. W przypadku stwierdzenia niewfaéciwej jakosci
Robét lub uzytych materialow na podstawie badari zleconych przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami tych badan.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przed terminem odbioru czesciowego lub koricowego
dokumentacje zgodng z wymaganiami SWZ oraz wszystkie wymagane na podstawie prawa
polskiego dokumenty, a zwihaszcza: atesty, certyfikaty i instrukcje w jezyku polskim.
Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany bedzie do:
a. zakonczenia Robdt i przeprowadzenia z pozytywnym wynikiem wymaganych prob i testow,
co Kierownik budowy potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy,
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b. przekazania Zamawiajagcemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej wykonanej zgodnie
z zapisami pkt 7 ust. 7.1 ppkt 29 Umowy.

11.15. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru koricowego, jezeli Inspektor Nadzoru nie

11.16.

1147,

zakwestionuje gotowosci Robét i Dokumentacji Powykonawczej do odbioru koricowego
w terminie wskazanym w ust. 11.5.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawcg do odbioru koricowego prac, ktore nie sg zgodne
z Dokumentacja Projektowg, normami lub przepisami budowlanymi, bad? zawierajg wady,
Inspektor Nadzoru powstrzyma sie od potwierdzenia gotowosci robot do odbioru koricowego
do czasu wykonania prac zgodnie z Dokumentacjy Projektowa lub usuniecia wad przez
Wykonawce; Strony ustality, iz nie jest mozliwe zglaszanie do odbioru koricowego prac
niezgodnych z Dokumentacjqa Projektowa lub zawierajacych wady; w przypadku jednak
ujawnienia sie w trakcie czynnosci odbioru koricowego takich prac Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymaé sie z dokonaniem odbioru koricowego do dnia wykonania prac zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub usuniecia wad i wyznaczy¢ Wykonawcy w tym celu odpowiedni
termin, z zastrzezeniem postanowien pkt 11.7.

Wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz po podpisaniu
protokotu odbioru koricowego umozliwiajacych eksploatacje parkingu w sgsiedztwie centralnej
wartowni SOL — Etap |l rozpoczyna sie okres rekojmi i gwarancji jakosci.

12. PODWYKONAWCY

12.1.

12.2.

%45“/ . \»@%W%{~

c.
lub

Wykonawca zamierza powierzy¢, powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujgcej czesci
zaméwienia, wskazanej w Ofercie stanowigcej przedmiot Umowy
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brak czeéci zamowienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom. Niewskazanie czesci zamowienia
oznacza, ze zamowienie bedzie realizowane przez Wykonawce sitami wiasnymi*

* niepotrzebne skreslic

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowac

ra

realizacji czeéci zamoOwienia przez Podwykonawce badz wprowadzic Podwykonawce

w zakresie nieprzewidzianym w treéci Oferty. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie
realizacji Umowy nowego Podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy oile zmiana ta nie
spowoduje wprowadzenia dodatkowej, nowej czesci zamdwienia wczeéniej niezgtoszonej do

realizacji przez Podwykonawce/6w.
12.2.1. Zmiana poprzez wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czgsci

zaméwienia realizowanej w podwykonawstwie, ktéra nie zostata wskazana w Ofercie
(Umowie), stanowi zmiang Umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do Umowy.

12.2.2. Zmiana poprzez rezygnacje ze wskazanej w Ofercie (Umowie) czesci zaméwienia do realizacji

w podwykonawstwie nie stanowi zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do

Umowy.

12.2.3. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy

i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
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12.2.4. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art.118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2
pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagane spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia. W tym celu zobowiagzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane
w postanowieniach SWZ. Ponadto Podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu
w oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy PZP wskazane w SWZ oraz na
podstawie przestanek zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 129 z poin.zm.),
a takie nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie art. 5k wprowadzonego
Rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1), wskazane w SWZ. Podstawa z art. 5k o ktorej wyzej
mowa odnosi sie réwniez do Podwykonawcéw dalszych Podwykonawcéw, dostawcow
i podmiotéw trzecich na ktérych zdolnoéci polega Wykonawca w przypadku, gdy przypada
na nich 10% wartoéci zaméwienia. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (o$wiadczenie lub dokumenty
analogiczne do tych ktére byly sktadane w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego).

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

12.4. Na wskazang w pkt 12.1. czeé¢ zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg umowy w formie pisemnej. Wykonawca zobowiazuje
sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w szczegdlnosci

nastepujacych postanowien, gdzie:

a.

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych ztozy odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz
z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia potwierdzajgcego naleing
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin ptatnosci
faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy lub dalszego Podwykonawce
Podwykonawcy nie moze przekraczac 15 dni;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sciéle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;
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c. termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie jest dtuzszy niz termin
Umowy, jednoczeénie przy uwzglednieniu terminéw przeznaczonych na proby, odbiory dla
Wykonawcy;

d. wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty
budowlane (wynagrodzenie o charakterze kosztorysowym) bedace przedmiotem Umowy,
bedzie nastepowaé zgodnie z ppkt a) oraz wedtug przyjgtych okreséw rozliczeniowych, na
podstawie odbioréw czgsciowych, koricowego robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce. Postanowienia w zakresie rozliczenia wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie mogg by¢ mniej korzystne niz dla
Wykonawcy lub uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie Umowy;

e. wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane ustugi
lub dostawy bedace przedmiotem Umowy, bedzie nastgpowac odpowiednio zgodnie
zppkta) oraz wedtug przyjetych zasad, okreséw rozliczeniowych. Postanowienia
w zakresie rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moga by¢ mniej korzystne niz dla Wykonawcy lub uniemozliwiajace rozliczenie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy;

f.  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

g. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady wykonanych
przez nich rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem umowy 0 podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnoéci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego. W uzasadnionych okolicznosciach w przypadku krotszego okresu
odpowiedzialnosci za Wady wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego zgodnie z Umowa — w petnym okresie,

h. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sig posiadaniem odpowiednio
do zakresu, czesci realizowanej w podwykonawstwie, wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych poréwnywalnie co najmniej wiedzy i doéwiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowa¢ personelem isprzgtem,
gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy,

i. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sig zatrudnianiem osdb na
podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 9.

j. dla przedmiotu umowy o podwykonawstwo obejmujacego: roboty budowlane, ustugi lub
dostawy, ktérych okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy, s zawarte w umowie
o podwykonawstwo postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dla Wykonawcy zawartych

w Umowie,
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12.4.1. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych w ramach swojego
realizowanego zakresu winien posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,

12.4.2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

12.5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieri:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b. uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy od
spetnienia okreslonych w umowie o podwykonawstwo przestanek lub uniemozliwiajacych
rozliczenie robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy;

c. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. sprzecznych z niniejsza Umowg, SWZ, naruszajacych przepisy ustawy PZP w zakresie
podwykonawstwa, sprzecznych z innymi obowigzujacymi przepisami wiasciwymi do
realizowanego zamowienia.

12.6. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w rozumieniu art. 647" k.c. z tytutu wykonywanych
przez niego rob6t budowlanych, ktérych szczeg6towy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajagcemu
przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego Podwykonawce przed przystapieniem do
wykonywania tych robét, chyba ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia,
Zamawiajacy zfozyt Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec
wykonywania tych robot przez Podwykonawce. Zgloszenie, 0 ktérym mowa powyzej, nie jest
wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca okreslili w niniejszej umowie szczegotowy przedmiot
robét budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawce

12.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
réwnoczeénie ze zgtoszeniem, o ktorym mowa w pkt 12.6 Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz
; zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych
w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy 0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeéci dokumentacji,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg lub akceptacjg Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

12.8. Zamawiajacy zgfosi w terminie okreélonym w pkt 12.6 w formie pisemne]j sprzeciw wobec
wykonywania robét budowlanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, w szczegblnosci
w nastepujacych przypadkach:

a. niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy O podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 12.4,12.4.1.,
b. niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informaciji, o ktérych mowa w pkt 12.7,
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12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

\
1 a

(o foh LB (MR

c. zamieszczenia w projekcie niedopuszczalnych postanowien wskazanych w pkt 12.5. Umowy,

d. gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot,

e. gdy projekt zawiera postanowienia sprzeczne z niniejsza Umowa, SWZ, naruszajace przepisy
ustawy PZP w zakresie podwykonawstwa, sprzeczne z innymi obowigzujacymi przepisami
wtaéciwymi do realizowanego zamowienia,

f. gdy projekt zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa iobowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu w terminie okreslonym w pkt 12.8
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedifozg nowe, zmienione zgtoszenie,
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego

Po akceptacji przez Zamawiajacego zgtoszenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ktérego
przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgfoszenie przez Zamawiajacego
sprzeciwu do tego zgtoszenia, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu  poswiadczong  za zgodnos¢ z  oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przediozonej zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach, gdy jej postanowienia s3
niezgodne z zaakceptowanym zgtoszeniem, o ktérym mowa w pkt 12.6 lub naruszaja pkt 12.8
i wezwie do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedfozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo w sakresie dostaw lub ustug o wartosci mniejszej niz
50 000,00 z brutto kazda. W przypadku gdy w przekazanej Zamawiajgcemu umowie, termin zaptaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz 15 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy w podwykonawstwie, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku
sprzeciwu Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu, wzglednie
zostat zgtoszony, ale Zamawiajacy w terminie wniést sprzeciw do tego zgloszenia, lub moze usungc
takiego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzaja prawo 0s6b
reprezentujgcych podmiot do zaciagania zobowiazania, tj. zawarcia umowy W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, umowa,
uchwata itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
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12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.

12.22.
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wiaéciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz
osoby te posiadaja takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji robét budowlanych innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, ktory zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, lub zaistnienie istotnej zmiany
w stosunku do wczeéniejszego zgloszenia zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, w tym
w szczegélnosci zmiana zakresu robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 12.6 —
12:12:

Do zmian istotnych postanowiert Uméw o podwykonawstwo, stosuje sig zasady okreslone w pkt
12.6-12.12 i pkt 12.15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowag.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreélonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na 7adanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich robot, urzadzen, materiatow, obiektow i dokumentéw z tytutu szkéd od
zdarzer losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych

Wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajacemu pisemnych oéwiadczen wszystkich Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow
o0 otrzymaniu przez nich kwot naleznych im z tytutu wykonania i odbioru zakresu robot
budowlanych/dostaw/ustug wykonanych w ramach umowy z Wykonawca, ktérych szczegOtowy
przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania robdt i co do ktérych Zamawiajacy nie ztozyt
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robot
przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. O$wiadczenia powinny dotyczy¢ tych naleznosci,
ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy w zakresie
podwykonawstwa beda sporzgdzane w jezyku polskim. W przypadku, gdy projekt umowy
o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze umowy
o podwykonawstwo i jej zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski. Walutg obowigzujgca jest polski ztoty. Obowigzujgcym prawem dla takiej umowy jest
prawo polskie, a wtasciwym sadem — sad Polski. Tekst polski bedzie miat znaczenie wigzgce.
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12.23. W odniesieniu do Podwykonawcy w zakresie zawarcia umowy z dalszym Podwykonawca stosuje sie
wszystkie ustalenia dotyczace podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

12.24. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy skuteczne s3 wszystkie ustalenia
dotyczace Podwykonawstwa okreslone w umowie, z zastrzezeniem postanowien umownych,
w ktérych wskazano, iz ustalenia nie dotyczg dalszego Podwykonawcy.

12.25. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie sostato zmienione wskutek zmiany cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, lub dalszemu Podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi lub dostawy,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

12.26. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sig przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

13. GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY.

13.1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rekojmi na wybudowany Przedmiot
Umowy.

13.2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi wynosi 60 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego oraz uzyskania wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych umozliwiajacych
eksploatacje Przedmiotu Umowy, tj. parkingu w sgsiedztwie centralnej wartowni SOL — Etap Il.

13.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego, z tym, 7e Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia wynikajace
7 rekojmi za wady przez okres trwania gwarancji jakosci. Okres rgkojmi za wady jest rowny okresowi
gwarancji jakosci i wynosi 60 miesiecy dla robdt budowlanych oraz wszystkich elementow
zrealizowanych na podstawie umowy, liczac od dnia podpisaniu protokotu odbioru koricowego
uzyskania oraz uzyskania wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych umotzliwiajacych
eksploatacje parkingu w sasiedztwie centralnej wartowni SOL — Etap Il. W razie wykonywania przez
Zamawiajacego uprawnien z gwarancji jakosci bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu
rekojmi za wady ulega sawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy 0 wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia dokonania naprawy dla naprawianego zespotu elementow.

13.4. W ramach niniejszej gwarancji jakosci Wykonawca w szczegblnosci zapewnia Zamawiajgcego, e
przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowg oraz zatacznikami do niej, obowigzujgcymi
przepisami prawa i z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz ze
nadaje sie do petnego uzytku zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja jakosci dotyczy rowniez
wad ukrytych przedmiotu umowy. Niniejsza umowa stanowi oéwiadczenie gwarancyjne
w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego. Niniejsza gwarancja jakosci nie wylacza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawniern Zamawiajcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady. Udzielona
gwarancja jakosci ulega automatycznie przedtuzeniu o okres pomiedzy powiadomieniem
o wystapieniu wad i usterek, a ich usunieciem dla naprawianego zespotu elementéw.

13.5. Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady zapewni¢ na wiasny
koszt éwiadczenie ustug serwisowych zainstalowanych urzadzen | elementéw wyposazenia
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13.7.

13.8.
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13.11.
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polegajacych w szczegélnosci na dokonywaniu przegladéw gwarancyjnych w tym okresie oraz
wykonywaniu przegladow technicznych, w tym czynnoéci konserwacyjnych (wraz z dostawa
odpowiednich materiatow eksploatacyjnych), niezbednych do utrzymania gwarancji jakosci
i rekojmi za wady udzielonej przez Wykonawcg, a takze majacych na celu utrzymanie przedmiotu
umowy w petnej sprawnosci na warunkach okreslonych w Umowie i SWZ.
Przez pojecie przeglad techniczny nalezy rozumiec zesp6t stalych i systematycznych dziatan,
wykonywanych co pewien okres (zgodnie z instrukcjg producenta, natomiast nie rzadziej niz raz na
rok), majacych na celu utrzymanie sprawnosci Przedmiotu Umowy w dobrym stanie technicznym.
Podczas przegladéw technicznych Wykonawca zobowigzany jest do wymiany na wtasny koszt
wszelkich elementéw/materiatéw eksploatacyjnych, ktérych wymiana jest wymagana instrukcja
producenta dla dalszego, prawidtowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy.
Za poprawnie wykonany przeglad techniczny Zamawiajgcy uzna przeglad, w ktérym zostang
wykonane czynnosci przeglagdowe obejmujgce co najmniej (minimum, jakiego Zamawiajacy
wymaga):
a. przetestowanie sprawnosci urzadzen i elementow,
b. sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania oprogramowania zarzadzajacego systemami (jezeli
wystepuje),
c. biezaca konserwacje urzadzeri i elementow,
Po wykonaniu przegladu technicznego Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu protokot
z przegladu wraz z wykazem wykonanych czynnosci celem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego.
Wykonawca podczas czynnosci serwisowych zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego
o wszelkich wymianach urzadzeri i maszyn lub ich podzespotow.
Odbiér gwarancyjny odbywa sig na pisemne zgfoszenie Wykonawcy, nie wczesniej niz na jeden
miesiac przed uptywem kazdego z 12 — miesigcznego cyklu okresu gwarancji jakosci dla parkingu
w sasiedztwie centralnej wartowni SOL — Etap Il. Z tego odbioru sporzadzony bedzie protokot
odbioru gwarancyjnego.
Koricowy odbiér pogwarancyjny odbywa sig na pisemne zgtoszenie Wykonawcy, nie wczesniej niz
na jeden miesiac przed uptywem 60 — miesigcznego okresu gwarancji jakosci dla parkingu
w sgsiedztwie centralnej wartowni SOL — Etap II. Z tego odbioru sporzgdzony bedzie protokét
koricowego odbioru pogwarancyjnego.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady lub usterki nieistotnej (nie uniemozliwiajacej korzystanie
7 Przedmiotu Umowy) w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady lub usterki obciazajace
Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié o tym fakcie Wykonawcg w terminie do
30 dni od daty jej ujawnienia. Zawiadomienie takie jest przekazywane Wykonawcy przez
Zamawiajacego drogg e-mail lub telefonicznie. Jezeli zawiadomienie przekazywane jest
telefonicznie, powinno by¢ ono nastepnie potwierdzone drogg e-mail.
Fakt powstania wady lub usterki nieistotnej, 0 ktérej mowa w ust. 13.11 (nie uniemozliwiajacej
korzystanie z Przedmiotu Umowy) potwierdzany jest przez Zamawiajacego w formie protokofu po
przeprowadzeniu ogledzin, w ktérych moze uczestniczy¢ Wykonawca. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie oglgdzin z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. W przypadku stwierdzenia
istnienia wady lub usterki obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin umozliwiajacy techniczne jej usuniecie. Usuniecie wady lub usterki stwierdza

sie protokolarnie.
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W przypadku nieusunigcia wady lub usterki przez Wykonawcg w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze — wedle swego wyboru — samodzielnie wade lub
usterke usunaé lub zlecié usuniecie wady lub usterki podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonanie zastepcze, 0 ktorym mowa w niniejszym ustepie, nie powoduje utraty
przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci Wykonawca
dokona istotnych napraw Przedmiotu Umowy, termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegnie
na nowo od chwili dokonania istotnej naprawy Przedmiotu Umowy potwierdzonej protokotem
naprawy. Jezeli Wykonawca naprawit tylko czeéé Przedmiotu Umowy, zapis stosuje sig odpowiednio
do tej czesci.

Wykonawca wyznaczy koordynatora ds. gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawca wskaze nr telefonu oraz e-mail ktére beda stuzyé do zgtaszania wad.

Wykonawca do protokotéw sporzadzanych w zwigzku z dziataniami podejmowanymi w ramach
udzielonej gwarancji i rekojmi dotacza niezbgdne zataczniki w postaci wydrukow, dokumentow,
protokotéw, itp. potwierdzajacych nalezyte wykonanie czynnosci. Niedotaczone do protokotéw
dokumenty Wykonawcy, a ujawnione w terminie pozniejszym, bedg dowodem na nienalezyte
wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi.

Strony ustalaja, ze w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady wymiana czesci zamiennych
objetych gwarancja jakosci i rekojmig za wady, w tym koszt robocizny i przyjazdu oraz pobyt
serwisanta, odbywa sig na wytaczny koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest w okresie gwarancji i rekojmi za wady zapewni¢ dostepnosc dla
Przedmiotu Umowy czesci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych (zuzywalnych).

W przypadku wymiany urzadzer lub element6w systemu na nowe, Zamawiajacy wymaga, aby nowe
urzadzenia lub elementy posiadaty parametry takie same lub wyzsze od urzadzeri i elementow
zaoferowanych pierwotnie przez Wykonawce.

Koricowy odbiér pogwarancyjny odbywa sie na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, nie
wczeéniej niz na jeden miesigc i nie pézniej niz na 14 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji
jakosci. Z tego odbioru sporzadzony bedzie protokét odbioru pogwarancyjnego.

Koszt usuniecia wady przez podmiot trzeci moze zosta¢ pokryty z ustanowionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, O ktorym mowa w pkt 14 Umowy. Wykonanie
zastepcze, o ktérym mowa w niniejszym ustepie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest najp6zniej w Dniu Udzielenia Zamowienia wnies¢ zabezpieczenie

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej

w ofercie, tj. kwote ....cccvnrvecncnnes ZHOtYCh STOWNIE! cuveeieriecis s

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych

formach:

a. pienigdzu;

b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
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c. gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;
poreczeniach udzielanych przez podmioty, 0 ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 ze zm.).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 450 ust.

2 ustawy PZP.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to nalezy wptacic przelewem

na rachunek bankowy Zamawiajacego w banku ... S | :
Zabezpieczenie zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz,
Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego oryginat dokumentu potwierdzajgcego ustanowienie
zabezpieczenia wykonania umowy w wysokosci zgdanej przez Zamawiajgcego. Ponadto w
przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie whiesione w formie gwarancji — gwarancja ta musi by¢
nieodwotalna, bezwarunkowa i ptatna na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji tresci projektu ww. dokumentu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP z zachowaniem ciggfosci
zabezpieczenia, bez zmniejszania jego wartoéci | pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania jego
tresci przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego, do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia az
do czasu, w ktérym Zamawiajacy bedzie zobowiazany do jego zwrotu, tj. w terminach okreslonym
wust. 14.11 i 14.12. Przedtuzanie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
nastepowato z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

Nieprzediuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy daje prawo Zamawiajgcemu, do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce niniejszej Umowy, a takze roszczen z tytutu rekojmi za
wady. Wartoé¢ zabezpieczenia moze zosta¢ wykorzystana w szczegblnosci na poczet kar umownych
przystugujacych Zamawiajgcemu, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa zgode.

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wymienionej w ust. 14.1. Zamawiajgcy zwroci
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odbioru koAcowego iuznania przez Zamawiajgcego,
7e Umowa zostata nalezycie wykonana.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie

okresu gwarancji.
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy na zasadach okre$lonych w art. 456 ustawy PZP.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:
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a. Wykonawca nie podjat sig wykonania obowiazkéw okreslonych niniejszag Umowa w ustalonym
terminie, okreslonym w pkt 5 lub przerwat ich wykonywanie, za$ przerwa ta trwata dtuzej niz 30
dni i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego w wyznaczonym w tym celu
stosownego terminu,

b. Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg i obowigzujacymi
przepisami prawa, badz tez nie dopetnia obowiazkéw przewidzianych dla prawidtowej realizacji
Umowy i nie podjat dziatan zmierzajacych do poprawnego wykonywania przedmiotu Umowy
i przywrécenia zgodnosci z prawem pomimo wezwania Zamawiajacego zgfoszonego na pismie,

c. jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne prace wadliwie, niezgodnie
2 warunkami Umowy, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego/ Inspektora nadzoru i nie usuwa naruszern Umowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru na pismie,

d. jezeli Wykonawca przerwat realizacjg rob6t bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej
niz 30 dni,

e. jezeli Wykonawca jest w zwioce w realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdofat ukoriczy¢ go w terminie, o ktorym mowa w ust. 5.1 Umowy,

f. jezeli Wykonawca nie ubezpieczy budowy od ryzyk budowy na zasadach opisanych w Umowie
i nie przedtozy w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy dokumentéw potwierdzajgcych to
ubezpieczenie,

g. jezeli dokonano zajecia majgtku  Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje
Przedmiotu Umowy,

h. jezeli dokonano zmiany sktadu osobowego konsorcjum Wykonawcow, z zastrzezeniem
wyjatkow przewidzianych w ust. 18.6 Umowy,

i. jezeli Zamawiajacy jako solidarnie odpowiedzialny za zaptatg W oparciu o pkt 12.6
i nastepne Umowy trzykrotnie dokona bezposéredniej zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, wzglednie, gdy suma takich bezposrednich zapfat
przekracza 0,5% (pig¢ dziesiatych procenta) Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 3.1.
Umowy;

j. jezeli Wykonawca nie przedtuzyt zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

_ w terminie 60 dni roboczych od dnia powzigcia informacji o ktorejkolwiek z okolicznosci

wymienionych w lit. a-j niniejszego ustepu.
Przyczyny wymienione w niniejszym ustgpie upowazniaja Zamawiajacego do wystgpienia

o roszczenie wynikajace z kar umownych, wynikajacych z Umowy.
15.3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

a. Zamawiajacy nie wywigzuje sig z obowigzku zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur,
pomimo dodatkowego wezwania do zaplaty z terminem 30 dni od uptywu terminu na zapfate

faktur, okreélonego w niniejszej Umowie;

b. Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdt;

c. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznoéci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy,
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_ w terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych
w lit. a-c niniejszego ustepu.
15.4. Oéwiadczenia o odstgpieniu od Umowy nalezy dokona¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoéci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
15.5. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstapienie od niniejszej] Umowy odniesie skutek wytgcznie
na przyszfos¢ (ex nunc), co oznacza, 7e niniejsza Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami
w zakresie rob6t budowlanych nalezycie wykonanych do chwili odstapienia, ktére to roboty
budowlane stang sie z chwilg odstapienia jedynym przedmiotem niniejszej Umowy.
15.6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
a. w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inzyniera Kontraktu, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzieri odstgpienia;

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktorej przyczyny nastapifo odstapienie od Umowy;

c. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d. Wykonawca niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni, usunie z Terenu Budowy

Urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
15.7. Zamawiajacy W razie odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, zobowigzany jest do:

a. dokonania odbioru Robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ktore
zostaly nalezycie wykonane do dnia odstapienia od Umowy;

b. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem Terenu Budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow i urzadzen, z zastrzezeniem, iz rozliczenie
to moze nastapic jedynie w sytuacji, gdy odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy;

c. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu Budowy.

15.8. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania czesci
Umowy bedzie nastepujacy:
a. w przypadku odstgpienia w momencie niewykonania catego elementu robét nastgpi odliczenie
wartoéci tego elementu od ogolnej wartoéci Przedmiotu Umowy;

b. w przypadku odstgpienia w momencie niewykonania czesci robot z danego elementu
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych  przez Wykonawce, a zatwierdzonych  przez
Zamawiajacego/ Inzyniera Kontraktu opracowanych w oparciu o ceny czynnikow produkcji
przyjetych z zeszytow INTERCENBUD (jako minimalne) za okres ich wbudowania.
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15.9.

15.10.

16.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, opracowanych w oparciu o ceny czynnikow produkeji przyjetych z zeszytow
INTERCENBUD (jako minimalne) za okres ich wbudowania.

Strony postanawiajg, ze mimo odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego - Wykonawca
zobowigzany bedzie:

do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego wszystkich kar umownych, ktére zostaly naliczone, zostang
naliczone lub moga zosta¢ naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy; naliczone kary uiszczone
zostang woéwczas w terminach i w sposob przewidziany postanowieniami Umowy;

do wykonania zobowiazan z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci opisanych w bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa odnoszacych sie do zobowigza Wykonawcy w zakresie robot
budowlanych wykonanych do dnia odstapienia; zobowiazania te wykonane zostang wowczas
w terminach i na warunkach przewidzianych niniejsza Umowa.

UBEZPIECZENIE BUDOWY

16.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ po zawarciu umowy, a przed rozpoczeciem prac ubezpieczyc

16.2

budowe

i roboty od wszystkich ryzyk zgodnie z ponizej okreslong specyfikacja ryzyka budowy przez caly
okres realizacji przedmiotu umowy i okaza¢ polise Zamawiajacemu W terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i naliczenia kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sig do okazania Zamawiajacemu i utrzymania przez caly okres
obowigzywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) za
szkody osobowe i rzeczowe oraz czyste straty finansowe (majatkowe) z tytutu prowadzonej
dziatalnosci i uzytkowanego mienia z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 2 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa spefniajgca wymogi Zamawiajgcego musi
posiadac nastgpujace klauzule dodatkowe (o ile zakres w nich zdefiniowany nie podlega ochronie
w ramach zakresu podstawowego):

16.2.1. odpowiedzialno$¢ cywilng za produkt lub ustugg (bez mozliwoéci sublimitowania tego

ryzyka),

16.2.2. odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody zaistniate po odbiorze, powstate w wyniku wadliwosci

rob6t i ustug (bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka),

16.2.3. odpowiedzialnos¢ cywilng podwykonawcow dziatajacych w imieniu i na rzecz Generalnego

Wykonawcy (bez moszliwoéci sublimitowania tego ryzyka),

16.2.4. odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy,
16.2.5. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate wskutek wibracji, osuniecia sig ziemi

i ostabienia elementéw nosnych, w tym szkody wyrzgdzone przez mioty i kafary
7 sublimitem nie nizszym niz 500 000 PLN,

16.2.6. szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach, w tym podziemnych (bez motliwosci

sublimitowania ryzyka),

16.2.7. szkody wyrzadzone przez pojazdy wolnobiezne w sakresie nie objetym obowigzkowym

ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej,
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16.2.8. szkody w $rodowisku z sublimitem nie nizszym niz 500 000 PLN,

16.2.9. szkody podczas prac tadunkowych, w tym w przedmiocie prac fadunkowych,
16.2.10. klauzula reprezentantéw.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

W przypadku przedtuzenia okresu obowigzywania umowy, Wykonawca odpowiednio przedfuzy
waznos¢ polisy.

Kopia polisy, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek,
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy,
stanowi zafacznik nr 2 do umowy.

W przypadku watpliwoici co do spetnienia wymogu dotyczacego zakresu ochrony
ubezpieczeniowej, na  wniosek Zamawiajgcego  Wykonawca  dostarczy certyfikat
ubezpieczeniowy potwierdzajacy, iz umowa ubezpieczenia obejmuje wszystkie elementy
wymienione w pkt 1 i 2 powyzej.

W przypadku niedostarczenia umowy ubezpieczenia spetniajacej wymagania Zamawiajgcego lub
niedostarczenia certyfikatu, o ktérym mowa w pkt 5, Zamawiajgcy ma prawo zawrzeé umowe
ubezpieczenia spetniajgcg wymogi niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy.

17. KARY UMOWNE

17.1.
17.2.

17.3.

Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma odszkodowania sg kary umowne.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 30% tacznej kwoty
brutto okreslonej w ust. 3.1 umowy. Kary umowne mogg by¢ dochodzone niezaleznie od siebie.
Kary umowne kumulujg sie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca lub jego personel nie realizuje
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
rownoczesnie wzywajac go do prawidtowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,
w terminie wskazanym w wezwaniu.

17.4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstapienie od umowy przez Wykonawce

17.5.

17.6.

177
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z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoéé Zamawiajgcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto za caty przedmiot umowy, tj. ceny catkowitej brutto wskazanej w umowie, o ktérej mowa
wust. 3.1 mowy, za wyjgtkiem zaistnienia istotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym lub w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, kiedy to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Strony maja prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajgcego —
przewyzszajgcego kare umowng do wysokoséci poniesionej i udokumentowanej szkody.
Zapfata kary umownej przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wywigzania sie
z jakichkolwiek obowigzkéw i zadan wynikajacych z niniejszej umowy Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z niniejszej Umowy
z wynagrodzenia Wykonawcy w trybie kompensaty.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng:

- za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto za caty
Przedmiot Umowy, wskazanego w ust. 3.1 Umowy;
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b. za naruszenie obowiazku zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace w oparciu o przepisy
prawa pracy zgodnie z ust. 9.1 umowy lub w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb na podstawie umowy o pracg, o ktorych
mowa w ust. 9.3 umowy lub w przypadku uniemozliwienia Zamawiajgcemu kontroli wymagan,
o ktérych mowa w ust. 9.3. umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia. Kara moze by¢ nakfadana wielokrotnie z powodu tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowg 0 pracg;

c. za zwioke w dostarczeniu HR-F i HR w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieri zwioki liczac od dnia
uptywu terminu na dostarczenie kazdego z harmonograméw;

d. za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy po uptywie terminu wskazanego ust. 5.1
lit b) Umowy; Termin do naliczania kary umownej rozpoczyna sig¢ od dnia nastgpnego po
umownym terminie zakoriczenia robét, o ktérym mowa w ust. 5.1 lit b) Umowy i biegnie
nieprzerwanie do dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego), o ile ten odbidr nastapi;

e. za zwloke w usunieciu wady stwierdzonych przy odbiorze korficowym przedmiotu umowy,
w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady — w wysokosci 5 000,00 4, za kazdy dzien zwtoki
od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

f. za zwloke w wymianie czesci lub podzespoféw na nowe w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady w wysokosci 2 000,00 zi, za kazdy dzien zwtoki po uptywie terminu okreslonego w ust.
13.11.

g. za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 10 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

h. za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzier zwtoki od uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty, co obejmuje réwniez brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom na
podstawie art. 439 ust. 5 ustawy PZP;

i. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

j. za nieprzediozenie po$wiadczone] za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 3 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopig umowy lub jej zmiany;

k. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O podwykonawstwo
w zakresie robét budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

. za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca badz dalszy
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg Umowg
— w wysokosci 20 000,00 zt.

m. za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajace powyzej 30 dni w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt;
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17.8.

Strona bedzie zobowigzana do zaptacenia kary w ciggu 21 dni od dnia otrzymania noty
obcigzajgcej.

18. /MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU KONSORCIUM/

18.1.
18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Wykonawcy realizujgcy wspdinie Umowe ponoszq solidarng odpowiedzialnosc za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujqcy wspdlnie Umowe wyznaczajq niniejszym sposréd siebie Petnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowigzari w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujgcych
wspdlnie Umowe. Petnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
ptatnosci od Zamawiajqcego i do przyjmowania poleceri na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcdw realizujgcych wspélnie Umowe.

Petnomocnikiem, o ktérym mowa w ust. 18.2. pOWYZ€j, DEAZIE .......cc.ccocuvvvriecciviriirinensiunnne
Postanowienia Umowy dotyczqce Wykonawcy stosuje si¢ do Wykonawcoéw realizujgcych
wspolnie Umowe.

Zakres zadar i rola kazdego z Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe okreslone zostaty
w umowie konsorcjum, podpisanej przez osoby upowaznione do dziafania w imieniu kazdego
Wykonawcy, a ztozonej Zamawiajqcemu przed zawarciem niniejszej Umowy.

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie zamowienie nie zmieniq swojego skfadu przez caly okres
wykonywania Umowy, z wyjqtkiem zmian bedqcych nastgpstwem tqgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednego z Wykonawcdéw realizujgcych wspolnie Umowe.
Kazda zmiana dokonana bez uprzedniej Zgody Zamawiajqcego bedzie uwazana za naruszenie
postanowien niniejszej Umowy, skutkujqce moZliwosciq odstqpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy.

Odstapienie od Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcow realizujgcych wspéinie Umowe lub
wstgpienie w prawa i obowigzki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot stanowi
podstawe do odstqpienia przez Zamawiajqcego od Umowy. W takim przypadku Zaden
z Wykonawcéw realizujgcych wspélnie Umowe nie bedzie uprawniony do odszkodowania z
tytutu rozwigzania Umowy.

19. ZMIANY UMOWY

19.1.

19.2.

19:3.

e\ | L2 i ME=

Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust.

2 ustawy PZP.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania przedmiotu

umowy:

. w przypadku koniecznosci zmiany podwykonawcy wskazanego w czeéci |l podpunkt C JEDZ, na

potencjale, ktérego Wykonawca polegat w oparciu o przepis art. 118 ustawy PZP.

Nowy podwykonawca musi posiadac¢ kwalifikacje i doéwiadczenie réwne lub lepsze od
podwykonawcy, ktéry go zastagpi. Kwalifikacje i dotwiadczenie nowego podwykonawcy muszg
potwierdza¢ wymogi Zamawiajacego zawarte w SWZ na dzieri sktadania ofert, tj. ..o

. w przypadku wystapienia zmiany petnomocnika Konsorcjum.

Ponadto przewiduje sie¢ mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadku:

. zmiany obowigzujacych przepiséw prawa majacych wplyw na wykonanie umowy przez

ktérakolwiek ze Stron - poprzez odpowiednie dostosowanie zapiséw umowy do zmienionych
przepiséw prawa badz wytycznych majacych wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,
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b. wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy wynikajgcych z koniecznosci
zmiany sposobu realizacji umowy przy zachowaniu co najmniej standardéw jakosciowych
okreslonych wymaganiami Zamawiajacego, w szczegélnosci, gdy zachodzi potrzeba zmian
w przedmiocie umowy w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania tego przedmiotu
umowy,

c. zmian wynikajacych ze zmiany warunkéw wykonania umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdinosci pozwolg usprawni¢ realizacjg
zamowienia,

d. koniecznoéci zmiany os6b zgtoszonych jako personel Wykonawcy w wykazie osdb,
z zastrzeieniem, ze osoby wstepujace w miejsce osdb pierwotnie wystepujacych w umowie
musza posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia wymagane w Specyfikacji Warunkéw Zamé6wienia na
dzien sktadania ofert,

e. mozliwoé¢ wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznosci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie
tych robét bedzie niezbedne do prawidfowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania Przedmiotu Umowy, zwane dalej
roboty zamienne”, ktérych warto$¢ wylicza sig zgodnie z ust. 19.7 ponizej,

f. zmiany zakresu czynnoéci okreslonych w ust. 9.1 Umowy, ktére wymagaja zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg w oparciu o przepis art. 95 p.z.p.,

g. rezygnacja z czeéci robot w przypadku zaistnienia okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie
wykonanie danej czesci zamOwienia, wraz ze zwigzanym z tym obnizeniem wynagrodzenia
(w powyzszym przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale Zamawiajacego oraz Inspektora
Nadzoru protokét sporzadzony na dzier rezygnacji, w ktérym Strony okreslg roboty,
z wykonania ktérych Zamawiajacy zrezygnowat oraz wysokos¢ kwoty, o ktdrg zostanie obnizone
wynagrodzenie zgodnie z ust. 19.6 ponizej),

h. zmiana warunkéw wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od
wystapienia Sity Wyzszej, o ktérej mowa w pkt 22:

—  koniecznoéci wykonywania czesci robét, objetych przedmiotem umowy, w inny sposob niz
zatozony w Dokumentacji Projektowej,

—  koniecznosci zastapienia zakresu planowanych do wykonania robét, objetych Przedmiotem
Umowy, innym zakresem rob6t przy zachowaniu wymogow jakosciowych oraz wymogu
zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy,

—  koniecznoéci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie moina byto przewidzie¢
w chwili zawarcia niniejszej Umowy,

i. koniecznoéci zmiany terminu realizacji umowy w nastepujacych sytuacjach:

—  w przypadku brakéw lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw budowy,

—  zaistnienia przeszkéd uniemozliwiajacych prowadzenie robot, za ktére nie odpowiada
Wykonawca,

— w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla dostosowania sig
Wykonawcy do dokonanej zmiany,

—  wystgpienia warunkéw geotechnicznych innych niz te, ktore wynika¢ beda z ekspertyzy
bedacej podstawg sporzadzenia projektu budowlanego,
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— wystgpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych badZ pozostatosci z czasow |
wojny $wiatowej, ktére wymagatyby wstrzymania prac budowlanych lub przeprowadzenia
szczegétowych badan badz innej interwencji 0s6b trzecich, w tym jednostek wojskowych
(takze jednostek saperskich),

— interwencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekgji
Weterynaryjnej, Paristwowego Monitoringu Srodowiska, Inspektora Nadzoru Budowlanego,
ktorej skutkiem byfoby przeprowadzenie robdt dodatkowych lub zatrzymanie robot
budowlanych,

—  wstrzymania robét przez wiasciwe organy administracji publicznej na podstawie przepisow
Prawa budowlanego; niedotrzymania przez Zamawiajacego warunkéw umowy: opéZnienia,
utrudnienia, zawieszenia robét lub zaistnienia przeszkdd dajacych sie przypisac
Zamawiajagcemu. Wstrzymanie robdt przez wiasciwe organy administracji publicznej
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

—  gdy warunki uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonywanie nadzorowanych przez Wykonawce
rob6t budowlanych, w tym takze ich wykonywanie zgodnie z rezimami technologicznymi
obowigzujacymi dla danego rodzaju prac,

— ujawnienie niezinwentaryzowanych instalacji lub konstrukcji podziemnych skutkujacych
koniecznoscig wykonania robét dodatkowych.

—  zmiany termindéw realizacji Przedmiotu Umowy - w zakresie rozliczen czgsciowych.

—  wystgpienie roszczeri os6b trzecich, ktére skutkowatoby koniecznoscia wstrzymania prac
budowlanych

—  koniecznoéci wykonywania robét nieprzewidzianych i niewycenionych w ofercie
Wykonawcy,

— op6znienia dostepu do terenu budowy,

j. wprowadzenia zmian, ktére bedg nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach pomigdzy
Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong, oraz zmian wynikajacych z zalecen i wytycznych
instytucji nadzorujacych realizacjg Przedmiotu Umowy;

k. mozliwoéci, wzglednie koniecznosci zmiany jakosci lub innych parametrow materiatéw lub
urzadzeri stosowanych przy wykonywaniu nadzorowanych przez Wykonawce robot, przy czym
zmiana taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajagcych na zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robét. Kazdorazowo na taka
zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujacy nadzér autorski;

l. mozliwoéci wprowadzenia rozwigzari, ktére w szczegélnosci pozwola skrocié okres realizacji
Umowy lub obnizy¢ koszty realizacji Umowy z Wykonawca robét,

19.4. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuZenia terminu wykonania Umowy i zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub zwtoke ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub zwtoka w dostarczeniu
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkow Wykonawcy.

19.5. Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowac zmiang, przez ztozenie pisemne]j propozycji zmian, ktére

zdaniem Wykonawcy, w razie przyjecia przez Zamawiajacego, pozwolg skroci¢ okres realizacji
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Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy, lub w inny sposéb bedg korzystne dla
Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy moze przedtozyé propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest wskazane dla
prawidtowe] realizacji Zadania, ktore w razie przyjecia przez Wykonawce pozwolg skrdcic okres
realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy, lub w inny sposéb beda korzystne dla
Zamawiajgcego, lub jezeli konieczno$¢ ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych, lub
zagranicznych instytucji zarzadzajacych i monitorujgcych realizacje Przedmiotu Umowy, ze
zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub spowodowana jest wystgpieniem jednej z okolicznosci wymienionych w ust. 20.1
pkt1-3.

3) Kazda ze Stron wystepuje z propozycja zmian lezgcych po jej stronie w terminie pozwalajacym
na wprowadzenie zmian w zycie zgodnie z ustawg PZP i umowa zawartg z Wykonawcg.

4) Kaida ze Stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian wraz z tg propozycjg przedtozy:

a. opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

b. propozycje dotyczacy jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Umowie, ze wskazaniem
w jaki sposob zaktadane zmiany wptyna na termin realizacji Przedmiotu Umowy oraz

c. przewidywany wplyw zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

5) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy (w zaleznosci od przypadku) w terminie
14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany, badZ w tym terminie wystapi do
Strony wystepujacej z propozycja zmian, przesytajac zmodyfikowang propozycje zmian spetniajaca
wymogi opisane w pkt 4) powyzej.

6) W przypadku bezskutecznego uptywu terminu podanego w pkt 5) powyzej traktuje sie, iz
propozycja wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

7) Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia pkt 5)
i6).

8) W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem zawarcia ich
w pisemnym aneksie.

19.6. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej sposéb obliczenia wartosci tych robét, o ktérq zostanie obnizone wynagrodzenie
Wykonawecy bedzie nastepujacy:

a. w przypadku rezygnacji z wykonania od catego elementu robot okreslonego w przedmiarze
robét budowlanych, nastapi odliczenie wartoéci tego elementu od ogblnej wartosci
Przedmiotu Umowy;

b. w przypadku rezygnacji z wykonania od czeéci robdét z danego elementu okreslonego
w przedmiarze robét, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét
od wartoéci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét
i odliczona od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy. W stosunku do robét budowlanych, ktore
beda realizowane, a ktére nie sa pod wzgledem ilosciowym objete oferta Wykonawcy oraz
rob6t budowlanych nie objetych t3 ofertg kwota wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktorej mowa
w Umowie, zostanie zwiekszona w zwigzku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie
sporzadzonego przez Inspektora Nadzoru protokotu koniecznosci wraz z protokotem

Z negocjacji cen.
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19.7. Dla robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 3.14 oraz robét zamiennych, zaméwionych na

podstawie niniejszego kontraktu wycena bedzie sie opierata na stawkach lub cenach pozycji
analogicznych lub podobnych, zawartych w Wycenionym Przedmiarze Robot. Jezeli dla
wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy ja przyjac na
podstawie $rednich cen jednostkowych publikowanych w cennikach ,Intercenbud” w kwartale
poprzedzajgcym date sporzadzenia wyceny. W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
w ,Intercenbud” odpowiednich cen jednostkowych, ceny jednostkowe nalezy wyliczy¢ metoda
kosztorysu szczegdtowego wg stawek cenotworczych (wskaznika narzutéw kosztow posrednich,
wskaznika narzutdw kosztéw zakupu materiatéw i wskaznika narzutow zysku) dla robdt
inzynieryjnych oraz cen czynnikdéw produkcji (stawki za roboczogodzing, maszynogodzing i cen
materiatéw netto) nie wyzszych od $rednich ich stawek i cen, publikowanych w wydawnictwie
JIntercenbud” w kwartale poprzedzajagcym okres realizacji wycenianych rob6t w oparciu o naktady
rzeczowe, okreslone w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR-ach). W przypadku Robot, dla
ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, tg nowg stawke lub cene nalezy ustali¢ wg
innych ogélinie stosowanych katalogéw lub wyceny indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych
przez Inzyniera. W przypadku braku ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie
JIntercenbud”, do kosztorysu nalezy przyjac¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto.

20. WALORYZACIA WYNAGRODZENIA

20.1.

20.2

20.3

20.4

Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmian umowy w przypadku Zmian w zakresie
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3.1. Umowy, w przypadku zmiany:
1) ustawowej stawki podatku od towardw i ustug.
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U 2023. 46 tj.),
5) ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych (innych niz zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1) do 4)
powyzej);
jezeli zmiany te bgdg miaty wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawece.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 20.1 ppkt 1) wartoé¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni sie, a zmiana bedzie uwzgledniona na wystawionej fakturze zgodnie z ust. 4.1. umowy.
W przypadku zmian okreslonych w pkt. 20.1 ppkt 2) — 5),Wykonawca moze wystapi¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkiadajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca zobowigzany jest wykazac ponad
wszelka watpliwosé rzeczywisty wptyw tych zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz
wskazaé uzasadnienie faktyczne i prawne ztozenia wniosku. Wniosek Wykonawcy powinien by¢
zfozony w siedzibie Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wytacznie okresu, po ztozeniu wniosku przez
Wykonawce.
W przypadku zmian okreslonych w pkt. 20.1 ppkt 2) — 5), Strony po pozytywnej weryfikacji przez
Zamawiajacego stanowiska Wykonawcy - zawra aneks do umowy, w ktdrym okreslag odpowiednio
zmieniona wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio
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20.5

20.6.

20.7:

20.8.

20.9.

zwiekszone o kwote odpowiadajgcg wzrostowi udokumentowanych kosztow, o ktérych mowa
powyzej. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest wystapienie z wnioskiem przez
Wykonawce po dacie wejscia w zycie przepisow, o ktorych mowa w pkt. 20.1 ppkt 2) - 5).
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedtozyt w tym celu szczegétowa kalkulacje wraz
z zatgczeniem dowoddw w postaci miedzy innymi kopii uméw o prace i/lub uméw cywilnoprawnych,
w ktérych dane wrazliwe, Informacje wrazliwe, podlegaja ochronie na podstawie art. 13 lub art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych (Dz. Urz. UE L 2 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrocie ,RODO” wobec oséb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane w zwigzku
z realizacjg umowy. Ciezar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 20.1 ppkt 5), zostanie odpowiednio zmienione
o réznice w wysokosci rocznego wskaznika inflacji publikowanego przez GUS, a wysokosci wskaznika
obowigzujgcego w dacie zfozenia oferty, o ile wskainik ten bedzie wyiszy. Przy kolejnych
waloryzacjach wzrost wynagrodzenia moze sie opiera¢ jedynie o nadwyzke pomigdzy ostanio
przyjetym wskaZnikiem waloryzacji w stosunku do wskaznika stanowigcego podstawe ostatniej
waloryzacji na nastepujacych warunkach:

1) Zmiana wynagrodzenia nastepowac bedzie raz na 9 miesiecy, z tym ze pierwsza waloryzacja
moze nastapi¢ po opublikowaniu wskaznika przez GUS w 2025 r. za rok 2024. Zmianie podlegac
bedzie tgczne wynagrodzenie Wykonawcy z zastrzezeniem, iz zmiana wynagrodzenia odnosic
sie bedzie do tej czesci przedmiotu umowy, ktéra jeszcze nie zostata zrealizowana (dziata na
przysztoé¢ od pierwszego dnia miesigca, w ktérym dokonywana jest zmiana). Maksymalna
wartoé¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 20 % wynagrodzenia Wykonawcy co
oznacza, iz w przypadku osiagniecia tej wartosci w trakcie realizacji umowy, kolejne
przewidziane w tym zakresie waloryzacje juz nie nastapia.

2) Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku uméw zawieranych pomiedzy Wykonawcyg
a Podwykonawca z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 20.1 pkt 5)
umowy moze nastapi¢ na zasadach, o ktérych mowa w ust. 20.4 powyzej.

W przypadku wejécie w zycie zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej

Umowy, Wykonawca moze ztozy¢ wniosek Zamawiajgcemu o zmiang wynagrodzenia, jezeli zmiany

te beda miaty wptyw na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce. Pod

rygorem uznania, ze zmiany cen materiatéw lub kosztéw nie majg faktycznego wptywu na
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia wchodzi w zycie z dniem wskazanym w pisemnym aneksie do umowy oraz

nastgpi nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku i dotyczy wytacznie niezrealizowanej czesci

umowy.

Strona wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. 20.6 powyze] jest zobowigzana przedtozyc drugiej

Stronie pisemna kalkulacje szczeg6towo uzasadniajacg zmiang cen materiatow lub kosztow.

Strony po pozytywnej weryfikacji zawrg aneks do umowy, w ktorym okresla odpowiednio

zmieniona wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio
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zwiekszone o kwote odpowiadajgcg wzrostowi cen materiatow lub kosztéw, o ktérych mowa

powyzej.

20.10. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnego aneksu,
podpisanego przez dwie Strony pod rygorem niewaznosci.

21. OSWIADCZENIE FEDERACJI ROSYISKIE]
21.1. Wykonawca oswiadcza, ze w dniu zawarcia umowy nie zachodza wobec niego podstawy

wykluczenia okreslone w:

a.

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497),

art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576,

oraz zobowigzuje sie do aktualizowania powyzszego oswiadczenia w przypadku wszelkich zmian w tym

zakresie.

21.2. W przypadku zaistnienia zmian w ztozonym o$wiadczeniu Wykonawca zobowigzuje sig do ich
aktualizacji w ciggu 7 dni od zaistnienia zmian.

21.3. Lista podwykonawcéw, dostawcéw i podmiotdw, na ktdrych zdolnosci Wykonawca polega
w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zaméwienia stanowi zatacznik nr 10 do
umowy.

21.4. Lista stanowigca zatacznik nr 10 do umowy zawiera podmioty, wobec ktérych nie zachodza

podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia przewidziane w art. 5k
rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

22. SIA WYZSZA

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

(N
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Strony nie ponosza odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w cafoéci lub w czeéci, bedace nastepstwem dziatania Sity Wyzszej

Sita wyzsza oznacza wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, ktorych nie mozna byto przewidziec,
a gdyby nawet mozna byto je przewidzie¢, to nie mozna im byfo zapobiec nawet przy dotozeniu
Nalezytej Starannosci ze strony Wykonawcy lub nalezytej starannosci ze strony Zamawiajgcego.
Za Site Wyisza uznaje sie w szczegélnosci zdarzenia o charakterze katastrofalnym, wynikajgce
z dziatania sit przyrody lub zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen Zycia zbiorowego,
z wyltaczeniem strajkéw personelu Stron lub podmiotéw trzecich. Za Site Wy2szg nie uznaje sig
jakiejkolwiek, réwniez nadzwyczajnej, zmiany cen na rynku lub wprowadzenia dodatkowych
cenotwdérczych optat, podatkéw lub innego rodzaju danin publicznoprawnych, pozostajgcych
w zwigzku z wykonywaniem Umowy. Ciezar udowodnienia zaistnienia Sity Wyzszej oraz jej
zakresu, okresu trwania i skutkéw spoczywa na Stronie, ktéra z tego faktu wywodzi skutki
prawne;

Strona dotknieta Sita Wyisza zobowigzuje sie niezwiocznie (do 48 godzin od wystgpienia
zdarzenia) powiadomié w formie pisemnej drugg Strone o zaistnieniu Sity Wyzszej, jak rowniez
o ustaniu oddziatywania Sity Wyisze;j.

Ciezar dowodu zaistnienia Sity Wyiszej spoczywa na Stronie, ktéra powotuje sig

~ |

na jej wystgpienie.
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23.1.
232,
23.3.

23.4.

23:5:

23.6.

23. NADZOR NAD REALIZACIA UMOWY
Nadzor nad realizacjg Umowy ze strony GTL S.A. petnig nastepujgce osoby:

i s R (1| R ——— @gtl.com.pl, tel. +48 32 39 27 .............
Nadzor nad realizacjg Umowy ze Strony .........uevieernneeeee. PINIg Nastepujace osoby:
a), ansmiai e=Mally wamsin Tl msndinmo
Obowigzki Kierownika Kontraktu petni¢ bedzie Pan/i wuwswesessmrnans ,
tel. kontaktowy ...coceveeevecuecenee 21311 || L ——
Obowigzki Kierownika budowy petni¢ bedzie Pan/i ... , posiadajacy/-a uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci: drogowej lub
odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie:
—  wecze$niej obowigzujacych przepisow - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104
ustawy z dnia 07.07. 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 tj. i/lub
—  ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2023 r. poz.551) i/lub
—  ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023 r. poz. 334).

NP UPFaWNIeR ..cvereererensesssassnnees, WPISANY NA listg CZHONKOW oo pod
NUMETEM ... e ses e s eneneennanenery ZASWiIAdCzenie wazne do ............ , tel. kontaktowy .......cceeee.e. €mail:
Obowiazki Kierownika robot konstrukcyjno—budowlanych petni¢ bedzie Pan/i susssssessssssesuenns ;

posiadajacy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci:  konstrukcyjno—budowlanej lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie:
—  weczeéniej obowigzujacych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104
ustawy z dnia 07.07. 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 tj. i/lub
—  ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2023 r. poz.551) i/lub
—  ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023 r. poz. 334).

NE UPFAWNIERA cocvvveveeecsrsesenssssssssensesnnsy WPISANY N ISt CZIONKOW oot pod
NUMETEM eoeeeeeeeere s eeese e, ZSWiadczenie wazne do ... , tel. kontaktowy ........ccceeeeee
EMATY wonmisesss

Obowiazki Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i petnié bedzie Pan/i ..cuecsmeen ,

posiadajacy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na

podstawie:
—  wczeéniej obowigzujacych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy

z dnia 07.07. 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 tj. i/lub
— ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2023 r. poz.551) i/lub

M G

42




—  ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023 r. poz. 334).

NI UPFAWNIEN cooccvrerecrennressssssnnsssinnes, WPISANY N@ liste CZAONKOW oo pod
BUNTBTIEM s amianarmmmmiaasm , zadwiadczenie waine do ............, tel. kontaktowy ...
B oo

23.7. Obowiazki Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych petnic bedzie Pan/i .o wseesscassens , posiadajacy/-a uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenn w specjalnosci: specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych ielektroenergetycznych lub
odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie:

—  wczeéniej obowigzujacych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 tj. i/lub

— ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2023 r. poz.551) i/lub

—  ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023 r. poz. 334).

N UPFAWNIEN coveoeveeresesssiscssessssssssesseey WPISANY N liSG CZHONKOW oot pod
NUMEIEM  eooeveveesseersseeesseeseinennennneney, Z@SWiIAdczenie wazne do ... , tel. kontaktowy
............ email e
23.8. Obowiazki Eksperta ds. rozliczeri finansowych petni¢ bedzie Pan/i cimveissnsssesss ;
23.9. Obowigzki Koordynatora czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: ..............., tel.
kontaktowy ......ccccee.. SOMAI i

23.10.Ze strony Zamawiajgcego obowigzki koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem
i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu petni¢ bedzie Pani Aneta
Urbanczyk tel. kontaktowy ...y €-MAIL i
23.11.0s0ba, o ktérej mowa w ust 23. 1 niniejszego paragrafu zobowigzana bedzie do sporzadzenia raportu
z realizacji zamo6wienia w terminie miesigca od dnia:
1) sporzadzenia protokotu odbioru lub uznania umowy za wykonang albo
2) rozwigzania umowy w wyniku zfozenia oéwiadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstapieniu od
niej.
23.12. W raporcie, o ktérym mowa w ust. 23.11 powyzej, dokonuje si¢ oceny realizacji umowy,
w przypadkach, o ktérych mowa w art. 446 ust. 1 ustawy PZP. Treé¢ raportu bedzie zgodna z art. 446
ust. 3 ustawy PZP.

24. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
24.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdline
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy
informuje, ze:
= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
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a) Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice;

inspektor ochrony danych osobowych w Gornoslaskim Towarzystwie Lotniczym S.A. - Pan Andrzej
Rozwadowski, kontakt — rodo@gtl.com.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
wykonania umowy zawartej na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego U/43/DIN/2024,Wybér wykonawcy robét budowlanych dla zadania
Budowa parkingu w sasiedztwie Centralnej Wartowni SOL — Etap II” prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda: uprawnieni pracownicy GTL S.A., osoby lub
podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art.
96 ust. 3 ustawy PZP z wyjatkiem danych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679,
zebranych w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia
zasady jawnosci, o ktérych mowa w art. 18 ust. 3-5 ustawy PZP stosuje sig odpowiednio;
Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu wykonania Umowy do czasu przedawnienia
roszczer powstatych na podstawie Umowy, przez czas niezbgdny do ich dochodzenia lub obrony;

obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy PZP;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie begdy podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zada¢ od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegdlnosci na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy
w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatqcznikow:
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- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa cztonkowskiego; Wystapienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1
rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

24.2.

24.3.

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia legalnosci przetwarzania przekazanych przez
niego danych tj. uzyskania zgdd na przetwarzanie, jezeli s3 wymagane oraz spetnienia obowigzku
wynikajacego z przepiséw o ochronie danych osobowych, m.in. poprzez zfozenie oswiadczenia,
ktére stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.
Dane pozyskujemy bezposrednio od osoby, ktorej dotyczg lub ze zrédet powszechnie
dostepnych np. Internet, CEiDG, KRS.

25. INNE POSTANOWIENIA

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ lub wydac wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli
osobie upowaznionej przez Zamawiajacego skontrolowa¢ lub zbada¢ dokumentacje dotyczacy
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak i po wykonaniu Umowy
Jezykiem kontraktowym dla niniejszej Umowy jest jezyk polski. Wszelkie dokumenty (w tym
instrukcje obstugi i eksploatacji) powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim, za$ dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
Umowy nie beda, z wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania Umowy,
publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej Zgody Zamawiajacego.

Stronom bedzie przystugiwato prawo do ujawniania swoim pracownikom i doradcom wszelkich
dokumentéw oraz innych informacji niezbednych do wykonania ich odnosénych zobowigzan. Nie
moga oni jednak dokonywac ani zezwala¢ na to, aby ktérakolwiek z tych oséb ujawnita osobie
trzeciej jakiekolwiek dokumenty lub informacije jej udostepnione, o ile nie bedzie to konieczne
do wykonania zobowigzar umownych.

26. AUTORSKIE PRAWA MAIJATKOWE DO DOKUMENTACI WYTWORZONEJ PODCZAS TRWANIA
UMOWY W TYM DO DOKUMENTAC)I POWYKONAWCZE)

26.1.

Z chwila sporzadzenia Dokumentacji wytworzonej podczas trwania Umowy w tym Dokumentacji
Powykonawczej objetej niniejsza Umowg, oraz wszelkich innych opracowan, ktére zostang
wykonane w trakcie i w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy przez Wykonawce lub osoby
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26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

P L e i <

dziatajace na jego zlecenie, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 3.1

Umowy, przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo i na wytgcznos¢, bez ograniczen czasowych,

cafo$¢ przystugujacych mu autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Powykonawczej bez

7adnych dodatkowych oéwiadczen Stron w tym zakresie. Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego wiasno$é¢ wszelkich egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej, ktore przekaze

Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy oraz nosnikow, na ktérych

zostang one utrwalone. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu

Dokumentacji Powykonawczej niezwtocznie po jej sporzadzeniu.

Z chwila przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Dokumentacji

Powykonawczej Zamawiajacy bedzie mégt korzystac z nich w catosci lub w czedci na wszelkich

znanych polach eksploatacji, w szczegdlnosci na polach eksploatacji wskazanych w art. 50

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz.

1231), tj. w nastepujacym zakresie:

a. zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdéw, reprodukcji komputerowych,
kserokopii, zdjec,

b. utrwalenie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, odrgcznymi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje

komputerowe i odmiany tych technik,

wprowadzanie do pamigci komputera,

ekspozycje,

udostepnianie wykonawcom robét budowlanych,

wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektéw technicznych z przedmiarami

- o o 0

i kosztorysami inwestorskimi,
przetwarzanie,

™

h. wprowadzanie do obrotu,

i. najem,

j.  udzielanie licencji na wykorzystanie,

k. zezwolenie na wykonanie zaleznych praw autorskich,

|.  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ustepie 26.2

Zamawiajacy uzyskuje prawo do korzystania z wszelkich zwielokrotniert Dokumentacji

Powykonawcze] lub jej czesci.

Zamawiajgcy ponadto uzyskuje:

a. wylaczne prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji
wymienionych w ustepie 26.2.

b. prawo wprowadzania zmian w Dokumentacji Powykonawczej nieprowadzacych do
powstania utworu zaleznego.

W ramach uprawnien wskazanych powyzej, Zamawiajacy ma prawo takze dokonywac osobiscie

lub zlecaé osobom trzecim opracowanie w jego imieniu zmian, skrotow, streszczen, opracowarn

Dokumentacji Powykonawczej.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéow Dokumentacji Powykonawczej jego

obowiazkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym niniejszg

klauzulg
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26.7.

26.8.

w umowach regulujacych stosunki prawne migdzy Wykonawca a twércami poszczegdinych
elementéw dokumentacji.

Wykonawca oéwiadcza, iz dokumentacja powykonawcza objeta przedmiotem niniejszej Umowy
w dniu jej wydania Zamawiajgcemu nie bedzie naruszata praw autorskich osob trzecich, dla jej
eksploatacji nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody osob trzecich, aw szczegdlnosci
w przypadku skierowania do Zamawiajacego jakichkolwiek uzasadnionych roszczen z tego tytutu
przez osoby trzecie, Wykonawca przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie
i wszelkie skutki naruszenia praw autorskich i zobowigzuje sie niezwtocznie przystapic do sporu
oraz zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkich powstatych w wyniku tych roszczer zobowigzan, w tym
pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postgpowaniu sgdowym oraz
ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej takich postepowan.
Rozwiazanie niniejszej Umowy (w tym wypowiedzenie jej lub odstapienie od niej) nie ma wptywu
na skutecznos¢ przejécia na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich opisanych powyzej.

27. DANE KONTAKTOWE

271

27.2.

273,

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcy bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim i przesytana za pomoca: poczty elektronicznej
(biuro-zarzad @gtl.com.pl) lub tradycyjnej poczty.

Strony podaja nastepujace adresy do korespondencji:

Zamawiajacy:

Gaérnosélaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice

tel. (48) 323927 202 fax. (48) 3239 27 376

e-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl

Wykonawca:

Oéwiadczenia, zawiadomienia lub inna korespondencja otrzymana w dniu niebedacym dniem
roboczym lub poza godzinami pracy obowigzujgcymi w miejscu jej dostarczenia, zostanie uznana
za dostarczong w kolejnym dniu roboczym.

28. POSTANOWIENIA KONCOWE

Rozdzielno$é postanowien

28.1.

28.2.

Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy zostanie uznane za niewazne lub
niewykonalne przez sad wiasciwej jurysdykcji lub inny wiaéciwie uprawniony podmiot, pozostate
postanowienia niniejszej Umowy pozostang wazne i wykonalne w mozliwie najszerszym zakresie
dozwolonym obowigzujgcymi przepisami prawa.

Forma, egzemplarze i zmiany Umowy
Niniejsza Umowa zostata zawarta w formie pisemnej, w trzech egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

Wszelkie modyfikacje, aktualizacje oraz inne zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania
formy pisemne]j pod rygorem niewaznosci poprzez zawarcie obustronnie podpisanego Aneksu
do Umowy.

Koszty

0 ile w niniejszej Umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, kazda ze Stron pokryje koszty oraz
wydatki poniesione przez nig w zwigzku z negocjowaniem, sporzadzeniem oraz zawarciem
niniejszej Umowy.

Prawo wiasciwe

Prawem wiasciwym dla stosowania i interpretacji niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej
Polskiej.

Spory

Wszelkie spory zwigzane z Umowa beda rozstrzygane wedtug prawa polskiego przez sady
powszechne wiasciwe ze wzgledu na siedzibg Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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nr postepowania U/43/DIN/2024 Zatgcznik nr 3 do Umowy nr GTL/DIN/ /2024

Oéwiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO

Oéwiadczam, ze zobowigzuje sie wypetnié¢ obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOY wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskam w celu

wykonania umowy. *

(miejscowaosé i data) (czytelny podpis lub podpis i imienna pieczgé osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

Powyisze o$wiadczenie dotyczy Wykonawcy, Podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego

administratorem danych wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe zostaty bezposrednio

pozyskane, w szczegd6lnosci dane:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamowienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczna,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng, prowadzacg jednoosobowq
dziatalno$c¢ gospodarczg,

- petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osoba fizyczng (np. dane osobowe
zamieszczone w petnomocnictwie),

- czfonka organu zarzadzajacego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedgcego osobg fizyczng (np.
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).

1) rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqeych lub zachodzi
wylqczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO sktada oswiadczenie

w tresci wskazujgc ,nie dotyczy”
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Zatgcznik nr 7 do umowy

ONIA wiesmrsnmas

NAZWA, ADRES i NIP PODWYKONAWCY:

Zamawiajacy:

Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Al. Korfantego 38

40-161 Katowice

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc W imieniu .....covveeieniiiniiiniinnn (Podwykonawcy) niniejszym oswiadczamy, ze w dniu ............
otrzymaliémy wynagrodzenie od Wykonawcy (nazwa podmiotu, zsiedzibg W ......covvennieniiiinnnn )
za roboty, dostawy i/lub ustugi wykonane przy realizacji zadania pn.: ,Wybér wykonawcy robé6t
budowlanych dla zadania Budowa parkingu w sasiedztwie Centralnej Wartowni SOL — Etap II”,

w ramach Umowy nr ............... Z dnia .... ... Zawartej z Wykonawca w zakresie .. SR
wykonywanych w okresie od ................ do . i odebranych protokotem odbioru A sessssmiiin
AN i (kopia w zatgczeniu).

Tym samym o$wiadczamy, ze Podwykonawcy nie przysfuguja na dzien skfadania niniejszego
oéwiadczenia zadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajacego —
Gérnoslaskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i zrzekamy sig wszelkich roszczen w stosunku
do Zamawiajgcego i Wykonawcy wynikajacych z tytutu zaptaty za w/w roboty/ ustugi/dostawy, gdyby
niniejsze o$wiadczenie okazato sig niezgodne ze stanem faktycznym.

Jednoczeénie o$wiadczamy, iz do powierzonych nam robét, dostaw, ustug w zwigzku z zadaniem
pn. ,Wybér wykonawcy robét budowlanych dla zadania Budowa parkingu w sgsiedztwie Centralnej
Wartowni SOL — Etap II”

- nie zatrudniamy ani nie zatrudniali$my jakichkolwiek dalszych Podwykonawcow.

(miejscowos¢ i data ztozenia oswiadczenia) (pieczeé i podpisy upowainionych przedstawicieli Podwykonawcy)

Otrzymuijg:
1. Zamawiajacy;
2. Wykonawca;
3. a/a.
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Zatgcznik nr 8 do umowy

NAZWA, ADRES | NIP PODWYKONAWCY:

Zamawiajacy:

Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Al. Korfantego 38

40-161 Katowice

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu .......cc.oevevveeevenrecnnes (Podwykonawcy) niniejszym o$wiadczamy, ze w okresie
rozliczeniowym od dnia ..........c........ do dnia i nie przekazywalismy Wykonawcy (nazwa
podmiotu, z Siedzibg W ...........ccceevveeeierennnn, ), jakichkolwiek faktur za roboty, ustugi i/lub dostawy
wykonane przy realizacji zadania pn. ,Wybér wykonawcy robét budowlanych dla zadania Budowa
parkingu w sasiedztwie Centralnej Wartowni SOL — Etap II” w ramach Umowy nr ................ Z dnia
................ zawartej z Wykonawcg W ZaKresie ........ocooeevveveeveeceeseeieeeesasnnns

Tym samym oswiadczamy, ze Podwykonawcy nie przystugujga na dzien skfadania niniejszego
oswiadczenia Zzadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego —
Gornoslaskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i zrzekamy sie wszelkich roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy wynikajacych z tytutu zaptaty za ww. roboty,
dostawy i ustugi w sytuacji, gdyby powyisze oswiadczenie okazato sie niezgodne ze stanem
faktycznym.
Jednoczesnie o$wiadczamy, iz do powierzonych nam robét, dostaw, ustug w zwiazku z zadaniem pn.
»Wybér wykonawcy robét budowlanych dla zadania Budowa parkingu w sasiedztwie Centralnej
Wartowni SOL — Etap II”
- nie zatrudniamy ani nie zatrudniali$émy jakichkolwiek dalszych Podwykonawcdw.

(miejscowosc i data zlozenia o$wiadczenia) (pieczec i podpisy upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcy)

Otrzymujg:
1. Zamawiajacy

2. Wykonawca;
3. a/a.
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