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Zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiajacego

Dot. postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem
zamowienia jest ,Wybor Wykonawcy robot budowlanych zadania pn. Budowa hangaru technicznego H4
na terenie Miedzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach”, nr sprawy: U/60/DIN/2024.

Zamawiajacy — Gornoslgskie Towarzystwo Lotnicze S.A., na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwieri publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) — dalej: ustawa PZP,
udostepnia tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami oraz na podstawie art. 137 ust. 1 zmienia SWZ.
Pytanie nr 5
Czy Podwykonawca (PW) musi by¢ zgtaszany do akceptacji Inwestora przed rozpoczeciem robét? Czy tylko
w ramach awizacji wejs¢ kazdy pracownik PW zgtaszany jest wedtug procedur bezpieczenstwa lotniska? Czy
wybor Podwykonawcy lezy wytgcznie po stronie Generalnego Wykonawcy?
Odpowiedz nr5
Zamawiajacy informuje, ze Podwykonawca musi by¢ zgtaszany do akceptacji Inwestora przed rozpoczeciem
robot. Szczegdty dot. Podwykonawcow zostaty opisane w § 12 wzoru umowy.

Pytanie nr6
Czy pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych w ramach budowy hangaru H4 lotniska w
Pyrzowicach moga mie¢ inne obywatelstwo niz polskie?
Odpowiedz nr 6
Zamawiajgcy informuje, ze zatrudnieni przy robotach budowlanych w ramach budowy hangaru H4 lotniska
w Pyrzowicach mogg miec inne obywatelstwo niz polski.
Zgodnie z Uwaga nr 1, rozdziat X1l SWZ:
W przypadku, gdy ww. osoba, biorgca udziat w realizacji zamdowienia, nie zna jezyka polskiego wymagane jest,
aby Wykonawca zapewnit peing ustuge ttumaczenia na i z jezyka polskiego. Zamawiajgcy wymaga, aby
Jjezykiem obowiqzujqcym podczas realizacji niniejszego zaméwienia byt jezyk polski.
Jednoczeénie Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z pk 16 rozdz Il SWZ oraz § 9 wzoru umowy.
Zamawiajqcy zgodnie z art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktdrych
wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
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1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.). Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na umowe
o0 prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wchodzgce w zakres obowigzkéw:

1. osob tworzqcych Personel Biurowy i Pomocniczy Wykonawcy tj. czynnosci biurowe,
administracyjne i organizacyjne,

2. bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot czyli tzw. pracownicy wykonujqcy na budowie
prace ogdlnobudowlane w szczegdinosci prace budowalne dotyczqce konstrukgji, architektury,
nawierzchni drogowej, robot sanitarnych, robot teletechnicznych oraz robét elektrycznych,

3. zwiqzane z operowaniem maszynami i urzqdzeniami wykorzystywanymi do wykonywania robét,

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji zamdwienia czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robdt (wchodzqce w tzw. koszty bezposrednie wynikajqce z przedmiaru robét byly
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie
wykonywat Wykonawca, Podwykonaweca).
Wymog nie dotyczy wiec, migdzy innymi osob: kierujgcych budowgq, robotami, os6b wykonujgcych ustugi
transportowe, dostawcéw materiatow, sprzetu, urzqdzen, obstugi geodezyjnej, oséb fizycznych
prowadzqcych dziatalnos¢ gospodarczg, urzedujgcych cztonkéw organéw zarzgdzajgcych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspdinikéw spdtki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywac osobiscie
roboty na rzecz Zamawiajqcego bqdz Wykonawcy.

Sposob weryfikacji zatrudnienia tych osob oraz uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia
przez Wykonawce wymagan zwiqzanych z zatrudnieniem tych osob oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych
wymagar zostafy okreslone w § 9 wzoru umowy.

Pytanie nr 7

Czy w ramach robaét technologicznych wskazanych w projekcie Inwestor akceptuje roboty zamienne? Jesli tak

jaka jest procedura akceptacji robdt zamiennych?

Odpowiedz nr 7

Zgodnie z zapisami § 19 ust 3 g) wzoru umowy:

3. Ponadto przewiduje sig mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadku:
g. mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznosci wykonania roboét

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuaciji, gdy wykonanie
tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzieri odbioru rob6t przepisami wykonania Przedmiotu Umowy,

§ 19 ust 5 okresla metody wprowadzania zmian.

Pytanie nr 8

W projekcie klatek schodowych zostaty ujete do wykonania elementy prefabrykowane — np. nastopnice, czy
mozna je wykonac na miejscu budowy jako elementy lane?

Odpowiedz nr 8

Zamawiajacy informuje, ze na etapie przygotowania oferty nalezy uwzgledni¢ zatozenia zgodne z projektami.
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Pytanie nr9

W zestawieniu pomieszczen oraz w opisach technicznych $cian wewnetrznych oraz w Przedmiarach pojawia
sig szpachlowanie $cian (w jednym miejscu jako szpachlowanie ztaczy w innych bez doprecyzowania) .
Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi wytgcznie o $ciany GK i szpachlowanie ztgczy ptyt? czy tez wszystkich
scian wewnetrznych z GK czy tez wszystkich scian wewnetrznych tynkowanych ktére beda malowane?
Odpowiedz nr9

Zamawiajacy informuje, ze Sciany nalezy wykorczy¢ zgodnie z opisem tj. szpachlowanie ztaczy ptyt GK,
natomiast sciany murowane nalezy otynkowac i pomalowac.

Pytanie nr 10

Prosimy o doprecyzowanie rozbieznosci w informacjach zawartych w Zestawieniu pomieszczen -wykonczenie
sufitu i Rysunkéw rzuty sufitu - czy stropy Zelbetowe pozostaja bez malowania? Czy tez zgodnie z
Przedmiarem stropy odkryte jako sufity majg by¢ malowane?

Odpowiedzi nr 10

Zamawiajacy informuje, ze stropy zelbetowe zgodnie z dokumentacja projektowg pozostaja bez malowania.

Pytanie nr 11

W Przedmiarach pojawia si¢ pozycja — Trzykrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowsg tynkéw
wewngtrznych z dwukrotnym szpachlowaniem w ilosci 873m2- w ktérych pomieszczeniach obowigzuje
malowanie? Jakg funkcje ma spetniac ta farba, czy s3 wymagane jakie$ kluczowe parametry dla farby olejnej
lub ftalowej?

Odpowiedz nr 11

Zamawiajacy wskazuje, ze w pozycja w przedmiarze zostata btednie podana. Sciany nalezy wykoriczyé
dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi lub ptytkami ceramicznymi. Przedmiar zostat dotaczony
pogladowo. Wyceng nalezy przygotowac w oparciu o dokumentacje projektowa.

Pytanie nr 12

Prosimy o doprecyzowanie jakie niezbedne wyposazenie powinno zosta¢ wycenione w ramach naszej
oferty?

Odpowiedz nr 12

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 13

Prosimy o wyjasnienie, czy fundamenty (stopy, tawy) nalezy wykona¢ z betonu C25/30 W8 (rys zestawcze
konstrukcji stop o taw) czy C30/37 W8 (rysunek zbiorczy fundamentéw)?

Odpowiedz nr 13

Zamawiajgcy wskazuje, ze wskazane elementy nalezy wykonac z betonu C30/37 WS8.
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Pytanie nr 14

Prosimy o wyjasnienie, czy system asekuracyjny wewnetrzny jest poza zakresem oferty (wg opisu - do
montazu w zakresie najemcy)?

Odpowiedz nr 14

Zamawiajacy potwierdza, ze system asekuracyjny wewnetrzny, umozliwiajacy bezpieczng inspekcje i prace
naprawcze gornych czgsci samolotéw nie wchodzi w zakres niniejszego postepowania.

Pytanie nr 15

Prosimy o wyjasnienie, czy belki podwalinowe (cokotowe) majg by¢ jako zelbetowe czy prefabrykowane
(rozbieznos¢ w dokumentacji)?

Odpowiedz nr 15

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy przyjg¢ monolityczne belki zelbetowe.

Pytanie nr 16

Prosimy o wyjasnienie, czego dotyczy w przedmiarze poz 168 "Rygiel cokotowy" w ilosci ok 264 mb.
Odpowiedz nr 16

Zamawiajacy wyjasnia, ze pozycja dotyczy rygla cokotowego wg rys. PW_A_46 Detal — Podwalina.

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie parametréw technicznych posadzki antykwasowej oraz posadzek zywicznych: gruboé¢,
producent, kolorystyka itp. - brak danych w projekcie.

Odpowiedz nr 17

Zamawiajacy wskazuje, Zze posadzka antykwasowa i posadzka zywiczna wykonaé nalezy zgodnie z
dokumentacjg projektowg branzy konstrukcyjnej — konstrukcja posadzek wraz z rys. nr PW_KP_01. kolor RAL
7038.

Pytanie nr 18

Prosimy o wyjasnienie, czy belki podwalinowe majg by¢ prefabrykowane czy monolityczne - sprzecznoéci w
opisie technicznym.

Odpowiedz nr 18

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 15.

Pytanie nr 19

Prosimy o wyjasnienie, czy wyposazenie sanitariatow (dozowniki, kosze, haczyki, suszarki, uchwyty na papier
toaletowy / reczniki) jest poza zakresem (nie dotyczy luster wklejanych) - brak w projekcie.

Odpowiedz nr 19

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

S _ 4



Katowice Y a
i PORT .
ﬁlﬁﬂrPE KORFANTEGOD G [L

Pytanie nr 20

Prosimy o wyjasnienie czy informacja wizualna wewnetrzna jest poza zakresem oferty - brak w projekcie.
Odpowiedz nr 20 /zmiana/

Zamawiajacy informuje, Ze nalezy wykona¢ informacje wizualng dla zakresu oznaczen wejsé do
toalet, oznaczen bram wjazdowych, numeracji pomieszczen. Wzoér oznaczen umieszczono w
zalgcznikach do specyfikacji techniczno-materialowej — Hangar H4.
https://gtl365.sharepoint.com/sites/DZamowien/Shared%20Documents/Forms/Allltems.aspx?id=%2Fsites%
2FDZamowien%2FShared%20Documents%2F Wyb%C3%B3r%20Wykonawcy%20rob%C3%B31%20budo
wlanych%20zadania%20pn%2E%20Budowa%20hangaru%20technicznego%20H4%20na%20terenie%20Mi
%0C4%99dzynarodowego%20Portu%20Lotniczego%20Katowice%20w%20Pyrzowicach&p=true& ga=1

Pytanie nr 21

Prosimy o wyjasnienie, gdzie ujeto w przedmiarze przegrody pisuarowe - prosimy o wyjasnienie z czego
wykonane - czy z ptyty HPL czy ceramiczne?

Odpowiedi nr 21

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiar zostat dotaczony pogladowo. Wycene nalezy przygotowaé w
oparciu o dokumentacje projektowa. Wskazane przegrody pisuarowe nalezy wykona¢ z ptyt HPL na
nézkach z tworzywa. Wymiar $cianki 450mmx1150mm oparta na noézce wys. 150mm.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie wyposazenie ruchome tj. stoly, krzesta, szafy, regaty, biurka, meble
kuchenne, wyposazenie AGD - sg poza zakresem oferty.

Odpowiedz nr 22

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pézniejszym.

Pytanie nr 23

Prosimy o wyjasnienie, gdzie ujeto w przedmiarze zaluzje zewnetrzne i kurtyny p.poz na oknach
zewnetrznych o pow ok. 471 m2 - wystepujg w dokumentacji?

Odpowiedz nr 23

Zamawiajgcy informuje, ze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym. Oferte nalezy przygotowaé w
oparciu o dokumentacje projektowa. Przedmiar zostat dotgczony poglagdowo. Wskazane elementy ujete
zostaly na rysunkach wykonawczych (rys. nr PW_24_Zestawienie okien), co powoduje koniecznos¢
uwzglednienia w przygotowywanej ofercie.

Pytanie nr 24

Prosimy o wyjasnienie, gdzie w przedmiarze ujeto obrobke przedscianki GK w rozwinieciu ok 30 cm wokot
okien o dt. ok 900 mb wg det. A_PW_42 - wystepujg w dokumentacji?
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Odpowiedi nr 24

Zamawiajacy informuije, ze ofertg nalezy przygotowac w oparciu o dokumentacje projektowa. Nalezy ujaé w
niej wszystkie elementy wystepujgce w zataczonej do postgpowania dokumentacji. Przedmiar dotaczony
zostat poglgdowo.

Pytanie nr 25

Prosimy o przestanie poprawnego opisu dotyczacego wykonania sieci zewnetrznych wod-kan-gaz. Zataczony
opis dotyczy inwestycji w Nowej lwicznej w wojewddztwie mazowieckim.

Odpowiedz nr 25 /zmiana/

Zamawiajacy dotgcza do dokumentacji poprawiony opis wykonania sieci zewnetrznych pod linkiem:
https://gtl365.sharepoint.com/sites/DZamowien/Shared%20Documents/Forms/Allltems.aspx?id=%2Fsites%
2FDZamowien%2FShared%20Documents%2F Wyb%C3%B3r%20Wykonawcy%20rob%C3%B3t%20budo
wlanych%20zadania%20pn%2E%20Budowa%20hangaru%20technicznego%20H4%20na%20terenie%20Mi
%0C4%99dzynarodowego%20Portu%20Lotniczego%20K atowice%20w%20Pyrzowicach&p=true& ga=1

Pytanie nr 26
Prosze o potwierdzenie iz wyposazenie pomieszczeri nie nalezy ujmowaé w wycie.
Odpowiedz nr 26

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pézniejszym.

Pytanie nr 27
Proszg o potwierdzenie iz w wycenie nalezy ujaé¢ wyposazenie sanitariatow.
Odpowiedz nr 27

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 28
Prosze o potwierdzenie iz nadmiar ziemi z inwestycji nie nalezy poddawa¢ utylizacji zgodnie z informacja
ponizej.

Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac po dziatce Inwestora lub odwiez¢ na odkiad w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Odpowiedz nr 28

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 29

Proszg o informacje czy pod malowanie nalezy wykona¢ gtadzie.
Odpowiedz nr 29

Zamawiajacy informuje, ze dla pomieszczen technicznych i magazynowych nie ma konieczno$ci wykonywania
gtadzi pod malowanie, natomiast dla pozostatych pomieszczeri w szczegélnosci: biurowych, socjalnych,
jadalni, klatek schodowych, korytarzy nalezy wykona¢ gtadzie pod malowanie.
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Pytanie nr 30
Proszg o informacjg czy Sciany oraz stopy powyzej sufitu podwieszanego nalezy wykariczac, jesli tak to w jaki

sposob.

Odpowiedz nr 30

Zamawiajacy wyjasnia, ze nie ma koniecznosci petnego wykariczania $cian i stropéw powyzej sufitow
podwieszanych. Sciany murowane nalezy wykoriczy¢ tynkujac na catej ich powierzchni.

Pytanie nr 31

Proszg o potwierdzenie, iz Sciany murowane nalezy otynkowac tynkiem gipsowym.

Odpowiedz nr 31

Zamawiajacy potwierdza, ze $ciany murowane zgodnie z dokumentacja projektowg nalezy otynkowaé
tynkiem gipsowym.

Pytanie nr 32

Prosze o potwierdzenie iz $ciany w zabudowie lekkiej nie nalezy wykarnczaé gtadzig na catej powierzchni, a
jedynie wykonac potacznia ptyt.

Odpowiedz nr 32

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku suchej zabudowy nie wymaga wykonczenia gladza petnej
powierzchni plyt, jednakze wymaga wykonania szpachlowania taczenia ptyt w sposob estetyczny i trwaty, tak
aby po wykoriczeniu i pomalowaniu faczenia nie byly widoczne.

Pytanie nr 33

Prosze o potwierdzenie, iz Scianki giszetowi nalezy uja¢ w wycenie.

Odpowiedz nr 33

Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ uwzglednienia scianek giszetowych w ofercie.

Pytanie nr 34

Proszg o informacje jak nalezy wykoriczy¢ sufity w pomieszczeniach gdzie nie zostang zamontowane sufity
podwieszane. Nalezy wykonac wytgcznie tynk gipsowy czy tez nalezy uwzgledni¢ malowanie.

Odpowiedz nr 34

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 10.

Pytanie nr 35

Proszg o informacjeg jak nalezy wykoriczy $ciany w sanitariach powyzej glazury ktéra ma zosta¢ wykonana do
2,2m, sufit podwieszany na poziomie 2,5 m.

Odpowiedz nr 35

Zamawiajacy informuje, ze Sciany sanitariatow powyzej glazury nalezy wykorczy¢ podwdjnym malowaniem
farbg emulsyjng do pom. sanitarnych w kolorze RAL 9003.
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Pytanie nr 36

Proszg o potwierdzenie iz licowanie $cian plytki nalezy wykona¢ w pomieszczeniach gospodarczych;
natryskach; toaletach , zas pozostate pomieszczenia nalezy przemalowac farba.

Odpowiedz nr 36

Zamawiajacy wyjasnia, ze w dokumentacji znajdujg sie rys. przedstawiajace przyktadowe widoki écian
poszczegdlnych typéw pomieszczeri. Plytki ceramiczne nalezy wykonaé réwniez w pomieszczeniu jadalni
zgodnie z rys. przyktadowego pomieszczenia jadalni (nr A_PW_36_Widoki $cian przyktadowego pom. jadalni).
Nalezy zastosowac wskazany standard wykonczenia.

Pytanie nr 37

Prosze o informacjg jakiego betonu nalezy uzy¢ do wykonania st6p rozbieznoé¢ w dokumentacji. Zestawienie
podaje C30/37 za$ rys. szalunkowe C25/30.

Odpowiedzi nr 37

Zamawiajgcy wskazuj, ze nalezy przyjac¢ beton C30/37 WS.

Pytanie nr 38
Prosze o informacijg jaki beton ma zostac uzyty dla poszczegélnych elementdw konstrukgji zelbetonowej oraz
ich klase ekspozycji, rozbieznosci w dokumentacji.
Odpowiedz nr 38
a) Zamawiajacy wskazuje, ze nastepujace elementy nalezy wykonaé z batonu klasy:
b) Fundamenty, fawy i belki podwalinowe — C30/37 WS:
c) tawa t5-C35/45 WS;
d) Piyta posadzkowa wiaty — C35/45 WS;
e) Stupy i belki prefabrykowane — C35/45;
f)  Belki monolityczne — C30/37;
g) Belki strunobetonowe — C50/60;
h) Plyty stropowe — C50/60;
i) Stropy monolityczne — C30/37;
j)  Wience, rdzenie — C30/37;
k) Schody—-C35/45.
Klasa ekspozycji:
a) dla fundamentéw, taw i podwalin — XC2;
b) pozostate konstrukcje — XC1;
c) tawat5-XC2, XF4, XD3;
d) plyta posadzkowa wiaty — XD3, XF4.

Pytanie nr 39
Prosze o informacije ktore zestawienie zbrojenia dla elementéw RD jest prawidtowe, zestawienie znajduje sie

na rys. PW-K-39 oraz 44.
L& 8
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Odpowiedz nr 39
Zamawiajgcy wyjasnia, ze jedno i drugie zestawienie jest prawidtowe. Na rysunku PW_K_39 wydano startery
do RD, na rysunku PW_K_44 wydano zbrojenie RD.

Pytanie nr 40
Proszg o informacje ktére wymiary sa wigzace do wyceny, zestawienie konstrukcji zelbetonowej wskazuje
zupetnie inne wartosci niz te ktore ukazane sg na rysunkach. Ponizej przyktad.

Wieniec zelbetowy WO

[L=350m]
ﬂiﬁ_m 0=30mm|
@j E ' f—)ﬁco 750)] w4 0,15x0,24 94,0 34
= ws 0,28x0,21 350,0 20,6
| )
= W6 0,24x0,21 65,8 33
Odpowiedz nr 40

Zamawiajagcy  wyjasnia, ze  wymiary wiencow  przyja¢ nalezy zgodnie z  rysunkiem
PK_K_44_Wierice_Rdzenie_Nadproza.

Pytanie nr 41

Prosze o informacje czy w wycenie nalezy ujg¢ pochwyt na klatach schodowych.

Odpowiedz nr 41

Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ uwzglednienia pochwytu na klatkach schodowych w ofercie.

Pytanie nr 42
Prosze o udostepnienie przekroju przez posadzke wiaty oraz stacji trafo.
Odpowiedz nr 42
Zamawiajgcy wskazuje, ze:
a) przekrdj przez posadzke wiaty pokazany jest na rys. nr ,,PW_K_11 - Wiata”.
b) Rzut fundamentdw dla stacji transformatorowej na rys. nr ,PW_K_57 - ptyta fundamentowa pod
stacje trafo —zbrojenie”.

Pytanie nr 43

Prosze o wskazanie gdzie nalezy wyceni¢ mury oporowe ktdre zostaly wyszczegélnione w zestawieniu
prefabrykatow.

Odpowiedz nr 43

Zamawiajacy informuje, ze mury oporowe — $ciany oporowe zostaly wskazane na rys. nr ,P_PW 01 -
zagospodarowanie terenu”. Wszystkie elementy wskazane w dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ w
ofercie.
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Pytanie nr 44

Prosze o informacje czy konstrukcja wewnetrzna ma by¢ w klasie C3H?
Odpowiedz nr 44

Zamawiajacy informuje, ze hangar nalezy wykonac w klasie C4-M.

Pytanie nr 45

Prosze o informacje czy konstrukcja zewnetrzna ma by¢ w klasie C4M czy C4H?
Odpowiedz nr 45

Zamawiajacy informuje, ze wiate nalezy wykona¢ w klasie C4-M.

Pytanie nr 46

Prosze o informacje czy catos¢ konstrukeji stalowej ma zostaé pomalowana na RAL7024?
Odpowiedz nr 46

Zamawiajgcy potwierdza kolor RAL 7024 na catosci konstrukcji stalowej.

Pytanie nr 47

Prosimy o informacje, jakie prace mogg mie¢ wptyw na niewtasciwg prace wiezy kontroli lotéw
Odpowiedz nr 47

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 48

Sieci teletechniczne powojskowe- czy sg inwentaryzacje tych sieci?

Odpowiedz nr 48

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie sieci teletechniczne, ktorych przebieg jest znany sy naniesione w
dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 49

Czy jest mozliwos$¢ obstugi budowy brama techniczng naprzeciw wiezy kontroli lotéw
Odpowiedz nr 49

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pdzniejszym

Pytanie nr 50

Czy jest dedykowana bezptatna strefa parkowania dla podwykonawcow?
Odpowiedz nr 50

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym
Pytanie nr 51

Co w przypadku, gdy niezinwentaryzowana sie¢ zostanie przerwana w trakcie budowy. Czy istnieje procedura
w takim przypadku
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Odpowiedz nr 51

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.
Pytanie nr 52
Jakie maszyny i do jakiej wysokosci mogg obstugiwa¢ budowe

Odpowiedz nr 52

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pézniejszym

Pytanie nr 53
Czy s3 specjalne wytyczne dotyczace ogrodzenia placu budowy i zabezpieczenia przed robotami pytowymi?
Odpowiedz nr 53

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym

Pytanie nr 54
W jaki sposob i na jakich zasadach mozemy uzyskaé przytacze na potrzeby budowy
Odpowiedz nr 54

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 55
Czy kazdy pojazd wjezdzajacy na plac budowy wymaga asysty ochrony i pilota?
Odpowiedz nr 55

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym

Pytanie nr 56
Jak ma wygladac przewidywana organizacja budowy, w szczegdinosci dostaw na teren budowy?
Odpowiedz nr 56

Odpowied? zostanie udzielona w terminie péiniejszym.

Pytanie nr 57
Jaka technologie odbudowy ptyty lotniska przewidziano po wykonaniu fundamentéw?
Odpowiedz nr 57

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 58

Jaka firma bedzie sprawowa¢ obowigzki inspektora nadzoru dla przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedz nr 58

Zamawiajqcy informuje, ze dniu 31.10.2024 zostato ogloszone postepowanie na wybor inspektora nadzoru
w trybie e-zapytania ofertowego otwartego zgodnie z Regulaminem Whytaniana Wykonawcéw w GTL
S.A. Obecnie trwa etap badania ofert.
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Pytanie nr 59

Czy na potrzeby udokumentowania realizacji budowy bedzie zgoda na uzycie drona do 249g?

Odpowiedz nr 59

Zamawiajacy informuje, ze korzystanie z BSP na terenie czynnego lotniska wymaga spetnienia szeregu
wymagan okreélonych w przepisach szczegétowych, w tym komunikacji z kontrolerem. Zgoda Zarzadzajgcego
to tylko jedna z koniecznych decyzji, a ta podejmowana jest z uwzglednieniem szczegotowych okolicznosci
Sprawy oraz w oparciu o starannie przeanalizowane i uzasadnione argumenty przedstawione w toku
postgpowania. Zamawiajacy posiada odpowiednio przeszkolony personel oraz érodki techniczne do
dokumentowania postgpdw procesu budowy z wykorzystaniem BSP.

Pytanie nr 60

Prosimy o doprecyzowanie grubosci warstwy chudego betonu (C16/20) w warstwach podposadzkowych jaka
nalezy wycenic. Jest rozbieznos¢ pomiedzy Przedmiarami, gdzie ujeto gr.10cm a Rysunkami Projektowymi w
ktérych wrysowano i opisano warstwe o gr.20cm

Odpowiedz nr 60

Zamawiajacy wskazuje, ze bezposrednio pod fundamentami, tawami, belkami podwalinowymi i plyta
fundamentowg nalezy wykonac chudy beton o gr. 10cm.

Pytanie nr 61

Prosimy o doprecyzowanie klasy zabezpieczenia antykorozyjnego dla konstrukcji stalowej wewnetrznej, jaka
nalezy wycenic tzn.C3 czy C4-M? W opisie konstrukcji ujeto malowanie konstrukcji do klasy C3, natomiast w
rysunkach projektowych opisano zabezpieczenie o klase wyzej tj.C4-M

Odpowiedz nr 61

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 44 i nr 45.

Pytanie nr 62

Wz6r umowy o roboty budowlane 17. Kary Umowne 2. - Oferent wnosi o ograniczenie limitu kar umownych
do kwoty 10 % wynagrodzenia netto. Obecny limit, uksztattowany na poziomie 30 % wynagrodzenia brutto,
wykracza poza standardy rynkowe dla tak duzych zaméwieri jak bedace przedmiotem niniejszego
postgpowania, jak rowniez spowoduje wzrost cen ofertowych, jako e wykonawcy beda zmuszeni
wkalkulowac ryzyko wysokich kar w cene ofertowa.

Odpowiedz nr 62

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 63

SWZ - Rozdziat XlIl 4.1 - Oferent wnosi o ograniczenie wymaganej tacznej powierzchni uzytkowej obiektu do
co najmniej 6 000 m2.

Odpowiedz nr 63

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 64

SWZ Rozdz. Ill ust. 3.5 - Wykonawca zwraca sig o doprecyzowanie wymagania w postaci opracowania
i przestrzegania ,Procedury minimalizacji nadmiernego pylenia w trakcie prowadzonych robét” poprzez
wskazanie warunkow brzegowych, ktére taka procedura musi spetnia¢ oraz wskazanie terminu do ktérego
procedura ma zostac sporzadzona (oraz jak bedzie wygladac¢ procedura zatwierdzenia)

Odpowiedz nr 64

Zamawiajacy informuje, ze procedura zwigzana z minimalizacjg nadmiernego pylenia zostanie przygotowana
na etapie opracowania planu OPC po konsultacji z Wykonawca.

Pytanie nr 65

SWZ Rozdz. Ill ust. 3.7.7. — Wykonawca wnosi 0 usuniecie zapisu — usuwanie materiatéw wybuchowych
pochodzenia wojskowego, ktdrych istnienia nie dato sie ustali¢ na etapie sktadania ofert powinno stanowic¢
ryzyko Zamawiajacego.

Odpowiedzi nr 65

Zgodnie z zapisami 3.7.7 ,(..)Wykonawca w przypadku odnalezienia przedmiotéw niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, winien postepowaé zgodnie obowigzujgcymi regulacjami prawnymi w tym
zakresie”.

Pytanie nr 66

SWZ Rozdz. lll ust. 3.12 — Wykonawca wnosi o wskazanie procedury zatwierdzania OPC oraz terminu, w
ktérym powinien sporzadzi¢ OPC.

Odpowiedz nr 66

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym

Pytanie nr 67

SWZ Rozdz. X — Wykonawca wnosi 0 zmiane pkt 2 poprzez usuniecie fragmentu: ,oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych decyzji administracyjnych w szczegdlnosci pozwolenia na uzytkowanie”. Wykonawca wnosi o
zmiang zapisu, tak aby w zakres przedmiotu umowy wchodzito ztozenie kompletnego wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie, a nie pozyskanie tego pozwolenia. Procedury administracyjne moga ulec znaczacemu
wydtuzeniu z przyczyn nieobcigzajacych Wykonawcy, zatem Wykonawca nie powinien przyjmowac na siebie
tego ryzyka. Jako wniosek alternatywny, Wykonawca zwraca sie o uzupetnienie zapisu poprzez dodanie
zdania: ,obowiqzek pozyskania pozwolenia na uzytkowanie uznaje sie za spefniony takze w przypadku,
w ktérym Wykonawca nie moze pozyska¢ pozwolenia na uzytkowanie z przyczyn obcigzajqcych
Zamawiajgcego lub podmioty trzecie (w tym organ administracyjny), za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.”

Odpowiedz nr 67

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 68

SWZ Rozdz. X — Wykonawca wnosi o zmiang pkt 3 poprzez usuniecie fragmentu: ,liczac od dnia uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz po podpisaniu protokotu odbioru koricowego” i zastgpienie go zdaniem:
»liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego”. Wykonawca podkresla, iz nie ma wptywu na to,
w jakim terminie zostanie rozpoznany wniosek o pozwolenie na uzytkowanie. Wykonawca wnosi o zmiane
zapisu, tak aby w zakres przedmiotu umowy wchodzito ztozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, a nie pozyskanie tego pozwolenia. Procedury administracyjne moga ulec znaczacemu
wydtuzeniu z przyczyn nieobcigzajacych Wykonawcy, zatem Wykonawca nie powinien przyjmowac na siebie
tego ryzyka. Jako wniosek alternatywny, Wykonawca zwraca sie o uzupetnienie zapisu poprzez dodanie
zdania: ,,obowigzek pozyskania pozwolenia na uzytkowanie uznaje sie za spetniony takze w przypadku, w
ktérym Wykonawca nie moze pozyskac pozwolenia na uzytkowanie z przyczyn obcigzajgcych Zamawiajgcego
lub podmioty trzecie (w tym organ administracyjny), za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.”
Odpowiedz nr 68

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 69

SWZ Rozdz. X - zgodnie z zapisem, termin wykonania umowy to 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu, tak aby termin realizacji umowy byt liczony od dnia przekazania
terenu budowy, ponadto Wykonawca wnosi 0 wytgczenie z okresu realizacji prac budowlanych okreséw
zimowych liczonych od dnia 15.12. do dnia 31.03.

Odpowiedz nr 69

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 70

SWZ Rozdz. XIll ust. 4.1 oraz ust. 4.2 A - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy Wykonawca powinien
przedstawic dwie roboty z réznych kategorii, czy moze takze przedstawi¢ dwie roboty z tej samej kategorii.
Ponadto Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy wymog dotyczacy powierzchni stosuje sie do wszystkich
kategorii robét, czy tylko do hal produkcyjnych

Odpowiedz nr 70

Zamawiajacy informuje, ze wymoég powierzchni dotyczy wszystkich wymienionych kategorii obiektéw.
Dopuszczalne jest zgodnie z zapisami SWZ wykazanie dwdch odrebnych robét ale dot. tej samej kategorii.

Pytanie nr 71

SWZ Rozdz. XIll ust. 4.2 B, C i D — Wykonawca zwraca si¢ o doprecyzowanie, czy wymog dotyczacy
powierzchni co najmniej 5000 m2 odnosi sie do kazdej z robét, czy do sumy robét.

Odpowiedz nr 71

Zamawiajacy wyjasnia, ze wymog powierzchni co najmniej 5000 m? dot. kazdej z robét budowalnych osobno
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Pytanie nr 72

SWZ Rozdz. Xl ust. 4 w zw. Rozdz. XIV z ust. 2.2 — w ust. 4 wskazano, iz wykaz wykonanych robét
budowlanych zostaje wydtuzony do 10 lat, z kolei w rozdz. XIV ust. 2.2 wskazany jest okres piecioletni.
Wykonawca wnosi o usuniecie rozbieznosci.

Odpowiedzi nr 72 /zmiana/

Zamawiajqcy zmienia rozdziat XIV z ust. 2.2. Zmieniony punkt otrzymuje brzmienie:

- w celu wykazania spetniania warunku z pkt 1 ppkt 4.1.:

Wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich dziesieciu lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodéw okreslajacych,
czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa sg referencje
badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane zostaty wykonane a
jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne

odpowiednie dokumenty.
Okres, o ktérym wyzej mowa liczy sie wstecz od dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert. Wzér wykazu
stanowi zatgcznik nr 7 do SWZ

Zmianie ulega takze zafacznik nr 7 do SWZ - wykaz wykonanych rob6t budowlanych- poprzez zmiane
w jego tresci okresu 5 lat na 10 lat. Zmieniony zatgcznik nr 7 zostaje zataczony do niniejszego pisma.

Pytanie nr 73

Wykonawca wnosi o sporzadzenie przez Zamawiajacego konkretnej listy decyzji administracyjnych, ktére
powinien pozyska¢ Wykonawca.

Odpowiedz nr 73

Wykonawca jako podmiot profesjonalnie zajmujacy sie realizacjg inwestycji winien oceni¢ uzyskanie jakich
decyzji bedzie niezbedne do nalezytego wykonania Umowy.

Pytanie nr 74

Umowa par. 2 ust. 20 - wnosimy o wykreslenie stéw: ,ubezpieczenie swoich rob6t, materiatéw”. Ten zakres
ubezpieczenia, tzn. roboty budowlane oraz materiaty ma zgodnie z par. 16 zosta¢ objety ubezpieczeniem
Wykonawcy

Odpowiedz nr 74

Zamawiajgcy informuje, ze we wzorze umowy nie ma § 2 ust 20.

Pytanie nr 75

Umowa Par. 3 ust. 1 — Wykonawca wnosi o usunigcie rozdzielenia kwoty ryczattowej na pomniejsze kwoty.
W ocenie Wykonawcy w razie ograniczenia przedmiotu umowy doprowadzi to do komplikacji przy wyliczeniu
wartosci, o ktérg wynagrodzenie powinno by¢ obnizone.

Odpowiedz nr 75

Zgodnie z zapisami § 7 ust 1 pkt 3) wzoru Umowy
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»~Wykonawca zobowigzany jest do:

3) w terminie 14 dni od zawarcia umowy przedstawienia Zamawiajgcemu szczegétowego zestawienia
kosztéw wykonania robét budowlanych opracowanego na bazie zafgczonych dokumentéw
wymienionych ust. 1 pkt 1; zestawienie to bedzie odzwierciedleniem ceny ryczattowej podanej
w ofercie, Zamawiajgcy zaznacza, ze zataczone przedmiary robét nie bedg stanowity podstawy obliczenia
ceny, przedmiary robdt zostaty zataczone w charakterze orientacyjnym, pomocniczym do wyceny prac
wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia, z zachowaniem norm i standardéw jakosciowych
odnoszgcych sig do tego typu robdt, w sposéb zgodny z przepisami prawa oraz uzyskanymi decyzjami
administracyjnym”,

Powyisze bedzie stanowito podstawg rozliczen z Wykonawca w przypadku przedterminowego rozwigzania

Umowy.

Pytanie nr 76

Umowa Par. 3 ust. 5 — Wykonawca wnosi 0 zmiang zapisu poprzez usuniecie wyrazow: »okreslonymiw § 3
ust. 12 umowy” wyrazami: ,miesiecznymi”. Aktualne brzmienie zapisu sugeruje, iz Wykonawca otrzyma
ptatnosci dopiero po wykonaniu robét, po przekazaniu dokumentacji, po zrealizowaniu szkolenia itd. co
oznaczatoby de facto kredytowanie przez Wykonawce realizacji umowy.

Odpowiedi nr 76 /zmiana/

Zamawiajacy zmienia § 3 ust 5 wzoru umowy. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

»Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet realizacji umowy, bedzie natomiast rozliczat sie
ptatnoéciami czesciowymi okreslonymi w § 3 ust. 1i 2 umowy z zastrzezeniem §4 ust 2 oraz § 4 ust 3”.

Pytanie nr 77

Umowa Par. 4 ust. 1 — Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu poprzez wskazanie, iz rozliczenie robét bedzie
odbywato sig fakturami czesciowymi wystawianymi na podstawie miesiecznych protokotéw przerobowych.
Odpowiedz nr 77

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zapisy § 4 nalezy czytaé tacznie.

Pytanie nr 78

Umowa Par. 4 ust. 2 — Wykonawca wnosi 0 usuniecie zapisu — jesli ptatnosciami miesiecznymi bedg objete
tylko roboty budowlane bez innych czesci sktadowych, to Wykonawca bedzie de facto kredytowat realizacje
umowy, a pozostajgca w dyspozycji Zamawiajgcego kwota (suma pozostatych sktadowych z par. 3 ust. 1)
bedzie stanowita dodatkowe zabezpieczenie, na co nie zezwala pzp. Z powyzszych wzgledéw Wykonawca
wnosi takze o usunigcie rozbicia cenowego z par. 3 ust. 1 umowy.

Odpowiedz nr 78

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 79
Umowa Par. 4 ust. 3 - Wykonawca wnosi o zmiang zapisu poprzez wskazanie, iz protokét bedzie sktadany do
5 dnia kazdego miesigca.
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Odpowiedz nr 79
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 80

Umowa Par. 4 ust. 4i 5 - Wykonawca wnosi o usunigcie zapisu z przyczyn wskazanych powyzej w pkt dot.
par. 4 ust. 2.

Odpowiedz nr 80

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 81

Umowa Par. 4 ust. 7 — Wykonawca zwraca sie o rozwiniecie skrétu PWE.

Odpowiedz nr 81 /zmiana/

Zamawiajgcy zmienia § 4 ust 7 Umowy

Podstawq wystawienia kazdej faktury bedzie podpisany przez strony Protokdét Wykonania Elementu (PWE),
sporzgdzony na podstawie faktycznie wykonanych Robét, w oparciu o aktualny HR-F.

Pytanie nr 82

Umowa Par. 4 ust. 8 — Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu poprzez usuniecie zapisu. Po pierwsze tak
skonstruowany zapis sugeruje, iz podstawg jakichkolwiek rozliczer jest pozyskanie decyzji administracyjnych.
Po drugie, Wykonawca wnosi o zmiane zasad uznania umowy za wykonang poprzez ustalenie, iz do
zakoriczenia umowy potrzebne jest podpisanie protokotu odbioru koricowego oraz skompletowanie przez
Wykonawce dokumentéw niezbednych do pozyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca wnosi
0 zmiane zapisu, tak aby w zakres przedmiotu umowy wchodzito ztozenie kompletnego wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie, a nie pozyskanie tego pozwolenia. Procedury administracyjne moga ulec znaczacemu
wydtuzeniu z przyczyn nieobcigzajacych Wykonawcy, zatem Wykonawca nie powinien przyjmowac na siebie
tego ryzyka. Jako wniosek alternatywny, Wykonawca zwraca sie 0 uzupetnienie zapisu poprzez dodanie
zdania: , obowigzek pozyskania pozwolenia na uZytkowanie uznaje sie za spefniony takie w przypadku,
w ktérym Wykonawca nie moze pozyskac pozwolenia na uzytkowanie z przyczyn obcigzajgcych
Zamawiajqcego lub podmioty trzecie (w tym organ administracyjny), za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.”

Odpowiedz nr 82

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 83

Umowa Par. 4 ust. 10 — Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu poprzez wyrazne wskazanie, iz oswiadczenia
Podwykonawcow bedg sktadane za poprzedni okres rozliczeniowy. W przeciwnym wypadku moze dojé¢ do
tego, ze z przyczyn zwigzanych z tempem realizacji prac oraz zasadami fakturowania/odbioru robdt
wykonanych przez podwykonawcéw, Wykonawca nie bedzie w stanie przedktada¢ oswiadczen o niezaleganiu
z pfatnosciami na biezace okresy rozliczeniowe. Wykonawca podkresla, iz ryzyko obcigzenia Zamawiajgcego
pfatnoéciami na rzecz podwykonawcow jest minimalne, co wiecej Zamawiajacy bedzie dysponowat
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zabezpieczeniem od Wykonawcy, stad tez mozna przyjac, iz jego interesy s3 beda nalezycie chronione.
Wykonawca uwaza, iz w celu zapewnienia Zamawiajacemu nalezytej ochrony mozna doda¢ postanowienie
o tresci: ,Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin pfatnosci tak, aby przed zapftatg przez
Zamawiajqcego faktury koricowej zostaly zaptacone wszystkie wymagalne, niesporne naleznosci
podwykonawcéw”.

Odpowiedz nr 83

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 84

Umowa Par. 4 ust. 15 — Wykonawca wnosi 0 usuniecie zapisu.
Odpowiedz nr 84

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 85

Umowa Par. 4 ust. 19 - Wykonawca wnosi o zmiang zapisu, tak aby Zamawiajgcy réwniez nie mogt przenosic
wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy.

Odpowiedz nr 85

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 86

Umowa Par. 5 ust. 1 — Wykonawca wnosi o zmiane lit. b poprzez usuniecie fragmentu: ,oraz uzyskanie
wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych w szczegélnosci pozwolenia na uzytkowanie”.
Wykonawca wnosi o zmiane lit. ¢ poprzez usunigcie fragmentu: ,liczac od dnia uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz po podpisaniu protokotu odbioru kofncowego” i zastapienie go zdaniem: ,liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego”. Wykonawca podkresla, iz nie ma wptywu na to, w jakim terminie
zostanie rozpoznany wniosek o pozwolenie na uzytkowanie. Wykonawca wnosi o zmiane zapisu, tak aby
w zakres przedmiotu umowy wchodzito ztozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, a nie
pozyskanie tego pozwolenia. Procedury administracyjne mogg ulec znaczacemu wydtuzeniu z przyczyn
nieobcigzajacych Wykonawcy, zatem Wykonawca nie powinien przyjmowac na siebie tego ryzyka. Jako
wniosek alternatywny, Wykonawca zwraca si¢ o uzupetnienie zapisu poprzez dodanie zdania: , 0bowigzek
pozyskania pozwolenia na uzytkowanie uznaje sie za spetniony takze w przypadku, w ktérym Wykonawca nie
moze pozyskac pozwolenia na uzytkowanie z przyczyn obciqzajgcych Zamawiajgcego lub podmioty trzecie
(w tym organ administracyjny), za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.” Ponadto, zgodnie
z zapisem, termin wykonania umowy to 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca wnosi
o modyfikacje zapisu, tak aby termin realizacji umowy byt liczony od dnia przekazania terenu budowy,
ponadto Wykonawca wnosi o wytgczenie z okresu realizacji prac budowlanych okreséw zimowych liczonych
od dnia 15.12. do dnia 31.03.

Odpowiedz nr 86

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zgodnie z § 5 ust. 1 lit a) , przekazanie Terenu Budowy nastapi maksymalnie
w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy”.
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Pytanie nr 87

Umowa Par. 5 ust. 4 — Wykonawca zwraca sig o0 usuniecie zapisu, gdyz prawo Zamawiajgcego do odstapienia
od umowy zostato szczegétowo uregulowane w odpowiednim miejscu umowy.

Odpowiedz nr 87

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 88

Umowa Par. 5 ust. 6 — Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu.
Odpowiedz nr 88

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 89

Umowa Par. 6 - Wykonawca wnosi o zmiane zapisu poprzez dodanie pkt 7 w brzmieniu: LLamawiajgcy
zobowiqzuje sig do dotrzymywania wszelkich warunkéw eksploatacji okreslonych w instrukcjach eksploatacji
i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentéw, i dostarczonych przez Wykonawce
Zamawiajqcemu pod rygorem utraty praw z rekojmi i gwarancji.”

Odpowiedz nr 89

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 90

Umowa Par. 7 ust. 1 pkt 3 — Wykonawca zwraca si¢ o potwierdzenie, iz charakter wynagrodzenia jest
wyfacznie ryczattowy, a nie kosztorysowo-ryczattowy, tzn. w razie gdyby konieczna do wykonania ilog¢
okredlonych prac byta mniejsza to Wykonawcy i tak przystuguje ustalony ryczatt.

Odpowiedz nr 90

Zgodnie z zapisami

SWZ rozdziat XXVI pkt 3 sposdb obliczenia ceny

~Podana cena ofertowa jest ceng ryczattowa i musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, uwzgledniac¢ wszystkie wymagania niniejszej SWZ (oraz jej zatacznikéw) oraz obejmowac petne
wykonanie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z: dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét (STWIORB), opisem przedmiotu zaméwienia zawartym w niniejszym SWZ,
postanowieniami umowy, w oparciu o zasady wiedzy technicznej. Cena ta bedzie stata w okresie realizacji
zamowienia”.

Szczegotowo zasady wynagrodzenia ryczattowego okreélajg zapisy Kodeksu cywilnego.

W przypadku rezygnacji z czesci robét maja zastosowanie zapisy §3 ust 6 wzoru umowy a tym samym moze
ulec zmniejszeniu wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego.

Zamawiajacy dokonuje korekty literdwki w niniejszym punkcie poprzez zastgpienie skrotu SIWZ skrotem
SWZ.
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Pytanie nr 91
Par. 7 ust. 1 pkt 9 — Wykonawca wnosi o zmiane zapisu, tak aby Wykonawca ponosit odpowiedzialnoé¢

wyltacznie za uszkodzenia uzbrojenia, ktére byly ujawnione w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego. Tym samym Wykonawca nie ponositby odpowiedzialnoéci za uszkodzenia infrastruktury,
ktorej istnienie nie wynikato z dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego. Wykonawca proponuje
dodanie zdania w brzmieniu: ,Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za nieumysine uszkodzenie
infrastruktury podziemnej ani za kolizje sieci w przypadku gdy ich przebieg byt niezgodny z dokumentacjq
przekazanq przez Zamawiajgcego. W takim przypadku koszty naprawy/usuniecia kolizji obcigzajg
Zamawiajgcego.”

Odpowiedz nr 91

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 92

Umowa Par. 7 ust. 1 pkt 20 w zw. z par. 7 ust. 1 pkt 21 lit. d — zapisy sie dubluja, Wykonawca wnosi
o stosowng korekte.

Odpowiedz nr 92 /zmiana/

Zamawiajacy wykresla § 7 ust 1 pkt 21 e) wzoru umowy. Numeracja zmienia sie zgodnie z kolejnoscia.

Pytanie nr 93

Umowa Par. 7 ust. 1 pkt 23 — Wykonawca wnosi o wydtuzenie terminu do jednego dnia roboczego.
Odpowiedz nr 93

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 94

Umowa Par. 7 ust. 1 pkt 28 — Wykonawca wnosi o0 zmiane zapisu, poprzez dodanie zdania: »Wykonawca ma
prawo do przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku gdy skoordynowanie prac z innymi
wykonawcami prowadzi do opéznienia, przesuniecia lub przestoju w pracach prowadzonych na podstawie
niniejszej Umowy. Wymiar przedtuzenia odpowiada liczbie dni opéznienia, przesuniecia lub przestoju
w pracach Wykonawcy”.

Odpowiedz nr 94

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 95

Umowa Par. 7 ust. 1 pkt 29 - Wykonawca wnosi o zmiane zapisu, poprzez dodanie zdania: ,, Wykonawca ma
prawo do przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku gdy minimalizacja ucigzliwosci zwiazanych
z prowadzonymi pracami prowadzi do opéinienia, przesuniecia lub przestoju w pracach prowadzonych na
podstawie niniejszej Umowy. Wymiar przediuzenia odpowiada liczbie dni opéznienia, przesuniecia lub
przestoju w pracach Wykonawcy”.

Odpowiedz nr 95

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 96

Umowa Par. 7 ust. 1 pkt 32 — Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu.
Odpowiedz nr 96

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 97

Umowa Par. 7 ust. 1 pkt 33 - Wykonawca wnosi o dodanie zdania: ,Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek wady/usterki/opéinienia spowodowane dostosowaniem sie do poleceri
osob sprawujacych nadzér nad realizacjg niniejszej Umowy ze strony Zamawiajgcego, w tym ze strony
Inspektora Nadzoru”

Odpowiedz nr 97

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 98

Umowa Par. 7 ust. 1 pkt 36 — Wykonawca wnosi o wprowadzenie zamknietej listy zezwolen, zatwierdzen,
decyzji administracyjnych oraz uzgodnier, ktére powinien pozyska¢ Wykonawca. Ponadto Wykonawca wnosi
0 zmiang ostatniego zdania zapisu, tak aby wszelkie optaty zwigzane z pozyskaniem zezwolen, zatwierdzen,
decyzji administracyjnych, uzgodnien etc. spoczywaty na Zamawiajgcym.

Odpowiedz nr 98

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Patrz odpowiedz nr 73

Pytanie nr 99

Umowa Par. 7 ust. 1 pkt 37 — Wykonawca wnosi o zmiang zapisu, gdyz powiela obowigzek uprzatniecia
terenu budowy.

Odpowiedz nr 99

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 100

Umowa Par. 7 ust. 1 pkt 46 — Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu poprzez wydtuzenie terminu do 5 dni.
Odpowiedz nr 100 /zmiana/

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zamawiajgcy wykresla z tresci litere ,,y".

Pytanie nr 101

Umowa Par. 7 ust. 4 - Wykonawca wnosi o dodanie zdania: ,Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek wady/usterki/op6znienia spowodowane dostosowaniem sie do uwag Zamawiajgcego.”
Odpowiedz nr 101

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 102

Umowa Par. 7 ust. 5 — Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: »Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za szkody na zasadach ogdlnych wskazanych
w Kodeksie cywilnym”.

Odpowiedz nr 102

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 103

Umowa Par. 7 ust. 6 — Wykonawca wnosi o udostepnienie wszystkich zarzadzeri i innych przepiséw
wewnetrznych Zamawiajgcego, ktére bedg obowigzywaty Wykonawce w czasie realizacji Umowy.
Odpowiedz nr 103

Zamawiajacy wskazat w rozdziale Ill niezbedne dokumenty, z ktérymi Wykonawca winien zapoznac¢ sie przed
ztozeniem oferty a beda obowigzywaty Wykonawce w czasie realizacji Umowy.

Zamawiajacy pismem z dnia 08.11.2024 Idz. GTL/DZM/1774/2024 zmienit zatacznik nr 2 b) do SWZ.

Pytanie nr 104

Umowa Par. 8 ust. 3 - Wykonawca wnosi o wprowadzenie procedury awaryjnej w ramach ktérej Wykonawca
mogtby wprowadzi¢ personel przed pozyskaniem zgody Zamawiajacego w celu zapewnienia ciggtosci
realizacji umowy.

Odpowiedz nr 104

Zgodnie z § 8 ust 4 wzoru umowy

»Podczas nieobecnosci osoby przewidzianej do realizacji Umowy spowodowanej chorobg lub inng
usprawiedliwiong przyczyna, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe na caly
okres zatozonej pracy do uniknigcia opdznien w realizacji Przedmiotu Umowy. Osoba zastepcy bedzie
spetnia¢ wymagania na dzieri sktadania ofert, okreslone dla takiej osoby w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.

Pytanie nr 105

Umowa Par. 8 ust. 5 — Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu poprzez wprowadzenie obowigzku pisemnego
sporzgdzenia wniosku o zmiane personelu wraz z uzasadnieniem (pod rygorem niewaznosci). Nastepnie,
Wykonawca mogtby ustosunkowac sie do wniosku przedstawiajac réwniez pisemnie pod rygorem
niewaznosci argumenty i dopiero gdyby Zamawiajacy nie uznat argumentacji przedstawionej przez
Wykonawce, mégtby zgdac zmiany personelu w terminie nie krétszym niz 14 dni.

Odpowiedz nr 105

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 106

Umowa Par. 11 ust. 10 - Wykonawca wnosi 0 zmianeg zapisu poprzez wskazanie, iz Zamawiajacy moze usungc
we wiasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wady nieusuniete przez Wykonawce w ustalonym przez
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Strony terminie, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni wskazanego

w pisemnym wezwaniu (pod rygorem niewaznosci).
Odpowiedz nr 106
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 107

Umowa Par. 11 ust. 16 lit. ¢ — Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu poprzez wskazanie, iz czynnosci odbioru
koricowego mogg sie rozpoczac nie p6zniej niz 7 dnia roboczego po doreczeniu Zamawiajgcemu zgtoszenia
Odpowiedz nr 107 /zmiana/

Zamawiajacy zmienia § 11 ust 16 lit.c. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

~jezeli Inspektor Nadzoru nie zakwestionuje gotowosci robét i dokumentacji powykonawczej do odbioru
koricowego w ciggu 5 dni Roboczych od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia, o ktérym mowa w ust.
4, czynnosci odbioru koricowego moga rozpoczaé sie nie pdzniej niz 14 dnia Roboczego po doreczeniu
Zamawiajacemu powyzszego zgtoszenia i winny sig zakonczy¢ przed uptywem 10 dni Roboczych, chyba, ze sg
przestanki do odmowy podpisania protokotu odbioru korcowego, wystepuja wady uniemozliwiajgce
dokonanie odbioru koricowego”

Pytanie nr 108

Umowa Par. 11 ust. 18 — Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu, poprzez wskazanie iz okres rekojmi i gwarancji
jakosci rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego. Wykonawca wnosi 0 usuniecie
zasady, iz termin ten biegnie od dnia pozyskania pozwolenia na uzytkowanie, poniewaz przebieg
postgpowania administracyjnego nie jest zalezny od Wykonawcy, zatem Wykonawca nie moze odpowiadac
za terminowos$¢ wydania decyzji administracyjnych. Wykonawca wnosi o zmiane zapisu, tak aby w zakres
przedmiotu umowy wchodzito ztozenie kompletnego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, a nie pozyskanie
tego pozwolenia. Procedury administracyjne mogg ulec znaczagcemu wydtuzeniu z przyczyn nieobcigzajgcych
Wykonawcy, zatem Wykonawca nie powinien przyjmowac na siebie tego ryzyka. Jako wniosek alternatywny,
Wykonawca zwraca sig o uzupetnienie zapisu poprzez dodanie zdania: ~obowigzek pozyskania pozwolenia na
uZytkowanie uznaje sie za spetniony takze w przypadku, w ktérym Wykonawca nie moze pozyskac pozwolenia
na uiZytkowanie z przyczyn obcigzajgcych Zamawiajgcego lub podmioty trzecie (w tym organ
administracyjny), za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci.”

Odpowiedi nr 108

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 109

Umowa Par. 12 ust. 1 — Wykonawca wnosi 0 usuniecie zapisu.
Odpowiedz nr 109 /zmiana/

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zamawiajqcy dodaje do tresci formularza ofertowego zapis:
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7. Nizej podany zakres wykonywaé¢ bedg w moim imieniu podwykonawcy (podac zakres prac oraz poda¢
nazwe ewentualnych podwykonawcow, jezeli s3 juz znani):

Zmieniony Formularz ofertowy stanowi zatacznik do pisma.
Pytanie nr 110
Umowa Par. 12 ust. 2 cz. | - Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu.

Odpowiedz nr 110
Zamawiajgcy nie wyraza zgody

Pytanie nr 111

Umowa Par. 12 ust. 4 lit. a— Wykonawca zwraca sig o wydtuzenie terminu ptatnoéci do 30 dni, na co pozwala
pzp.

Odpowiedz nr 111

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 112

Umowa Par. 12 ust. 6 — z uwagi na relatywnie krétki czas realizacji umowy, Wykonawca zwraca sie o
skrocenie terminu z 30 dni do 14.

Odpowiedz nr 112

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 113

Umowa Par. 12 ust. 11 — z uwagi na relatywnie krotki czas realizacji umowy, Wykonawca zwraca sie o
skrécenie terminu z 14 dnido 7.

Odpowiedz nr 113

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 114

Umowa Par. 12 ust. 12 — Wykonawca zwraca sie o wydfuzenie terminu ptatnosci do 30 dni, na co pozwala
pzp.

Odpowiedi nr 114

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 115

Umowa Par. 12 ust. 19 — Wykonawca zwraca sie o zmiang zapisu, tak aby zgdanie Zamawiajgcego musiato
zawierac uzasadnienie oraz mie¢ forme pisemna pod rygorem niewaznosci.
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Odpowiedz nr 115 /zmiana/

Zamawiajacy zmienia § 12 ust 19 poprzez dodanie stéw ,na piémie” Zmieniony § 12 ust 19 otrzymuje
brzmienie:

Zamawiajacy moze na pismie zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Pytanie nr 116

Umowa Par. 13 ust. 2 i 3 — Wykonawca wnosi o zmiang zapisu, tak aby okres rekojmi i gwarancji jakosci
rozpoczynat bieg w dniu podpisania protokotu odbioru a nie w dniu pozyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca wnosi o zmiane zapisu, tak aby w zakres przedmiotu umowy wchodzito ztozenie kompletnego
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, a nie pozyskanie tego pozwolenia. Procedury administracyjne mogg
ulec znaczagcemu wydtuzeniu z przyczyn nieobcigzajacych Wykonawcy, zatem Wykonawca nie powinien
przyjmowac na siebie tego ryzyka. Jako wniosek alternatywny, Wykonawca zwraca sie o uzupetnienie zapisu
poprzez dodanie zdania: ,obowiqzek pozyskania pozwolenia na uzytkowanie uznaje sie za spetniony takze w
przypadku, w ktorym Wykonawca nie moze pozyskac pozwolenia na uzytkowanie z przyczyn obcigzajgcych
Zamawiajqcego lub podmioty trzecie (w tym organ administracyjny), za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.”

Odpowiedi nr 116

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 117

Umowa Par. 13 ust. 6 — Wykonawca wnosi o usunigcie zapisu. Pojecie ustug konserwacyjnych i serwisowych
jest stanowczo zbyt szerokie, obejmuje bowiem szereg czynnosci rozpoczynajgc od sprzgtania budynku,
wymiany zarowek, uszczelek itp. az do powazniejszych ustug w postaci serwisu dzwigdéw osobowych, okien,
sitownikéw itp. W ocenie Wykonawcy wszelkie prace konserwacyjne i serwisowe powinny spoczywa¢ na
Zamawiajacym, a jesli Zamawiajacy oczekuje przejecia tego rodzaju prac przez Wykonawce, to powinien
okresli¢c doktadnie o jakiego rodzaju ustugi chodzi (lub jakiego rodzaju sprzety/urzadzenia maja podlegac
serwisowaniu i konserwacji przez Wykonawce).

Odpowiedz nr 117

Ustugi serwisowe winny by¢ realizowane w zakresie niezbednym do utrzymania gwarancji jakosci i rekojmi
za wady udzielonej przez Wykonawce oraz w zakresie niezbednym do utrzymania przedmiotu umowy
w petnej sprawnosci na warunkach okreélonych w Umowie i SWZ.
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Pytanie nr 118

Umowa Par. 13 ust. 7 — Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu poprzez wytgczenie obowigzku wymiany przez
Wykonawce na jego koszt wszelkich elementéw/materiatow eksploatacyjnych. Koszty wymiany tych
elementéw/materiatéw powinien ponosi¢ Zamawiajacy.

Odpowiedz nr 118

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 119

Umowa Par. 13 ust. 8 lit. ¢ — Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu. Pojecie ustug konserwacyjnych
i serwisowych jest stanowczo zbyt szerokie, obejmuje bowiem szereg czynnosci rozpoczynajac od sprzatania
budynku, wymiany Zzarowek, uszczelek itp. az do powazniejszych ustug w postaci serwisu diwigéw
osobowych, okien, sitownikéw itp. W ocenie Wykonawcy wszelkie prace konserwacyjne i serwisowe powinny
spoczywac na Zamawiajacym, a jesli Zamawiajacy oczekuje przejecia tego rodzaju prac przez Wykonawce, to
powinien okresli¢ doktadnie o jakiego rodzaju ustugi chodzi (lub jakiego rodzaju sprzety/urzadzenia maja
podlegac serwisowaniu i konserwacji przez Wykonawce).

Odpowiedz nr 119

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 120

Umowa Par. 13 ust. 13 — Wykonawca wnosi o skrocenie terminu do 5 dni. Termin 20 dni jest stanowczo zbyt
dtugi, w takim okresie nawet mata usterka moze sie znaczaco pogtebi¢, co w oczywisty sposéb jest
niekorzystne zaréwno dla Zamawiajacego jak i dla Wykonawcy. Ponadto po tak dtugim okresie mogg wystapic
znaczgce trudnosci w jednoznacznym ustaleniu przyczyny powstania usterki.

Odpowiedi nr 120 /zmiana/

Zamawiajgcy zmienia zapisy § 13 ust. 13 wzoru umowy. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

W przypadku stwierdzenia istnienia wady lub usterki nieistotnej (nieuniemozliwiajacej korzystanie
z Przedmiotu Umowy) w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady lub usterki obcigzajgce Wykonawce,
Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomic o tym fakcie Wykonawce w terminie do 10 dni Roboczych od daty
jej ujawnienia. Zawiadomienie takie jest przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie lub droga

e-mail.

Pytanie nr 121

Umowa Par. 13 ust. 15 — Wykonawca wnosi o zmiane zapisu poprzez wskazanie, iz termin na usuniecie
usterek jest wspélinie ustalony przez Strony i nie moze by¢ krétszy niz 14 dni.

Odpowiedi nr 121 /zmiana/

Zamawiajacy zmienia § 13 ust 15 wzoru umowy. Zmieniony § 13 ust 15 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie nie krotszym niz 14 dni, Zamawiajgcy moze — wedle swego wyboru — samodzielnie wade lub usterke
usungc lub zleci¢ usunigcie wady lub usterki podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonanie
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zastgpcze, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Pytanie nr 122

Umowa Par. 13 ust. 21 — Wykonawca wnosi o usunigcie zapisu. Wykonawca nie odpowiada za dostepnos¢
rynkowg czesci i materiatdw, nie sposob takze oczekiwaé, iz Wykonawca te materiaty , kupi na zapas”.
Odpowiedz nr 122

Zamawiajgcy nie wyraza zgody

Pytanie nr 123

Umowa Par. 14 ust. 1 — Wykonawca wnosi o precyzyjne opisanie daty wniesienia zabezpieczenia. Umowa
nie definiuje pojecia ,,Dnia Udzielenia Zaméwienia”.

Odpowiedz nr 123 /zmiana/

Zamawiajacy zmienia zapis § 14 ust. 1 wzoru umowy. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

»Wykonawca zobowigzany jest najpézniej przed zawarciem umowy wniesé zabezpieczenie niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. kwote ..o,
ZIOLYCI SIOVANEY ..t iss

Pytanie nr 124

Umowa Par. 14 ust. 9 — Wykonawca wnosi o usunigcie zapisu gdyz stanowi zbyt surowg sankcje wobec

Wykonawcy. W zupetnosci wystarczajgce byfoby spieniezenie dostarczonego uprzednio zabezpieczenia lub

ustanowienie zabezpieczenia na koszt Wykonawcy.

Odpowiedz nr 124 /zmiana/

Nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy daje prawo Zamawiajgcemu, do odstgpienia

od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych wzglednie do obcigzenia

Wykonawcy karg umowng za kazdy dzien zwtoki w nieprzedtuzeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.

Zamawiajgcy zmienia §17 ust 6 poprzez dodanie do jego tresci lit n) w brzmieniu:
n) za zwioke w nieprzediuzeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy — w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy, liczonej od nastepnego dnia
po uptywie terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Pytanie nr 125
Umowa Par. 15 ust. 2 lit. a— Wykonawca wnosi o zmiane zapisu poprzez wskazanie, iz wezwanie musi mie¢
forme pisemna pod rygorem niewaznosci a termin nie moze byc¢ krotszy niz 14 dni.
Odpowiedz nr 125 /zmiana/
Zamawiajacy zmienia § 15 ust. 2 lit a). Zmieniony § 15 ust 2 lit a) otrzymuje brzmienie:
a) Wykonawca nie podjat sie wykonania obowigzkéw okreslonych niniejsza Umowg w ustalonym
terminie, okreslonym w § 5 lub przerwat ich wykonywanie, za$ przerwa ta trwata diuzej niz
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30 dni i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego w wyznaczonym w tym celu

stosownego terminu, nie krétszego niz 7 dni,

Pytanie nr 126

Umowa Par. 15 ust. 2 lit. b — Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu poprzez wskazanie, iz wezwanie musi mie¢
forme pisemng pod rygorem niewaznosci a termin nie moze by¢ krétszy niz 14 dni.

Odpowiedz nr 126

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 127

Umowa Par. 15 ust. 2 lit. ¢ — Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu poprzez wskazanie, iz wezwanie musi mie¢
forme pisemng pod rygorem niewaznosci a termin nie moze by¢ krétszy niz 14 dni.

Odpowiedz nr 127

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 128

Umowa Par. 15 ust. 2 lit. d — Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu poprzez wskazanie, iz Zamawiajgcy powinien
zwrdcic sig do Wykonawcy pisemnie (pod rygorem niewaznosci) o podanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz
wyznaczyc termin na usunigcie uchybien, nie krétszy niz 14 dni.

Odpowiedz nr 128

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 129

Umowa Par. 15 ust. 2 lit. e — Wykonawca wnosi o zmiang zapisu poprzez wskazanie, iz zwtoka musi by¢
wieksza niz 60 dni.

Odpowiedi nr 129

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 130

Umowa Par. 15 ust. 2 lit. g — Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu
Odpowiedz nr 130

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 131

Umowa Par. 15 ust. 2 lit. i — Wykonawca wnosi o zmiane zapisu poprzez podniesienie limitu do 5%. Aktualnie
wskazana wartos¢ jest niezgodna z art. 465 ust. 7 pzp.

Odpowiedz nr 131 /zmiana/

Zamawiajacy zmienia § 15 ust. 2 lit i) wzoru umowy. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:
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jezeli Zamawiajacy, jako solidarnie odpowiedzialny za zaptate w oparciu o § 12 ust. 6 i nastepne Umowy,

dwukrotnie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy/ dalszemu
Podwykonawcy lub zaistnieje koniecznos¢ bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% (pie¢ procent)
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

Pytanie nr 132

Umowa Par. 15 ust. 2 lit. j — Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu.
Odpowiedz nr 132

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 133

Umowa Par. 15 ust. 2 — Wykonawca wnosi o dodanie w ostatnim akapicie zdania: przyczyny odstapienia
muszg istnie¢ w chwili ztozenia oswiadczenia o odstapieniu.

Odpowiedz nr 133

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 134

Umowa Par. 15 ust. 3 — Wykonawca wnosi dodanie lit. d w brzmieniu: ,Zamawiajacy pomimo pisemnego
wezwania (pod rygorem niewaznosci) nie wspétpracuje z Wykonawca w realizacji umowy”.

Odpowiedz nr 134

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 135

Umowa Par. 15 ust. 7 lit. b — Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu poprzez usuniecie ostatniego fragmentu w
brzmieniu: ,z zastrzezeniem, iz rozliczenie to moze nastapi¢ jedynie w sytuacji, gdy odstapienie od Umowy
nastgpito z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy”.

Odpowiedz nr 135

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 136

Umowa Par. 16 ust. 2 - Wykonawca zwraca sie o skorygowanie numeracji ustepéw.

Odpowiedz nr 136 /zmiana/

Zamawiajacy zmienia §16 ust 2 w nastepujacy sposob. Zdanie ,Polisa spetniajgca wymogi Zamawiajacego
musi posiadac nastgpujace klauzule dodatkowe (o ile zakres w nich zdefiniowany nie podlega ochronie
w ramach zakresu podstawowego)” staje sig ust. 3. Dalsza numeracja zmienia sie zgodnie z kolejnoscia.

Pytanie nr 137
Umowa Par. 16 , - prosimy o wykreslenie z niniejszego paragrafu czeéci dot. ubezpieczenia ryzyk budowy-
montazu wymogow do Sekgji Il, w postaci stow: ,W ramach sekg;ji II” oraz ponizej ,klauzula 002", ,klauzula

>
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szkéd w $rodowisku” Wymog posiadania ubezpieczenia OC jest zawarty powyzej. Ponadto, nie zostato
okredlona wymagana suma ubezpieczenia.

Odpowiedz nr 137 /zmiana/

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na zaproponowane wykreslenie. Réwnoczeénie Zamawiajgcy
wprowadza wymog aby - w przypadku objecia ochrong ubezpieczeniowg wiecej niz jednego Ubezpieczonego
— zakres ubezpieczenia polisy OC Wykonawcy obejmowat roszczenia wzajemne pomiedzy Ubezpieczonymi
(OC wzajemne).

Zmieniony zapis w § 16 ust. 3 — Akapit ponizej klauzuli 3.12 otrzymuje brzmienie:

Jesli nie okreslono limitéw odpowiedzialnosci, ich wysokos¢ pozostawia sie do decyzji Wykonawcy zgodnie z
jego oceng ryzyka prowadzenia dziatalnosci. W przypadku objecia ochrong ubezpieczeniowg wiecej niz
jednego Ubezpieczonego — zakres ubezpieczenia polisy OC wykonawcy powinien obejmowaé roszczenia
wzajemne pomigdzy Ubezpieczonymi (OC wzajemne). Réwnoczeénie Zamawiajacy wprowadza do zakresu
polisy OC Wykonawcy nastepujace wysokosci franszyz redukcyjnych: nie wieksze niz 5.000,00 PLN dla szkéd
w mieniu, z wyjatkiem: czyste straty finansowe oraz OC za szkody wywotane przez wibracje, ostabienie
elementoéw nosnych albo osunigcie sig lub ostabienie elementéw noénych, dla ktérych dopuszcza sie
franszyzg w kwocie nie wigkszej niz 10% odszkodowania, nie mniej niz 5.000,00 PLN.

Pytanie nr 138

Umowa Par. 17 ust. 2 — Wykonawca zwraca sie o zmniejszenie limitu do 15%
Odpowiedz nr 138

Patrz odpowiedz nr 62

Pytanie nr 139
Umowa Par. 17 ust. 6 — Wykonawca zwraca sie 0 zmiane zapisu poprzez zmiane wysokosci kar umownych w
nastepujacy sposob: w lit. a) 10%, w lit. b) 500 zt, w lit. ¢) 500 zt, w lit. d) 0,01%, w lit. e) 0.01%, w lit. f) 0.01%,
w lit. g) 500 zt, w lit. h) 500 zt, w lit. i) 500 zt, w lit. j) 500 zt, w lit. k) 500 zt, w lit. 1) 1000 zt, usuniecie kary z lit.
m)in).
Odpowiedz nr 139 /zmiana/
Zamawiajacy wykresla zapis §17 ust 6 lit m) wzoru Umowy. Dalsza numeracja § 17 ust 6 zmienia sie zgodnie
z kolejnoscia.
Zamawiajgcy zmienia § 17 ust 6 pkt d), e), f), m) -lit. n przed zmiang. Zmienione podpunkty otrzymujg
brzmienie:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
d) za zwiloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,05%, za kazdy dzien zwioki
w wykonaniu Przedmiotu Umowy po uptywie terminu wskazanego § 5 ust. 1 lit. b) Umowy; Termin
do naliczania kary umownej rozpoczyna sig od dnia nastepnego po umownym terminie zakoriczenia
robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. b) Umowy i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, o ile ten odbiér nastapi,
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e) zazwloke w usunieciu wady stwierdzonych przy odbiorze koricowym przedmiotu umowy, w okresie
gwarangji jakosci lub rekojmi za wady — w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 3 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy, liczonej od uptywu dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

f)  za zwlokg w wymianie czesci lub podzespotéw na nowe w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady w wysokosci 0,01%, wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy,
liczonej od uptywu terminu okreslonego w § 13 ust. 13 Umowy,

m) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 30 dni w wysokosci
0,02 % ryczattowego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

Pozostate zapisy § 17 ust. 6 pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 140

Umowa Par. 17 ust. 8 — Wykonawca zwraca sie o usuniecie zapisu, w ust. 4 wskazano, iz obie Strony majq
takie uprawnienie.

Odpowiedz nr 140 /zmiana/

Zamawiajgcy wykresla § 17 ust 8.

Pytanie nr 141

Umowa Par. 17 — Wykonawca wnosi o dodanie kolejnego ustepu w brzmieniu: ,Kara wskazana w ust. 6 lit. d
powyzej moze byc naliczona i pobrana dopiero po zakoriczeniu realizacji Umowy, w sytuacji, gdy koricowy
termin wykonania przedmiotu Umowy nie zostat dotrzymany przez Wykonawce z przyczyn przez niego
zawinionych.”

Odpowiedz nr 141

Zamawiajacy nie wyrazg zgody. W tresci § 17 ust 6 lit d) wskazano odniesienie do § 5 ust. 1 lit. b) Umowy

Pytanie nr 142

Umowa Par. 19 — Wykonawca wnosi o zmiane zapisu, tak aby wynikato z niego jasno, iz zmiana umowy
zostanie dokonana w razie wystapienia wskazanych okolicznosci. W szczegélnosci ust. 6 wymaga korekty,
gdyz de facto pozwala Zamawiajacemu na odrzucenie uzasadnionych wnioskéw o wprowadzenie zmian.
Wykonawca wnosi o wskazanie wprost w umowie, iz Zamawiajgcy nie moze odrzucié wniosku opartego na
przestankach wskazanych w par. 19.

Odpowiedi nr 142

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 143

Umowa Par. 19 — Wykonawca wnosi o dodanie zapisu zgodnie z ktérym zmiana podatku VAT i zmiana
podatku akcyzowego automatycznie beda modyfikowaty wynagrodzenie Wykonawcy bez koniecznosci
sktadania odrebnego wniosku, przy czym zmiana nastapi réwnoczeénie z wejsciem w zycie nowych stawek
podatkowych.
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Odpowiedz nr 143
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 144

Umowa Par. 25 ust. 1 — Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie o jaki rodzaj
dokumentacji chodzi.

Odpowiedi nr 144

Zamawiajgcy wskazuje, ze chodzi o dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy.

Pytanie nr 145

Umowa Par. 25 ust. 2 — w zapisie jest btad polegajacy na podzieleniu ust. na lit. a i b, ktére sie do niego nie
odnosza.

Odpowiedz nr 145 /zmiana/

Zamawiajgcy poprawia numeracje § 25 oraz usuwa z jego tresci ostatni ustep. Zmieniony & 25 otrzymuje
brzmienie:

1. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ lub wydaé wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczaca wykonywania
Umowy oraz sporzadzic z niej kopie zaréwno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

2. Jezykiem kontraktowym dla niniejszej Umowy jest jezyk polski. Wszelkie dokumenty (w tym
instrukcje obstugi i eksploatacji) powinny byé dostarczane w jezyku polskim, zaé doku menty
sporzadzone w jgzyku obcym powinny by¢ sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwiagzku z wykonywaniem Umowy
nie beda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane
lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej Zgody Zamawiajacego.

4. Stronom bedzie przystugiwato prawo do ujawniania swoim pracownikom i doradcom wszelkich
dokumentéw oraz innych informacji niezbednych do wykonania ich odnoénych zobowigzan. Nie
moga oni jednak dokonywac ani zezwalac na to, aby ktérakolwiek z tych 0séb ujawnita osobie trzeciej
jakiekolwiek dokumenty lub informacje jej udostepnione, o ile nie bedzie to konieczne do wykonania
zobowigzan umownych.

Pytanie nr 146

Umowa Par. 25 ust. 3 — Wykonawca zwraca sie o zmiane zapisu tak aby obowigzek zachowania tajemnicy
dotyczyt w réwnym stopniu Zamawiajacego jak i Wykonawce.

Odpowiedz nr 146

Patrz odpowiedz nr 145.
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Pytanie nr 147

Umowa Par. 25 ust. 1 — Wykonawca wnosi o zmiane zapisu, tak aby przejécie praw autorskich nastepowato
z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego catosci wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy, ewentualnie z
chwila wydania dokumentéw Zamawiajacemu. Wykonawca wskazuje, iz aktualne brzmienie bedzie
powodowato powazne trudnosci w zakresie ustalenia momentu czasowego przejscia praw autorskich.
Odpowiedz nr 147 /zmiana/

Btednie wskazano w pytaniu paragraf 25 Umowy, winno by¢ § 26 ust. 1

Zamawiajgcy zmienia § 26 ust 1 Umowy. Zmieniony paragraf otrzymuje brzmienie:

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji wytworzonej podczas trwania Umowy, w tym
Dokumentacji Powykonawczej objetej niniejsza Umowa oraz wszelkich innych opracowan, ktére zostang
wykonane w trakcie i w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy przez Wykonawce lub osoby dziatajace na jego
zlecenie, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, przenosi na
Zamawiajacego bezwarunkowo i na wylacznos¢, bez ograniczeri czasowych, cato$é przystugujacych mu
autorskich praw majatkowych do Dokumentacji bez zadnych dodatkowych oéwiadczen Stron w tym zakresie.
Rownoczesnie Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy Dokumentacji, ktore
przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowier niniejszej Umowy oraz no$nikéw, na ktérych zostang
one utrwalone.

Pytanie nr 148

Prosimy o wskazanie wiasciwej, wymaganej wysokosci franszyzy redukcyjnej dla klauzuli cze$ci wadliwych. W
jednym miejscu umowy jest wskazane: 10% nie mniej niz 10 tys PLN, w innym: 10% nie mniej niz 20.000 PLN,
Odpowiedzi nr 148 /zmiana/

Zamawiajacy informuje, ze wiasciwa wysokosc franszyzy redukcyjnej dla klauzuli czesci wadliwych wynosi
10% szkody, min 10.000 PLN.

Zamawiajgcy zmienia w § 16 Klauzule szkéd w czesciach wadliwych. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

Klauzula szkéd w czesciach wadliwych - ,W przypadku wystapienia szkody w ubezpieczonym mieniu wskutek
wadliwego materiatu, projektu lub wykonania, Ubezpieczyciel pokryje koszty wymiany lub naprawienia czesci
wadliwie zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub z wadliwego materiatu do maksymalnej kwoty
1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do kazdego opisanego
powyzej zdarzenia zastosowanie bedzie miata franszyza redukcyjna w wysokoéci 10% ustalonego
odszkodowania, nie mniej niz 10.000,00 zt. Ubezpieczyciel nie pokrywa jakichkolwiek kosztéw poniesionych
w zwigzku z poprawieniem, ulepszeniem badi zmiang wadliwego projektu, materiatéw lub wykonania.
Ubezpieczyciel nie pokryje réwniez zadnych kosztéw, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli, jezeli szkoda
nie wystagpita.”

Pytanie nr 149

Zatacznik 10 do Umowy Par. 8 — Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu poprzez dopuszczenie pozostawienia
jednego egzemplarza do celéw dowodowych.

Odpowiedz nr 149 /zmiana/

Zamawiajqcy zmienia tresc § 8 zatacznika nr 10 do Umowy. Zmieniony paragraf otrzymuje brzmienie:
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Zleceniobiorca po uptywie okreséw niezbednych do dochodzenia lub obrony roszczen powstatych na
podstawie umowy, o ktérej mowa w par 1 ust 1, zobowigzuje sie usunaé wszelkie dane osobowe,

ktorych przetwarzanie zostato mu powierzone.

Pytanie nr 150
Prosimy o wskazanie miejsca przytaczenia mediéw na cele budowlane (woda, prad, $cieki).
Odpowiedz nr 150

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym

Pytanie nr 151

Zgodnie z (§7 Wzoru Umowy, Rozdziat Ill SWZ): Wykonawca zobowigzany jest do: wspétpracy i koordynacji
swoich prac z innymi ewentualnymi wykonawcami dziatajgcymi na bezposrednie zlecenie Zamawiajacego lub
za jego zgoda oraz nadzoru nad nimi.

Prosimy o przekazanie harmonogramu prac innych wykonawcéw Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 151

W sytuacji zaistnienia przestanek z § 7 Umowy, Wykonawcy zostanie przekazany harmonogram prac innych
Wykonawcow.

Pytanie nr 152

Umowa - §7 pkt. 36 Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie wszelkich, zatwierdzen, decyzji
administracyjnych, uzgodnien i innych dokumentéw, wymaganych dla wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektdw powstatych w wyniku realizacji robot, dotyczy tylko realizacji robét wykonanych przez Wykonawce.
Odpowiedz nr 152

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 153

Prosimy o wskazanie stref zastrzezonych lotniska wymagajgcych asysty osoby uprawnione;j.
Odpowiedz nr 153

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie p6zniejszym.

Pytanie nr 154

Prosimy o informacje czy wjazd na budowe bedzie odbywat sig przez istniejace wjazdy czy Wykonawca ma
zapewnic osobny wjazd. Jezeli przez wjazd istniejacy to prosimy o informacje czy eskorta realizowana przez
WS) SOL jest obligatoryjna i Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Odpowiedz nr 154

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym

Pytanie nr 155
Prosimy o informacje czy Wykonawca ma zapewni¢ niezaleing ochrone placu budowy czy plac bedzie
chroniony przez stuzby Zamawiajgcego.

v
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Odpowiedz nr 155

Zamawiajacy informuje, ze teren budowy przekazany Wykonawcy nie bedzie objety ochrona WSO-SOL na
zlecenie Zamawiajgcego. Zapewnienie ochrony jest w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy nie
narzuca obowigzku korzystania z WSO-SOL.

Pytanie nr 156

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci: w opisie warstw posadzkowych: wg zestawienia posadzek (widoczny na
rysunkach z przekrojami) przy przegrodach P1, P2, P3 chudy beton ma grubo$¢ 20cm, natomiast w tabeli "1
1030ZW2401 Hangar H4 GTL Pyrzowice BUDOWLANE_2024- 09-30 - OFERENT" w pozycjach 222, 229,237
grubos$¢ podkiadu betonowego wynosi 10 cm. Ktdre rozwigzanie nalezy wyceni¢?

Odpowiedz nr 156

Zgodna z odpowiedzig na pyt. nr 60.

Pytanie nr 157

Przy przegrodzie poziomej P4 jaka grubos¢ powinna mie¢ warstwa wzmocnienia podioza kruszywem
naturalnym stabilizowanym mechanicznie (0-63mm): wg zestawienia posadzek ma ona 45 cm, natomiast
w tabeli "1 1030ZW2401 Hangar H4 GTL Pyrzowice BUDOWLANE_2024-09-30 - OFERENT" w pozycji 241
grubos¢ okreslono na 40 cm?

Odpowiedzi nr 157

Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy przyja¢ zgodnie z projektem 45 cm warstwy kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

Pytanie nr 158

Prosimy o rewizjg opisu warstw w przegrodach poziomych S1 - S4 - wszystkie jako warstwe wykorniczeniowg
majq plytki gresowe, a na rzutach posadzek sa réwniez inne typy wykoriczenia (np. wyktadzina).

Odpowiedz nr 158

Zamawiajacy informuje, ze wykonczenie posadzek nalezy wykona¢ zgodnie z tabelami zestawienia
pomieszczen na poszczegdlnych rysunkach rzutéw.

Pytanie nr 159

Prosimy o wyjaénienie dotyczace materiatu do wykonania $cian wewnetrznych murowanych. Zgodnie z
opisem technicznym projektu architektury, $ciany zostaty zaprojektowane w technologii SILKA, co jest zgodne
z przedmiarem. Natomiast specyfikacja technicznomateriatowa oraz zestawienie warstw wskazujg na Sciany
murowane z bloczkéw betonu komérkowego. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy dopuszcza
wykonanie scian wewnetrznych w technologii betonu komérkowego.

Odpowiedz nr 159

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyjac cegly silikatowe.

Pytanie nr 160
Czy przy posadzkach z zywicy majg by¢ wykonane cokoty? Jezeli tak, prosimy o przekazanie wytycznych.
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Odpowiedz nr 160
Zamawiajgcy informuje, ze we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé cokoty o wysokosci 10 cm z tego
samego materiatu z jakiego wykonana jest posadzka.

Pytanie nr 161

Prosimy o wskazanie przy ktérych wejéciach znajduja sie wycieraczki wewnetrzne oraz zewnetrzne. Prosze o
przekazanie specyfikacji materiatowej oraz wymiaréw.

Odpowiedz nr 161

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy wykona¢ wycieraczki wewnetrzne filcowo-szczotkowe w kolorze szarym o
wym. 150x100x1,2 cm przy wejéciach z zewnatrz do pom. nr 50.01, $0.12, $0.23, E0.01, W0.01

Pytanie nr 162

Prosimy o informacje, czy wszystkie sciany murowane i g-k, ktére nie sg wykoriczone ptytkami ceramicznymi
nalezy pomalowac?

Odpowiedz nr 162

Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie Sciany, kt6re nie sa wykoriczone ptytkami nalezy pomalowac.

Pytanie nr 163

Zgodnie z "2_Specyfikacja techniczno-materiatowa - Hangar H4" pkt. 1.15.4 posadzka w serwerowni ma by¢
wykonana jako elektrostatyczna, natomiast wg rysunku "240906_1030ZW2401_A_PW_11 RZUT POSADZEK
PO_rev00" oraz zestawienia przegrod w pom. "S0.17 Gtéwna serwerownia” jest posadzka betonowa zatarta
na gladko. Prosimy o wyjasnienie jakie nalezy wyceni¢ wykonczenie posadzki w pomieszczeniach
serwerowni.

Odpowiedz nr 163

Zamawiajacy potwierdza, ze w serwerowni nalezy zapewni¢ posadzke antyelektrostatyczna.

Pytanie nr 164

Zgodnie z "2_Specyfikacja techniczno-materiatowa - Hangar H4" pkt. 1.15.4 posadzka w serwerowni ma byé¢
wykonana jako elektrostatyczna, natomiast wg rysunku "240906_1030ZW2401_A_PW_12 RZUT POSADZEK
P1_rev00" oraz zestawienia przegréd w pom. "S1.14 Serwerownia", "W1.09 Serwerownia", "E2.12
Serwerownia" jest posadzka z ptytek gresowych. Prosimy o wyjasnienie jakie nalezy wyceni¢ wykoriczenie
posadzki w pomieszczeniach serwerowni.

Odpowiedi nr 164

Zamawiajacy potwierdza, ze w serwerowni nalezy zapewni¢ posadzke antyelektrostatyczna.

Pytanie nr 165

W tabeli "1 1030ZW2401 Hangar H4 GTL Pyrzowice BUDOWLANE_2024-09-30 - OFERENT" w pozycji 312
wystepuje tynkowanie jednowarstwowe grubosci 10mm. Prosimy wskazaé gdzie ma by¢ wykonane,
poniewaz w zestawieniu przegréd pionowych wystepuje tynkowanie gipsowe wytgcznie grubosci 15mm.
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Odpowiedz nr 165
Zamawiajgcy wskazuje, ze nalezy przyjac gr. tynku gipsowego 15 mm zgodnie z dokumentacjg projektows.

Pytanie nr 166

W tabeli "1 1030ZW2401 Hangar H4 GTL Pyrzowice BUDOWLANE_2024-09-30 - OFERENT" w pozycjach 315,
316317 jest malowanie $cian - prosimy wskaza¢ gdzie poszczegélne rodzaje malowania majg by¢ wykonane
- brak tak szczegétowych informacji na rysunkach

Odpowiedz nr 166

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 162.

Pytanie nr 167

Czy Sciany powyzej sufitu podwieszanego maja by¢ malowane i tynkowane, czy tylko tynkowane ?
Odpowiedz nr 167

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 30.

Pytanie nr 168

Prosimy o informacje czy na przedmiotowej inwestycji bedzie wymagana réwniez budowa systemu DSO
Odpowiedz nr 168

Zamawiajgcy informuje, ze system DSO nie jest przedmiotem zaméwienia.

Pytanie nr 169

Czy zataczone do dokumentacji przedmiary elektryczne robét sa wigzgce czy zataczone jedynie w wersji
pomocniczej.

Odpowiedz nr 169

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 24.

Pytanie nr 170

Czy klasa obcigzenia B125 dla pokryw studni kablowych jest wystarczajgca?

Odpowiedz nr 170

Zamawiajacy informuje, ze w terenie zielonym dopuszcza sie B125, natomiast na drogach i placu
manewrowym min. D400.

Pytanie nr 171

Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie okablowania aluminiowego w miejsce zaprojektowanego
okablowania miedzianego z uwzglednieniem zwiekszenia przekrojow okablowania

Odpowiedz nr 171

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 8.
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Pytanie nr 172

Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie pojedynczych iyt w miejsce zaprojektowanych kabli 3,4 i 5-
zytowych

Odpowiedz nr 172

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 8.

Pytanie nr 173

Czy zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci zamiany modutéw szkto-szkto na tradycyjne moduty krzemowe w
ramie oraz zastosowanie wigkszej ilosci modutéw o mniejszej mocy.

Odpowiedz nr 173

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 8.

Pytanie nr 174

Czy zamawiajacy dopusci na teren inwestycji osoby nie posiadajgce obywatelstwa polskiego.
Odpowiedzi nr 174

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 6.

Pytanie nr 175
Czy zamawiajacy bedzie wymagat zachowania ciggtosci zasilania w okresie przebudowy okablowania SN.
Odpowiedz nr 175

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 176

Czy zamawiajacy udostepni istniejaca stacje trafo w celach podtgczenia placu budowy. Jeéli tak to ile bedzie
wynosi¢ cena jednostkowa za kWh. Czy w istniejacej stacji trafo wystepuje wolne pole nN umozliwiajace
podtaczenie placu budowy.

Odpowiedz nr 176

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym

Pytanie nr 177

W "2_Specyfikacja techniczno-materiatowa - Hangar H4" w punkcie 1.21.2 w podpunkcie trzecim prosimy o
wyjasnienie, ktére pomieszczenia nalezy zaliczy¢ do pomieszczen porzadkowych oraz jakie pomieszczenia
kryja sig pod skrotem "itp". Prosimy wskaza¢ konkretne pomieszczenia, bo kazdy z Wykonawcéw moze tutaj
miec swojg interpretacje.

Odpowiedz nr 177

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie pomieszczenia gospodarcze.

Pytanie nr 178
Prosimy o przedstawienie specyfikacji techniczno-materiatowej dla zaprojektowanych warstw posadzki
zywicznej i antykwasowej.
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Odpowiedz nr 178
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 17.

Pytanie nr 179

Czy studnie SKO-12 jesli miatyby wystepowac w maksymalnej klasie F 900 (Dopuszczalny nacisk wg. PN-EN
124-1 / 90 ton ), bytaby mozliwos¢ zamiany na inny typ korpusu o podobnym wymiarze oraz otworowaniu?
Odpowiedz nr 179

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 180

Czy studnie majg posiada¢ dodatkowe zabezpieczenia w postaci rygla mechanicznego, badz wewnetrznej
pokrywy zabezpieczajgcej?

Odpowiedz nr 180

Zamawiajacy informuje, ze nie wymaga dodatkowego doposazenia w postaci rygla mechanicznego.

Pytanie nr 181

Czy pokrywy zewngtrzne majg by¢ wyposazone w dodatkowe sitowniki utatwiajace otwarcie studni kablowej,
co ufatwia ewentualne prace konserwacyjne w studni kablowej?

Odpowiedz nr 181

Zamawiajgcy informuje, ze nie wymaga dodatkowego doposazenia w postaci sitownika.

Pytanie nr 182

Umowa 4.12. - w celu unikniecia watpliwosci, czy Zamawiajacy potwierdza, ze wstrzymanie wynagrodzenia
nastgpuje w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy tj. zgodnie z mechanizmem opisanym w Art 447
PzP.?

Odpowiedz nr 182

Zamawiajacy potwierdza, ze wstrzymanie wynagrodzenia nastepuje w czeéci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy.

Po dokonanej zmianie (odpowiedz 335) §4 ust. 12 stat sie § 14 ust 13.

Pytanie nr 183

Umowa 4.15. - z uwagi na to, ze kara umowa nie jest jedyng formg pilnowania i motywowania Wykonawcy,
dodatkowo powinno by¢ jedynie uprawnieniem a nie obowigzkiem wynikajgcym z umowy, dlatego
sugerujemy zmiang podejscia Zamawiajacego poprzez uzycia sformufowan "Zamawiajacy moze naliczy¢
kare". Kary powinny mie¢ funkcje motywujacg i stymulujaca Wykonawce, nie tylko dyscyplinujaca.
Odpowiedz nr 183

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 184
Umowa 7.1.1). - 1) wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyiszej starannosci [...]: ,Najwyzsza
staranno$¢” nie jest definiowana w KC i moze budzi¢ spory interpretacyjne. Wykonawca wnioskuje o zmiane
~Najwyzsze]” starannosci, ktéra nie jest nigdzie uregulowana, ani okre$lona na ,nalezytg” staranno$¢, ktdra
okreélajg przepisy k.c. i orzecznictwo. W stosunku do Wykonawcy (zgodnie z 355 k.c.) ma zastosowanie
podwyzszony miernik starannodci, wynikajacy z zawodowego charakteru dziatalnosci Wykonawcy.
Zastosowanie kryterium ,najwyiszej” starannosci moze wprowadzié niepewno$¢ interpretacyjna.
Pozostawienie zapisu w aktualnym brzmieniu przefozy sie na wartos¢ sktadanych ofert, gdyz Wykonawcy
bedq zmuszeniu do skalkulowania w/w ryzyka w cenie oferty, a Zamawiajacy gospodarujac $rodkami
publicznymi powinien raczej dazy¢ do minimalizowania kosztow realizacji inwestycji w obszarach, w ktérych
jest to mozliwe.
Odpowiedz nr 184 /zmiana/
Zamawiajgcy zmienia § 7 ust 1 pkt 1). Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

1. wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci oraz zgodnie z:

Pytanie nr 185

Umowa 11.7.b) — (1) Czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposéb zgodny z
wyrokiem Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 stanowigcym jednoznacznie, ze strony
umowy o roboty budowlane nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku
jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robét sg niewazne? (2) Czy
Zamawiajacy zgodzi sie na zmiane sformutowania " moze dokonaé odbioru,” na "dokona odbioru"
z okredleniem terminu usuniecia wad?

Odpowiedz nr 185

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 186

Umowa 11.7.¢) - ¢) nieistotne wady lub usterki nienadajace sie do usuniecia [...] moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy; czy Zamawiajacy akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji
Zamawiajgcego z Wykonawca lub przez opinie niezaleznego eksperta?

Odpowiedz nr 186

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 187

Umowa 12.4.a) - a) Termin ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy lub dalszego
Podwykonawcg Podwykonawcy nie moze przekraczaé 15 dni; Czy Zamawiajacy zaakceptuje zmiane terminu
pfatnosci na 30 dni, jako standardu rynkowego? Zwracamy uwage, ze Zamawiajacy zgodnie z PzP wymaga
dostarczenia oSwiadczen o wymagalnych pfatnosciach, dlatego wydtuzenie terminu pfatnosici bedzie sie
odnosito do poprzedniego okresu rozliczeniowego, co nie wptywa negatywnie na kontrole rozliczen z
Podwykonawcami.
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Odpowiedz nr 187
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 188

Umowa 14.11. - 11. [...] Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego i
uznania przez Zamawiajgcego, ze Umowa zostata nalezycie wykonana.: Czy Zamawiajgcy zaakceptuje
doprecyzowanie, ze podpisanie protokotu odbioru koncowego bez wad istotnych jest potwierdzeniem
uznania przez Zamawiajacego nalezytego wykonania?

Odpowiedz nr 188

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 189

Umowa 15.2.j) - Nieprzedtuzenie zabezpieczenia podstawa do odstgpienia od Umowy; Czy Zamawiajacy
zaakceptuje zmianeg zapisu na zgodng z art. 451 PZP poprzez wskazanie mechanizmu wypfaty z zabezpieczenia
celem ustanowienia kaucji gwarancyjnej, w przypadku niedostarczenia przedtuzonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy i tym samym usunie wskazana okolicznoé¢ z katalogu sytuacji uprawniajgcych
do odstgpienia?

Odpowiedz nr 189

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 190

Umowa 15.9.a) - "mimo odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego — Wykonawca zobowigzany bedzie: a)
do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego wszystkich kar umownych, ktére zostaty naliczone, zostang naliczone
lub mogg zosta¢ naliczone zgodnie z postanowieniami umowy"; Czy Zamawiajacy zaakceptuje usuniecie
postanowienia punktu a) w catosci? Po odstgpieniu od umowy nie ma mozliwoéci kumulatywnego
dochodzenia kary umownej za odstapienie i kar zastrzezonych na wypadek nienalezytego wykonania umowy.
Powyizsze zostafo potwierdzone uchwatg SN z 18.07.2012 r. (1l CZP 39/12) ktéra wskazuje, ze odstepujacemu
nie przystuguje roszczenie o zaptate kary umownej na wypadek zwtoki lub opdinienia, jezeli w umowie
zastrzezono rowniez takg kare w zwigzku z odstapieniem od umowy. Jak Sad Najwyzszy wskazuje "Nie moze
by¢ kumulowana kara umowna przewidziana za nienalezyte wykonanie zobowigzania, np. kara umowna za
zwiloke w wykonaniu zobowigzania i kara umowna za niewykonanie zobowigzania. Nie sposéb bowiem
jednoczesnie spetni¢ wymagari, od ktérych naliczenie tych kar jest uzaleznione, tj. wykona¢, choéby w sposéb
nienalezyty, i nie wykonaé¢ tego samego zobowigzania. Wierzyciel nie moze zaigdaé zapfaty obu
wymienionych kar umownych, gdyz wzajemnie sie one wykluczajg." Istotg kary umownej za nienalezyte
wykonanie umowy jest de facto zatozenie, 7e wykonanie umowy nastgpi, ale w sposéb nienaleiyty.
Natomiast konstrukcja kary umownej na wypadek niewykonania zobowigzania zaktada, ze umowa nie
zostanie wykonana. | tak gdy strona opdznia sie z wykonaniem umowy i z tej przyczyny druga strona od
kontraktu odstepuje, dochodzi do niewykonania zobowigzania. W sytuacji, gdy w umowie przewidziano
odrgbng karg umowng w zwigzku z odstgpieniem od umowy, to nalezy przyjac, ze tak okreélona kara miata
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ma za zadanie rekompensowac szkode w oszacowanym przez strony rozmiarze, jakiej dozna strona na skutek
niewykonania zobowigzania w nastepstwie odstgpienia od umowy.

Odpowiedz nr 190

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 191

Umowa 17.2. - taczny limit kar: Czy Zamawiajacy zaakceptuje ustalenie limitu kar na poziomie nie wyzszym
niz 10% wynagrodzenia umownego brutto, jako rynkowego poziomu dla prac budowlanych?

Odpowiedz nr 191

Patrz odpowiedz nr 62.

Pytanie nr 192

Umowa 19.3.i) - rezygnacja z czesci robot: Czy Zamawiajacy zaakceptuje zmiane zapisu, poprzez wskazanie
95% zakresu umowy jako minimalnego zakresu zamdwienia i tym samym dostosowania do art. 433 PzP
wskazujgcego koniecznoéc doprecyzowania minimalnej wartosci lub wielko$ci $wiadczenia stron w przypadku
mozliwosci ograniczenia zakresu zamowienia? Zamawiajacy, we wskazanym postanowieniu umozliwia
rezygnacje z czgsci robot nie ograniczajac zakresu zmniejszenia, przez co zapis stanowi niezgodno$¢ z PzP.
Odpowiedz nr 192

Zamawiajgcy w § 3 ust 7 wzoru umowy zawart zapis:

»~Zamawiajacy wskazuje zgodnie z art. 433 ust. 4) ustawy PZP, ze roboty zaniechane bedg stanowity
maksymalnie 10 % wartos¢ brutto Umowy”.

Pytanie nr 193

W projekcie zostat opisany bezprzewodowy system sterowania oprawami oéwietleniowymi, w tym
monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Rozumiem ze taki system zostal wybrany na etapie
projektowania celowo z powodu zmniejszenia kosztdw okablowania. Prosze o potwierdzenie ze inwestor
podtrzymuje takie rozwigzanie?

Odpowiedz nr 193

Zamawiajacy informuje, ze sterowanie radiowe jest zastosowane tylko dla opraw oswietlenia
podstawowego. Zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét Rozdziat Il. Szczegétowa
specyfikacja techniczna pkt 5.3.1 oraz z opisem z projektu wykonawczego pkt 4.1.5: Oprawy
oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego beda pracowaty w systemie z centralna bateria, ktora stuzy
do zasilania i sterowania tymze oswietleniem.

Pytanie nr 194

Uprzejmie proszg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga, aby centralka sterowata droga bezprzewodowa
zaréwno oswietleniem podstawowym jak i monitorowata o$wietlenie awaryjne?

Odpowiedz nr 194

Zamawiajacy potwierdza, ze do zasilania i sterowania systemem o$wietlenia awaryjnego zastosowano system
centralnej baterii.
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Pytanie nr 195
Wiele opraw oswietlenia podstawowego jest oprawami adaptacyjnymi, tj. posiadajagcymi niezaleiny,
zintegrowany, indywidualny czujnik zmniejszajacy strumien i moc oprawy pod wptywem $wiatta dziennego.

Rozumiem ze inwestorowi chodzito o uzyskanie jak najwiekszych oszczednosci w zuzyciu energii oraz
wydtuzeniu zywotnosci opraw podczas eksploatacji obiektu. Prosze o potwierdzenie czy Zamawiajacy
podtrzymuje zastosowanie takich opraw?

Odpowiedz nr 195

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 8.

Pytanie nr 196

Proszg o potwierdzenie iz chodniki przed czescig socjalna potudniowa nalezy wycenié, brak szrafowania na
czesci rysunkowej branzy drogowej.

Odpowiedzi nr 196

Zamawiajacy potwierdza, ze chodniki przed czescig socjalng potudniowg réwniez wchodzg w zakres wyceny,
razem z pozostafymi elementami projektowanymi i wskazanymi na rysunku nrP_PW_01-Zagospodarowanie

terenu.

Pytanie nr 197

Prosze o potwierdzenie iz ilosci ujete w opisie technicznym branzy drogowej sa wigzace i nalezy wycenic¢
podane ilosci.

Odpowiedzi nr 197

Zamawiajacy informuje, ze ze wzgledu na niejednorodno$é¢ gruntu pod nawierzchnig drogowa oraz
konieczno$¢ uwzglednienia zapisu projektowego: "Podtoze pod wzmocnienia podioza charakteryzujace sie
E2>35MPa E2/E1<2,5. W przypadku nieuzyskania zadanego parametru nalezy dokona¢ wymiany podtoza na
petng grubos¢ gruntu, na ktérym nie da sie uzyska¢ zadanego parametru lub dokonaé jego
wzmocnienia", Zamawiajacy przedstawia skorygowane obliczenia robét ziemnych uwzgledniajacych
czgsciowa wymiane podfoza do gtebokosci 50cm ponizej konstrukcji nawierzchni i w razie potrzeby
zastgpieniem gruntu rodzimego gruntem nasypowym celem uzyskania zadanych parametrow
projektowych pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Przyjete obliczenia uwzgledniaja
korytowanie nawierzchni.

UWAGA: W bilansie robét ziemnych nie uwzgledniono powierzchni hangaru (wykopéw pod hangar i
konstrukcjg posadzki) oraz wykopow pod sieci, przytacza oraz elementy konstrukcyjne takie jak fundamenty,
Sciany itp.(zwigzane z innymi branzami). W bilansie powyzej nie uwzgledniono réwniez wykopow
humusu. Wykopy humusu oraz roboty ziemne pod hangar i odrebne opracowania branzowe
stanowia odrgbng wartos¢ robét ziemnych i powinny byé uwzglednione osobno w kalkulagji ilosci
robot ziemnych. Humus, ktdry zostanie zebrany zaktada sie, ze moze by¢ wykorzystany ponownie
na zieleficach, a jego nadmiar powinien by¢ wywieziony. Przyjeto zatozenie projektowe, iz grunt z
wykopu nie nadaje sie do wbudowania w nasyp.

43

s




Katowice .
AIRPORT ‘ GT)

im. WOJCIECHA KORFANTEGO

WYKOP NASYP

Uktad drogowy przy HANGARZE
PLAC SKEADOWY
SUMA

Pytanie nr 198

Prosze o informacje czy w podanych ilosciach ujgte sq wykopy pod warstwy drogowe. ( korytowanie )
Odpowiedz nr 198

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 24.

Pytanie nr 199
Proszg o informacje czy w wycenie nalezy uja¢ hydroizolacje stop oraz faw fundamentowych.
Odpowiedz nr 199

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 200

Czy oferta powinna obejmowac koszty zwigzane z dostawg i montazem wyposazenia pomieszczen w meble
biurowe: krzesta biurowe, szafy, stoly itp.? Jezeli tak to prosimy o przekazanie listy i ilosci tego wyposazenia
wraz ze specyfikacja techniczng.

Odpowiedz nr 200

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 201

Czy oferta powinna obejmowac koszty zwigzane z dostawg i montazem wyposaZenia pomieszczen socjalnych
w: meble kuchenne, blaty, szafki $niadaniowe itp.? Jezeli tak to prosimy o przekazanie listy i ilosci tego
wyposazenia wraz ze specyfikacjg techniczna.

Odpowiedzi nr 201

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pézniejszym.

Pytanie nr 202
Czy oferta powinna obejmowa¢ koszty zwigzane z dostawa i montazem wyposazenia pomieszczen szatni w
szafki BHP i fawki? Jezeli tak to prosimy o przekazanie listy i ilosci tego wyposazenia wraz ze specyfikacja

techniczna.

Odpowiedz nr 202

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.
Pytanie nr 203

Czy oferta powinna obejmowac¢ koszty zwigzane z dostawa i montazem wyposazenia pomieszczen umywalni
i fazienek w: lustra, dozowniki na mydto w plynie, podajniki na papier toaletowy, podajniki na reczniki
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papierowe, szczotki do WC? Jezeli tak to prosimy o przekazanie listy i ilosci tego wyposazenia wraz ze
specyfikacjg techniczna.
Odpowiedz nr 203

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 204

W specyfikacji ,2_Specyfikacja techniczno-materiatowa - Hangar H4.pdf” strona 16 pkt. 1.22 , Wyposazenie
pomieszczen higieniczno-sanitarnych, gospodarczych ,zapisano ,odptyw prysznicowy ze stali nierdzewnej
»natomiast na rzutach architektury widoczne s brodziki. Prosimy o wskazanie rozwigzania jakie nalezy
przyjac w ofercie? Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do przedmiaru pozycji zwigzanej z tym zakresem
prac, poniewaz nie zostat on ujety.

Odpowiedz nr 204

Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowac odptyw prysznicowy ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 205

Prosimy o potwierdzenie, ze wygrodzenia prysznicy sg wykonane z ptyty HPL.

Odpowiedz nr 205

Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy przyjac ptyty HPL jako materiat na wygrodzenia prysznicy.

Pytanie nr 206

Czy w wycenie nalezy ujac drazki prysznicowe wraz z zastonami?

Odpowiedz nr 206

Zamawiajacy wskazuje , ze jako zamknigcie prysznica nalezy zastosowac drzwiczki z ptyty hpl z
zamkopochwytem.

Pytanie nr 207

Dla pomieszczeri S 0.19 , $1.09 nie zostaly wydane przegrody miedzy pisuarowe? Czy dostawe i montaz 6
przegrod migdzy pisuarowych naleiy ujgc w zakresie wyceny? Jezeli tak to prosimy o przekazanie specyfikacji
materiatowej dla tego elementu.

Odpowiedz nr 207

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 21.

Pytanie nr 208

Na rysunku ,Zestawienie okien” A_PW_24 dla okien: 03, 04, 05, 07, 08, 09, 010, 012, 013, 014, 015,021,
019, 020, 026, 027 znajduje sie zapis ,w zestawieniu z zaluzja zewnetrzng sterowang recznie lub
refleksolem”. Brak tych elementéw na rysunkach elewacji oraz w przedmiarach prac. Czy w zakresie oferty
nalezy ujgc ten zakres prac?

Odpowiedz nr 208

Zamawiajacy potwierdza, ze zakres ten nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
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Pytanie nr 209

Na rysunku A_PW_05 ,Przekrdj A-A, B-B” wydano dla $ciany podwalinowej SZ-5 warstwe z betonu tupanego
gr. 50mm natomiast w przedmiarach prac w pozycji 171 i 172 ujeto wykonczenie podwaliny tynkiem
mozaikowym. Prosimy o informacje w jakiej technologii nalezy wyceni¢ wykonczenie cokotu.

Odpowiedz nr 209

Zamawiajacy wyjasnia, ze Sciany podwalin powyzej terenu nalezy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze
czarnym RAL 9005.

Pytanie nr 210

W ktorej pozycji przedmiaru nalezy ujac zabezpieczenie pozarowe 75,93 t konstrukcji stalowej dachu do R30
dla czgsci trzykondygnacyjnych zgodnie z pkt. 13.1.7 opisu technicznego architektury?

Odpowiedz nr 210

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 24.

Pytanie nr 211

W specyfikacji ,2_Specyfikacja techniczno-materiatowa - Hangar H4.pdf” strona 15 pkt. 1.19 , wycieraczki,
znajduje sig zapis ze nalezy przewidzie¢ wycieraczki wewnetrzne przy gtéwnych wejsciach” ( ujete w poz. 291
przedmiaru ) dodatkowo w przedmiarze prac w pozycjach 290 ujeto wycieraczki zewnetrzne stalowe
ocynkowane z osadnikiem. Dla obu pozycji przedmiarowych wydano 5 szt. wycieraczek o wymiarach 0,6x1,2
m.

W projekcie i specyfikacji wycieraczki zewnetrzne nie wystepuja, czy nalezy je ujmowac w zakresie wyceny?
Prosimy o potwierdzenie wymiaréw oraz ilosci wycieraczek, poniewaz nie wystepujg one na rysunkach
architektonicznych.

Odpowiedz nr 211

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozZniejszym.

Pytanie nr 212

W opisie technicznym do architektury ,240909_1030ZW2401_A_PW_Opis techniczny_rev00” str.32 pasma
swietlne zapisano ,naswietla wyposazy¢ w siatki zabezpieczajace przed upadkiem z dachu” Prosimy o
wskazanie pozycji przedmiaru w ktérym nalezy uja¢ dostawe i montaz siatek zabezpieczajgcych pasma
swietlne w ilosci 387 m2.

Odpowiedz nr 212

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 24.

Pytanie nr 213

W ktorej pozycji przedmiaru uja¢ koszt utylizacji ziemi z makroniwelacji hali ujetej w poz. 2 przedmiaru
budowlanego w ilosci 17 155 m3. Czy inwestor dopuszcza pozostawienie gruntu z wykopow na terenie
Inwestora? Jezeli tak to prosimy o wskazanie miejsca jej sktadowania na terenie Inwestora.

Odpowiedz nr 213

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 24.
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Pytanie nr 214

W ktérej pozycji przedmiaru drogowego nalezy ujaé wywoz i utylizacje gruntu dla makroniwelacji drég
pozycja: 5,6,17,18,24,25,31,32,37,38,43,44,50,51? Czy inwestor dopuszcza pozostawienie gruntu z wykopow
na terenie Inwestora? Jezeli tak to prosimy o wskazanie miejsca jej sktadowania na terenie Inwestora.
Odpowiedz nr 214

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 215

W ktorej pozycji przedmiaru nalezy ujaé 4 kpl. oczomyjek w pom. 5.0.21, E.0.01, E.0.06 i E 0.05?
Odpowiedz nr 215

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 24.

Pytanie nr 216

W zestawieniu elementdw zelbetowych ,Zb-1 — zestawienie elementéw zelbetowych konstrukcyjnych” dla
stop podano wymiar 2,0x2,0x0,6m, z dokumentacji projektowej stopy te majg wymiar 2,5x2,5x0,6m. Prosimy
o wskazanie wtasciwych rozmiaréw dla stép F1.

Odpowiedz nr 216

Zamawiajacy wyjasnia, ze stopa F1 ma wymiary 2,5x2,5x0,6m zgodnie z rys PW_K_20.

Pytanie nr 217

Sciany murowane - w zataczonym przedmiarze nie zostaty uwzglednione $ciany attyk z blokéw silikatowych
gr- 150mm w ilosci 110m2 . Prosze o potwierdzenie, ze nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

Odpowiedz nr 217

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pozniejszym

Pytanie nr 218

W ktorej pozycji przedmiaru uja¢ odwodnienia liniowe w pomieszczeniu hangar-hala napraw 0.01 w iloéci
148 mb?

Odpowiedz nr 218

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 219

W ktérej pozycji przedmiarowej nalezy ujag¢ opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obejmujacego Hangar techniczny H4 zgodnie z § 7.25 zapiséw umowy.

Odpowiedz nr 219

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 24.
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Pytanie nr 220

W nawigzaniu do zapisow w punkcie 2.2.1 Opisu technicznego instalacji niskopradowych: , Centrala zostanie
potgczona z istniejacymi centralami Sygnalizacji Pozaru w zespole budynkéw Inwestora. Projektowany system
stanowit bedzie rozbudowe systemu istniejgcego, a jego stan zostanie odwzorowany zostanie na pozostatych
centralach, w szczegélnosci w punkcie alarmowym Lotniskowej Stuzby Ratowniczo-Gasniczej (LSR-G) —
w Budynku Wielofunkcyjnym”, prosimy o potwierdzenie, ze Inwestor przekaze GW niezbedne kody dostepu
oraz pliki konfiguracyjne do wszystkich central systemu na terenie GTL celem wykonania integracji z nowym
obiektem.

Odpowiedz nr 220

Odpowied: zostanie udzielona w terminie pézniejszym.

Pytanie nr 221

W nawigzaniu do zapisbw w punkcie 4.2 Opisu technicznego instalacji niskoprgdowych: ,System
antywfamaniowy stanowi¢ ma rozbudowe istniejagcego systemu (stosowane urzadzenia kompatybilne
z istniejagcymi w obiektach Inwestora), a stany alarmowe systemu maja by¢ komunikowane / wyswietlane
w punkcie monitoringu obiektu — centrum monitoringu portu lotniczego”, prosimy o uzupetnienie projektu
o listg urzadzen kompatybilnych z systemem istniejgcym.

Odpowiedz nr 221

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 222

W' nawigzaniu do zapiséw w punkcie 4.2 Opisu technicznego instalacji niskopragdowych: ,System
antywtamaniowy stanowi¢ ma rozbudowe istniejagcego systemu (stosowane urzgdzenia kompatybilne
z istniejagcymi w obiektach Inwestora), a stany alarmowe systemu maja by¢ komunikowane / wyswietlane
w punkcie monitoringu obiektu — centrum monitoringu portu lotniczego”, prosimy o potwierdzenie, ze
Inwestor przekaze GW niezbedne kody dostepu oraz pliki konfiguracyjne dla systemu istniejacego na terenie
GTL celem wykonania integracji z nowym obiektem.

Odpowiedz nr 222

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 223

W nawigzaniu do zapiséw w punkcie 5.1 Opisu technicznego instalacji niskopragdowych: ,Projektowany
system kontroli dostepu ma zosta¢ potaczony z istniejacym systemem KD na terenie portu lotniczego.
Stosowac rozwigzania / urzadzenia kompatybilne z istniejacymi”, prosimy o potwierdzenie, ze Inwestor
przekaze GW niezbgdne kody dostepu oraz pliki konfiguracyjne dla systemu istniejgcego na terenie GTL celem
wykonania integracji z nowym obiektem.

Odpowiedz nr 223

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.
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Pytanie nr 224

Prosimy o potwierdzenie koniecznosci przewidzenia w kosztach GW oraz w terminie wykonania prac
integracji nowego systemu KD z istniejgcym koniecznosci zawarcia z GTL odrebnej Umowy ochrony danych
osobowych zawartych w istniejacym systemie Kontroli Dostepu na terenie GTL.

Odpowiedz nr 224

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pdZniejszym

Pytanie nr 225

W nawigzaniu do zapisow w punkcie 6.1 Opisu technicznego instalacji niskopragdowych: ,Instalacja systemu
w hangarze stanowi¢ bedzie integralng czes¢ modernizowanego systemu CCTV dla catego kompleksu
lotniska. Hangar stanowic bedzie nie tylko nieodtaczny element lotniska jako catosci, a materiat z nagran
bedzie jednym z pierwszych zrédet informacji o wykrytych zdarzeniach, jak réwniez bedzie podstawowym
zrédtem materiatu dowodowego dla dalszej ewaluacji zdarzer i gromadzenia materiatu dowodnego na
wypadek takiej potrzeby”, prosimy o potwierdzenie, ze Inwestor przekaze GW niezbedne kody dostepu oraz
pliki konfiguracyjne dla systemu istniejagcego na terenie GTL celem wykonania integracji z nowym obiektem.
Odpowiedz nr 225

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pazniejszym.

Pytanie nr 226

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa, montaz, podtaczenie i konfiguracja urzadzan aktywnych systemu
okablowania strukturalnego dla potrzeb instalacji LAN, CCTV, KD, BMS, WiFi jest po stronie Zamawiajgcego.
Odpowiedz nr 226

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 227

Prosimy o podanie technicznych parametréw dla stacji roboczej i serwera BMS.

Odpowiedz nr 227

Zamawiajacy informuje, ze parametry techniczne wykorzystanego urzadzenia muszg by¢ wystarczajgce do
ptynnej pracy systemu i zgodne ze specyfikacja producenta automatyki. Serwer powinien posiadac 2 karty
sieciowe.

Pytanie nr 228
Projekt przebudowy zewnetrznej instalacji teletechnicznej przewiduje jedynie wykonanie nowej kanalizacji
teletechnicznej bez uwzglednienia przektadek kabli teletechnicznych kolidujacych z nowym Hangarem.
Prosimy o informacje jakie kable teletechniczne, sg obecnie w kolizji nowym Hangarem. Prosimy o podanie
ich typow, dtugosci i relacji. Prosimy o opis sposobu ich przetozenia. Prosimy o informacje czy podczas
przektadania tych kabli mozliwe jest ich czasowe wytaczenie.
Odpowiedz nr 228
Zamawiajacy informuje, ze zinwentaryzowane okablowanie pod budowanym hangarem:

a) Swiattow6d Z-XOTKtsd 24J na relacji w strone TWR
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b) Swiattowdd Z-XOTKtsd 24J na relacji w strone STSA

¢) Swiattowdd Fibrain TAG101 BUC-CL T20 48 na relacji w strone TWR

d) Swiattowdd Fibrain SM9/125 LSZH 24/ na relacji w strone ST8A

e) Swiattowdd Fibrain TAG101 BUC-CL T20 24J na relacji w strone TWR

f) Kabel miedziany XzTKMXpw 10x4x0,5 na relacji w strone TWR

g) Kabel miedziany XzZTKMXpw 10x4x0,5 na relacji w strone TWR

h) Kabel miedziany XzTKMXpw 50x4x0,5 na relacji w strone TWR

i) Kabel miedziany XzTKMX 50x4x0,5 na relacji w strone TWR

j) Kabel miedziany Xz2TKMX 25x4x0,8 na relacji w strone TWR

k) Kabel miedziany XzTKMX 5x4x0,8 na relacji w strone TWR
Zaktadane jest utozenie analogicznego okablowania w nowej kanalizacji (pomiedzy SK/01 i SK/08) a nastepnie
potaczenia go dwustronnie z ww. okablowaniem. Na rysunku oznaczone jako "spinka kablowa". Zamawiajacy
potwierdza mozliwo$¢ czasowego wylaczenie okablowania zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym
harmonogramem tych dziatari z uzytkownikami oraz przy zachowaniu ciggtosci dziatania tacznosci.

Pytanie nr 229

Prosimy o informacje czy istniejgca kanalizacja kablowa posiada odpowiednig rezerwe miejsca dla nowych
kabli SN majgcych zasila¢ nowga stacje transformatorowg ST-4.

Odpowiedz nr 229

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 230

W projekcie stacji transformatorowej nie podano nastaw zabezpieczeri SN. Prosimy o potwierdzenie, ze takie
nastawy Inwestor przekaze na etapie realizacji inwestycji.

Odpowiedz nr 230

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 231

Prosimy o przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej rzednych pokryw istniejgcych studni kanalizacji kablowej
SN, nn i teletechnicznej, badz o potwierdzenie, ze nie wymagaja one regulacji do nowych rzednych terenu.
Odpowiedz nr 231

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 232

Prosimy o potwierdzenie, ze istniejace kable zasilajgce stacje transformatorowa ST-5 przebiegaja w istniejacej
kanalizacji kablowej w tym przez studnie kablowa w obrebie ktérej nalezy wykona¢ na nich mufy SN.1iSN.2
Odpowiedz nr 232

Zamawiajgcy potwierdza.
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Pytanie nr 233

Na rysunku 1030ZWZ2401_E_PW_01_114.1 oraz 114.2 widnieje zapis ,Stabilizacyjna ptyta fundamentowa
(wykonuje Inwestor)”. Prosimy o potwierdzenie, ze pltyte pod stacje transformatorowg ST-4 wykona
Inwestor.

Odpowiedz nr 233

Zamawiajacy informuje, ze prace zwigzane z plyta nalezy uwzgledni¢ w ofercie zgodnie i wykona¢ zgodnie z
rys. nr PW_K_57.

Pytanie nr 234

Na rysunku 1030ZWZ2401_E_PW_01_114.2 widnieje zapis: ,Uwaga: 1. W drzwiach zamontowa¢ wytaczniki
kranicowe, nie wyprowadzac z nich przewodow. 2. Pod klimatyzator przygotowujemy miejsce i wykonujemy
daszek (wystac luzem - nie montowac). Montaz klimatyzatora na obiekcie Nie wyprowadza¢ przewodow
z RPW do klimatyzatora. Nie wykonywa¢ zadnych otworéw w $cianie do montazu klimatyzacji”. Prosimy
0 wyjasnienie i doprecyzowanie tych zapisow.

Odpowiedz nr 234

Zamawiajacy wyjasnia, ze montaz klimatyzacji oraz zasilania do niej na obiekcie mozna wykonaé po
posadowieniu stacji transformatorowe;.

Pytanie nr 235

Prosimy o przekazanie projektéw i schematdw elektrycznych okablowania zbiornika retencyjnego ktére ma
podlegac przetozeniu i przebudowie.

Odpowiedz nr 235

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym

Pytanie nr 236

Prosimy o informacje czy Inwestor posiada uzgodnienia z dostawcy energii elektrycznej Tauron dla
przytaczenia instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedz nr 236

Zamawiajgcy wskazuje, ze instalacja fotowoltaiczna do 50kW nie wymaga uzgodnien z Tauron. Dodatkowo
informuje, ze falownik musi posiada¢ blokade przesytu nadmiaru energii elektrycznej do sieci zewnetrznej.

Pytanie nr 237

Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie uzgodnienia oraz odbiory instalacji fotowoltaicznej z dostawce energii
elektrycznej Tauron nie lezg po stronie GW.

Odpowiedz nr 237

Zgodnie z odpowiedzig na pyt. nr 236.
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Pytanie nr 238

Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna nie posiada zadnego wyfgcznika/roztacznika dla celéw ochrony
p.poz. po stronie napigcia DC na dachu Prosimy o potwierdzenie, ze takie rozwigzanie jest poprawne
i zaakceptowane przez rzeczoznawce ds. ppoz.

Odpowiedz nr 238

Zamawiajacy informuje, ze instalacja fotowoltaiczna jest wyposazona w optymalizatory, ktére w przypadku
braku napigcia zasilajacego utrzymuja napiecie bezpieczne po stronie DC.

Pytanie nr 239

Prosimy o odpowiedz czy komputer z drukarka do nadzorowania centralnej baterii o$wietlenia awaryjnego
pokazany na rys. 1030ZW2401_E_PW_01_202 jest przedmiotem przetargu i ma by¢ dostarczony przez GW.
Odpowiedz nr 239

Zamawiajacy potwierdza, ze wskazane urzgdzenia wchodzg w sktad przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 240
Prosimy o podanie wysoko$ci montazu opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego na hangarze oraz
w pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych.
Odpowiedz nr 240
Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce wysokosci;
a) Hangar (zatoki serwisowe): ok. 13,50m
b) Pomieszczenia W0.03;W0.05;W0.07-08;E0.06-07:
e nastropowo ok. 4,80m
* W miejscu prowadzenia kanatéw wentylacyjnych ok. 4,00m
c) Pomieszczenia EQ.03-05:
* nastropowo ok. 4,80m
* W miejscu prowadzenia kanatéw wentylacyjnych ok. 3,80-3,90m
d) Pomieszczenia S0.03;50.09;50.11;50.13-18;50.22;
e nastropowo ok. 4,30m
e W miejscu prowadzenia kanatéw wentylacyjnych ok. 3,30m
e) Pomieszczenie S0.21;
e nastropowo ok. 3,40m

Pytanie nr 241

Wg opisu do projektu wykonawczego funkcje Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu bedg petni¢ wytgczniki
z cewka wybijakowa zlokalizowane w rozdzielnicy RG natomiast sterowane bedg one za pomocg przyciskow
PWP przy gtéwnych wejéciach do budynku. Natomiast na schematach instalacji pokazano, ze w/w wytaczniki
maja by¢ sterowane poprzez uktad SZR ktéry to ma by¢ wyzwalany poprzez przyciski PWP. Dodatkowo
w projekcie umieszczono zapis, ze tak zaprojektowany ukfad ma posiada¢ Krajowa Deklaracja Wiaéciwosci
Uzytkowych jako zestaw PWP. Prosimy o wskazanie konkretnego typu i modelu dostepnego na rynku zestawu
PWP posiadajgcego w/w Deklaracje zgodnego z przedstawionymi schematami lub w przypadku braku takich
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rozwigzarn na rynku o przekazanie dokumentu dopuszczenia jednostkowego dla zaprojektowanego uktadu
Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu zaopiniowanego przez rzeczoznawce ds. ppoz.

Odpowiedi nr 241

Zamawiajacy informuje, ze uktad gtéwnego wytacznika pradu zrealizowano na podstawie aparatury firmy
Schneider. Zamawiajacy dopuszcza realizacje rozwigzar réwnowaznych. Uktad potaczen jest zalezny od
zastosowanej aparatury.

Pytanie nr 242

Na przekazanych schematach uktadu Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu dla rozdzielnicy RG i STS nie
pokazano obwodow sygnalizacyjnych obecnosci napigcia sterowniczego oraz obwodéw sygnalizacyjnych
poprawno$¢ zadziatania PWP o ktérych mowa w pkt. 4.1.3 opisu technicznego. Prosimy o uzupetnienie
projektu w tym zakresie.

Odpowiedz nr 242

Zgodnie z odpowiedzig na pyt. nr 241.

Pytanie nr 243

W projekcie na schemacie rozdzielnicy RG wrysowano dwa urzadzenia STS, jedno do zasilania rozdzielnicy
RS.0 a drugie bez obcigzenia. W zestawieniu materiatéw podano, ze nalezy dostarczy¢ tylko jedno takie
urzadzenie. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz nr 243

Zamawiajgcy informuje, ze urzadzenie STS jest jedno i jest zasilane z dwéch sekcji RG.

Pytanie nr 244

Prosimy o podanie parametréw technicznych urzadzenia STS. W zestawieniu materiatéw podano jedynie
nazwe producenta: Piller Apotrans — 160A kpl. 1.

Odpowiedz nr 244

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pézniejszym.

Pytanie nr 245

Wnosimy o wprowadzenie w § 13 ,Gwarancja jakosci i rekojmia za wady” zapiséw dotyczacych urzgdzen:
pkt. 2 i 3. Okres gwarancji jakosci i rekojmi dla robét budowlano-montazowych i instalacyjnych wynosi 60
miesigcy oraz na urzadzenia zgodnie z gwarancjy producenta liczac od dnia uzyskania wszelkich
wymaganych decyzji administracyjnych w szczeg6lnosci pozwolenia na uzytkowanie oraz po podpisaniu
protokotu odbioru koricowego umozliwiajacego eksploatacje przedmiotu umowy, za wyjatkiem urzadzen
wskazanych ponizej, gdzie okres gwarancji wynosi minimum 36 miesiecy:

1) serwery — gwarancja realizowana na miejscu u Zamawiajacego (naprawa na nastepny dzien roboczy),

2) dyski twarde — gwarancja z opcjg pozostania u Zamawiajacego dysku w przypadku awarii,

3) zasilacz UPS — gwarancja na cate urzadzenie wiacznie z bateriami,

4) system oswietlenia awaryjnego,

5) drzwi z akcesoriami,
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W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji jakosci bieg terminu do wykonania
uprawnier z tytutu rekojmi za wady ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin
ten biegnie dalej od dnia dokonania naprawy dla naprawianego zespotu elementow

Odpowiedz nr 245

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 246

§ 13 pkt.7 ,,Gwarancja Jakosci i Rekojmia Za Wady”

»Przez pojecie przeglad techniczny nalezy rozumiec zespét statych i systematycznych dziatar,, wykonywanych
co pewien okres (zgodnie z instrukcjg producenta, natomiast nie rzadziej niz raz na pét roku), majgcych na
celu utrzymanie sprawnoéci Przedmiotu Umowy w dobrym stanie technicznym. Podczas przegladow
technicznych Wykonawca zobowiazany jest do wymiany na wiasny koszt wszelkich elementéw/materiatéw

eksploatacyjnych, ktérych wymiana jest wymagana instrukcjg producenta dla dalszego, prawidiowego

funkcjonowania Przedmiotu Umowy”

Poniewaz, wymiana materiatéw eksploatacyjnych ulegajgcych zuzyciu (np. filtry centrale wentylacyjnych) jest
Scisle uzalezniona od sposobu eksploatacji obiektu i warunkow srodowiskowych, na ktory Wykonawca nie
ma wplywu, wnosimy o wykreélenie z zakresu oferty wykonawcy koniecznosci dostawy elementow/
materiatéw eksploatacyjnych i wprowadzenie zapisu, ze koszt materiatow eksploatacyjnych ulegajacych
naturalnemu zuzyciu pokryje Zamawiajacy.

Odpowiedz nr 246

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 247

Zwracamy sie z prosbg o wykreslenie zapisu dotyczacego wymogu realizacji przegladéw technicznych
co najmniej raz na p6t roku, zgodnie z § 13 pkt. 7. Cho¢ rozumiemy intencje Zamawiajacego, aby zapewnic
ciggta sprawnos¢ i bezpieczenstwo urzadzenn poprzez regularne przeglady, to jednak czestotliwosc
przegladéw technicznych na poziomie pétrocznym jest, naszym zdaniem, nadmierna i moze prowadzi¢ do
niepotrzebnych kosztow oraz wydtuzenia czasu pracy zespotow serwisowych.

Nowoczesne urzgdzenia, wykonane zgodnie z najwyzszymi standardami jakosci i trwatosci, nie wymagajg tak
czestych przeglagdéw, aby zapewnié¢ ich prawidtowe funkcjonowanie. Dodatkowo, przeglady gwarancyjne
zgodnie z wymogami producentdw dla podtrzymania gwarancji s3 wystarczajgce. Czestotliwosc przegladow
proponowana przez Zamawiajgcego mogtaby obcigzy¢ budzet oraz zasoby kadrowe bez znaczgcego wplywu
na poziom niezawodnosci urzagdzen.

Z tego wzgledu zwracamy sie z prosbg ograniczenie przegladéw wytgcznie do przeglagdéw gwarancyjnych, co
pozwoli na bardziej efektywne zarzadzanie czasem i zasobami bez obnizenia jakoéci i bezpieczernstwa
oferowanych ustug.

Odpowiedz nr 247

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 248

Czy osoby pracujace w strefie zastrzezonej lotniska muszg posiada¢ poza sprawdzeniem przesztoéci odbyte i
zaliczone szkolenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020r. w spawie
Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego i czy dotyczy to wszystkich pracownikéw samodzielnie
wykonujacych czynnosci w strefie zastrzezonej lotniska nawet tych bezposrednio wymaganych do realizacji
przedmiotowej Umowy? Jak dtugo trwa ta procedura?

Odpowiedz nr 248

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pozniejszym

Pytanie nr 249

Czy zgodnie z par. 13 Instrukcji Przepustowej MPL ,Katowice” w Pyrzowicach kazdy samochéd (w tym
cigzarowy, dzwig itp.) poruszajacy sie strefie zastrzezonej lub operacyjnej lotniska musi waing posiadac
przepustke? Oraz czy kierowcy poruszajacy sie samodzielnie w strefie zastrzezonej musza posiada¢ poza
prawem jazdy odpowiedniej kategorii inne pozwolenia typu lotniskowego zdobyte po odbyciu
specjalistycznych szkolen?

Odpowiedz nr 249

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pézniejszym.

Pytanie nr 250

Czy w przypadku braku posiadania przepustek statych lub uprawnien do poruszania sie samochodami
w strefie zastrzezonej istnieje moiliwo$¢ odptatnego korzystania do czasu wyrobienia odpowiednich
dokumentow z eskorty WSO SOL i czy w przypadku diuzszych zlecer jest mozliwoéé negocjacji cen
wskazanych w cenniku?

Odpowiedz nr 250

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 251

Zgodnie z zatacznikiem nr 2d do SWZ - Ksiega sprawdzonych praktyk, w pkt. 19 opisany jest wymog
posiadania podczas prowadzenia prac ziemnych w terenie w ktérym wystepuje uzbrojenie podziemne (sieci
lub instalacje teletechniczne) sit i Srodkéw wraz z kompletem muf kablowych na wypadek uszkodzenia tej
infrastruktury z gwarancjg usuniecia awarii do 6h. Prosimy o informacje jakie instalacje sg spodziewane
w obszarze inwestycji, jakie rodzaje muf majg by¢ zabezpieczone, czy instalacje teletechniczne sq oparte na
tylko $wiattowodach, czy rowniez na potaczeniach miedzianych? Czy ewentualne naprawy uszkodzonej
infrastruktury lotniskowej mozna zleci¢ stuzbom lotniskowym, ktére zapewne dobrze s3 rozeznane w temacie
instalacji i posiadajg mufy na biezace potrzeby?

Odpowiedz nr 251

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.
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Pytanie nr 252

Czy w zwigzku z mozliwymi uszkodzeniami infrastruktury podziemnej teletechnicznej w rejonie ha ngaru H4
znajdujq sig jedynie instalacje GTL S.A., czy s3 tez instalacje stron trzecich. Na jakiej podstawie potencjalny
Generalny Wykonawca miatby bez ich zgody dokonywa¢ ingerencji usuwajac awarie instalacji. Moze sie
zdarzac, ze usuwanie awarii bedzie na tyle skomplikowane i przywracanie pracy systeméw zajmie wiecej niz
6h. Prosze potwierdzi¢, ze w przypadku awarii Generalny Wykonawca odpowiada tylko za wykonanie mufy
na przerwanym kablu w ciggu 6h.

Odpowiedz nr 252

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 253

Zgodnie z zatacznikiem 2d do SWZ - Ksiega sprawdzonych praktyk p. 21 wystepuje informacja o wyposazeniu
obiektow kubaturowych w rozwigzania zapobiegajace gniazdowaniu ptactwa — prosze potwierdzic, ze jest to
zakres obowigzkéw Inwestora z uwagi na brak wytycznych w projekcie w tym zakresie.

Odpowiedz nr 253

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 254

Zgodnie z Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu GTL S.A. w Katowicach nr 397/2022 z 29.12.2022r. wskazane 53
parametry dla ogrodzenia tymczasowego —grubos¢ drutu >2,5mm, oczko siatki mniejsze niz 35x200mm — nie
$3 to parametry standardowe dla paneli ogrodzeri tymczasowych, beda wymagatly indywidualnego
wykonania, czy mozna dopusci¢ wymiar siatki 35x250 za to z drutu $rednicy 3mm? Czy drut na ostrzowy na
ogrodzeniu moze by¢ stosowany w wariancie ocynkowanym?

Odpowiedz nr 254

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdiniejszym.

Pytanie nr 255

W par 7 Umowy w p. 1 p.p. 1g wskazano koniecznos$¢ wykonywania robét zgodnie z szeregiem dokumentéw
w tym m.in. ,Planem bezpieczenstwa podczas wykonywania rob6t budowlanych (OPC — Operational Safety
Plan On Airport During Construction)”. Prosba o przekazanie tego planu, gdyz nie ma go w wskazanych
zafacznikach do SWZ - stad nie wiadomo jakie s3 jego zatozenia i obostrzenia.

Odpowiedz nr 255

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pézniejszym

Pytanie nr 256

Czy uzgadniany plan OPC musi by¢ uzgodniony z DSP, DEL, DE, SM, DI, WSO — SOL, Compliance Manager, a
takze musi uwzglednia¢ oddzielnie procedowane uzgodnienia z Strazg Graniczng, Polska Agencjg Zeglugi
Powietrznej, Urzedem Lotnictwa Cywilnego w sprawie organizacji miejsca i technologii prac na terenie portu
lotniczego? Dodatkowo skoro plan OPC warunkuje rozpoczecie prac na budowie i nie jest zaleiny od
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Wykonawcy, prosze wskazac na jakich zasadach bedzie przedtuzana realizacja Umowy w zwigzku z brakiem
zaakceptowanego planu przez strony trzecie niezalezne od Inwestora i Wykonawcy?
Odpowiedz nr 256

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym

Pytanie nr 257

W zwigzku z niejasnoéciami prosze wskazac, kto jest odpowiedzialny za stworzenie i uzgodnienie planu OPC
wraz z wszystkimi ryzykami z tego wynikajgcymi?

Odpowiedz nr 257

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 258

Dotyczy Umowy § 6 pkt 1 g). Prosimy o udostepnienie wszystkich przepisow obowigzujgcych na terenie MPL
"Katowice", ktére moga mie¢ wptyw na prowadzenie robét budowlanych.

Odpowiedz nr 258

Patrz odpowiedz nr 103

Pytanie nr 259

Dotyczy Umowy § 6 pkt 39. Prosimy o udostgpnienie wszystkich wewnetrznych uregulowan, ktére
obowigzuja na terenie MPL "Katowice".

Odpowiedz nr 259

Patrz odpowiedz nr 103

Pytanie nr 260

SIWZ Rozdziat IIl p. 2 a) W zwigzku z znaczng liczbg mozliwych transportéw w strefe zastrzezong lotniska lub
poprzez strefe zastrzezong lotniska, czy Wykonawca ma w obowiazku uzgodni¢ z Zamawiajgcym Procedure
Znanego Dostawcy dla transportéw i dostaw poprzez strefy zastrzezone lotniska, oraz zapewni¢ osoby
odpowiedzialne w firmie Wykonawcy za ochrone, ktére sg przeszkolone zgodnie z zatgcznikiem
Rozporzadzenia UE nr 185/2010?

Odpowiedz nr 260

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pézniejszym

Pytanie nr 261
SIWZ Rozdziat Ill p 2 a) W zakresie przewidywanych prac wykazano: wykonanie przektadek sieci uzbrojenia
terenu. Z uwagi na brak szczegdtéw dotyczacych przebudowy istniejacych instalacji portu lotniczego
znajdujacych sig w obszarze inwestycji w tym instalacji niskopradowych (np. instalacji Tetra, czy innych
instalacji prowadzonych do wiezy kontroli lotéw) i energetycznych, a takie koniecznoéé ich wylaczen
i czasowego ograniczenia funkcjonalnosci na czas prac co bedzie miato wptyw na przerwy w dziatalnosci MPL
Katowice - prosimy potwierdzi¢, iz z uwagi na te prace szczegétowo nie opisane w dokumentacji, Wykonawca
bedzie uprawniony do wydtuzenia terminu realizacji Umowy?

57



Katowice Y o
T =
ﬁl\lﬁ?{)ﬁl.‘:ofi KORFANTEGD G l!‘

Odpowiedz nr 261

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pézniejszym.

Pytanie nr 262

SIWZ Rozdziat Ill p 2 a) W zwigzku z koniecznosciag wyceny i wykonania prac specjalistycznych zwigzanych
z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego drdg i stanowisk postojowych, prosimy o podanie norm,
aprobat lub rozporzadzeri wg ktérych elementy te maja by¢ wykonane?

Odpowiedz nr 262

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym

Pytanie nr 263

SIWZ Rozdziat Ill p 2 a) Czy nalezy przewidzie¢ jakie$ utrudnienia w zwigzku z pracami oznakowania drog
kofowania czy stanowisk postojowych w rejonie prac, czy prace te muszg by¢ szczegétowo planowane
z obstugg portu lotniczego: tj. zgtaszane i prowadzone pod nadzorem SOL, oraz czy po ich wykonaniu beda
odbierane dodatkowo przez stuzby lotniskowe tj. stuzby inne niz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jesli tak
to jakie?

Odpowiedz nr 263

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 264

SIWZ Rozdziat Ill. Czy dzwigi samochodowe i inne urzadzenia wznoszace budynek hangaru o wysokosci ponad
wysokos¢ obiektu, posiadajace realny wysieg podczas prac ponad 45 m, a nie ok 20m jak przywotano
w punkcie, beda musiaty posiadac oprécz procedury opisanej w SIWZ uzgodnienie z Polskg Agencjg Zeglugi
Powietrznej? Jakie s3 czasy oczekiwania na uzgodnienie odpowiednich zgod?

Odpowiedz nr 264

Odpowiedz? zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 265

SIWZ Rozdziat lll. Jak dtugo trwa uzgodnienie z PAZP prac déwigowych (na ile dni przed planowanym
zastosowaniem dzwigu nalezy podja¢ uzgodnienia) dla przeszkéd oddziatywujacych na procedury lotu oraz
czy na okoliczno$¢ kazdorazowego uzgodnienia nalezy zapewnic¢ &cistg koordynacje pomiedzy stuzbami
operacyjnymi PAZP, DOP i Wykonawcy?

Odpowiedz nr 265

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pozZniejszym

Pytanie nr 266

Czy oferowany system automatyki i BMS ma by¢ wiaczony do systemu BMS istniejgcego na lotnisku czyli
zgodny z oprogramowaniem enteliWEB.

Odpowiedz nr 266

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

e €



Katowice ‘ =
R GTL

Pytanie nr 267
Jesdli tak to czy sterowniki automatyki musza mie¢ mozliwoé¢ alarmowania do tego systemu, ustawiania

harmonograméw i programowania z tego systemu?
Odpowiedz nr 267

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 268

W projekcie automatyki i BMS brak schematéw funkcjonalnych central wentylacyjnych — na jakiej podstawie
dobrac do nich automatyke?

Odpowiedz nr 268 /zmiana/

Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje o dodatkowe schematy central wentylacyjnych pod linkiem:
https://gtl365.sharepoint.com/sites/DZamowien/Shared%20Documents/Forms/Allltems.aspx?id=%2Fsites%
2FDZamowien%2FShared%20Documents%2FWyb%C3%B3r%20Wykonawcy%20rob%C3%B3t%20budo
wlanych%20zadania%20pn%2E%20Budowa%20hangaru%20technicznego%20H4%20na%20terenie%20Mi
%C4%99dzynarodowego%20Portu%20L otniczego%20Katowice%20w%20Pyrzowicach&p=true& ga=1

Pytanie nr 269

Whnosimy o usunigcie zapisu/wymogu opisanego w par 16 ust. 2 umowy dotyczacego warunkdw
ubezpieczenia CAR/EAR w zakresie wymogu posiadania klauzuli mianowanego likwidatora.

Odpowiedzi nr 269

Zamawiajacy wyraza zgode na usunigcie zapisu/wymogu opisanego w par 16 ust. 2 umowy dotyczacego
warunkow ubezpieczenia CAR/EAR w zakresie wymogu posiadania klauzuli mianowanego likwidatora.

Pytanie nr 270

Wnosimy o rezygnacje z wymogu posiadania ubezpieczenia OC w ramach CAR/EAR Rozdziat Il. W ramach
umowy wykonawca jest zobligowany do posiadania dedykowanej polisy OC na kwote nie nizsza niz
10.000.000,00 zt. Sg to dublujace sie ubezpieczenia.

Odpowiedz nr 270

Zamawiajacy informuje, ze rezygnuje z wymogu posiadania ubezpieczenia OC w ramach CAR/EAR Rozdziat I1.
W zwigzku z tym Zamawiajacy wprowadza wymog aby - w przypadku objecia ochrong ubezpieczeniowa
wigcej niz jednego Ubezpieczonego — zakres ubezpieczenia polisy OC Wykonawcy obejmowat roszczenia
wzajemne pomiedzy Ubezpieczonymi (OC wzajemne).

Pytanie nr 271
W odniesieniu do rozdziatu XIIl SWZ pkt. 4.2 lit. A) zwracamy sie z uprzejma prosba o potwierdzenie przez
Zamawiajgcego, iz kierownik budowy wymieniony we wczeéniej przywotanym fragmencie SWZ winien
posiadac doswiadczenie przy realizacji dwéch robét budowlanych w ramach minimum jednej z wymienionych
grup funkcjonalnych.

Odpowiedz nr 271
Patrz odpowiedz nr 70.
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Pytanie nr 272

W odniesieniu do rozdziatu XIll SWZ pkt. 4.1 zwracamy sie z uprzejmg prosbg o potwierdzenie przez
Zamawiajgcego, iz Wykonawca musi wykaza¢, iz w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu skfadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej dwie
roboty budowlane polegajace na budowie obiektu w ramach minimum jednej z wymienionych grup

funkcjonalnych o powierzchni co najmniej 7 000m2.

Odpowiedz nr 272

Zamawiajacy informuje, ze wymég powierzchni dotyczy wszystkich wymienionych kategorii obiektow.
Dopuszczalne jest zgodnie z zapisami SWZ wykazanie dwéch odrebnych robét ale dot. tej samej kategorii.

Pytanie nr 273

Zwracamy sig z uprzejmg proshg o umozliwienie wzigcia udziatu w wizji lokalnej oraz zaproponowanie przez
Zamawiajgcego dogodnego terminu.

Odpowiedz nr 273

Zamawiajacy pismem z dnia 08.11.2024 |.dz. GTL/DZM 1774/2024 wyznaczyt drugi termin wizji lokalnej.

Pytanie nr 274

W Punkcie 2.5.2 Serwery stacje klienckie — Zasilanie awaryjne. Prosimy o okreslenie minimalnego czasu
podtrzymania zasilania dla zasilaczy awaryjnych 1000W, 1500W oraz 4400W

Odpowiedz nr 274

Zamawiajacy informuje, ze w opisie technicznym PW w punkcie 6.4. jest okreslony minimalny czas pracy
systemu przy zaniku zasilania podstawowego i wynosi min. 30 min.

Pytanie nr 275

W punkcie 2.5.1 Serwery stacje klienckie. Prosimy o podanie minimalnych wymagan odnoénie serwera oraz
o minimalnych pojemnosci dyskow twardych. Dodatkowo jest wskazana pozycja oprogramowanie i licencje -
prosimy o wskazanie oprogramowania oraz ilo$¢ licencji.

Odpowiedz nr 275

Zamawiajacy informuje, ze minimalne parametry serwera, iloici przestrzeni dyskowej oraz ilosci licencji
zostaty zawarte w opisie technicznym do projektu wykonawczego.

Pytanie nr 276

Prosimy o przekazanie pozwolenia na budowe

Odpowiedz nr 276

Zamawiajacy nie posiada w tej chwili decyzji zatwierdzajgcej projekt oraz udzielajacej pozwolenia na budowe.
Stosowny wniosek zostat ztozony, a na jego podstawie organ administracji architektoniczno-budowlane;j
wszczat postepowanie.
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Pytanie nr 277

Paragraf 6 pkt 1.3) umowy - prosimy o informacje czy Zamawiajgcy zapewni takze dostep do miejsca wpiecia
do kanalizacji. Jezeli tak, prosimy o wskazanie miejsca wpiecia

Odpowiedz nr 277

Zamawiajacy informuje, ze nie udostepni miejsca wpiecia do kanalizacji sanitarnej zaplecza budowy.

Pytanie nr 278

dotyczy par. 7 ust. 1 pkt.28 — umowy - zapis wymaga od Wykonawcy zapewnienia nadzoru nad wykonawcami
dziatajgcymi na bezposrednie zlecenie Zamawiajacego, co jest niezgodne z zasadg odpowiedzialnosci kazdego
wykonawcy za wiasne dziatania. W praktyce moze to prowadzi¢ do sytuacji, w ktérej Wykonawca bedzie
odpowiadat za zaniedbania innych podmiotéw, na ktére nie ma wptywu. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane
(art. 22 i 25), Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z przepisami i dokumentacjg budowlang, jednak jego obowigzki ograniczajg sie do prac prowadzonych
w ramach danego zadania. Zmuszanie Wykonawcy do petnienia tej funkcji réwniez w odniesieniu do prac
innego wykonawcy, niezaleznie od jego woli, stanowi nieuzasadnione rozszerzenie jego obowigzkéw wbrew
przepisom Prawa. Prosimy o rozwazenie modyfikacji lub usunigcia zapisu w sposéb zapewniajacy, ze:

1. Zamawiajgcy odpowiada za prace pozostatych podmiotéw i nadzor na nimi.

2. Wykonawca nie bedzie zobowigzany do petnienia obowigzkéw Kierownika Budowy dla prac
wykonywanych przez inne podmioty.

3. W przypadku, gdyby konieczne byto rozszerzenie obowigzkéw Wykonawcy o nadzér nad pracami innych
podmiotéw, powinno to by¢ wyraznie okreslone w umowie wraz z odpowiednig rekompensatg finansowa.
Odpowiedi nr 278

Zamawiajgcy wskazuje, ze § 7 ust. 1 pkt.28 dot. wspétpracy i koordynacji swoich prac z innymi ewentualnymi
wykonawcami dziatajgcymi na bezposrednie zlecenie Zamawiajacego lub za jego zgoda oraz nadzoru nad
nimi. Forma nadzoru dotyczy koordynacji, ustalenia harmonogramu prowadzenia prac oraz wszystkich
czynnosci zwigzanych z BHP.

Pytanie nr 279

dotyczy par. 7 ust. 1 pkt. 34 Umowy - Zwracam sig¢ z prosbg o doprecyzowanie zapiséw dotyczacych
»wykonania ewentualnych uszczegétowieri Dokumentacji Wykonawczej niezbednej do realizacji robét”. Czy
oczekiwane uszczegétowienia obejmujg wszystkie aspekty Dokumentacji Wykonawczej, a jeéli tak, to ktére
konkretnie? Ponadto, czy przewidziano dodatkowe wynagrodzenie za opracowania wykraczajace poza
standardowg Dokumentacje Wykonawcza? Prosze o potwierdzenie, ze dokumentacja warsztatowa jest
wystraczajqco szczegotowa, aby zapewnic przejrzystos¢ zakresu obowigzkéw wykonawcy.

Odpowiedz nr 279

Wykonawca jako profesjonalista odpowiada za jakos¢ wykonywanych robét, jezeli zajdzie koniecznosé
stworzenia dodatkowej dokumentacji wykraczajgcej poza standardowa Dokumentacje Wykonawcza,
wowczas winien zrobi¢ to we wiasnym zakresie w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
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Pytanie nr 280

dotyczy par. 11 ust. 2 pkt a) Umowy - W zwigzku z brakiem okredlenia w umowie czasu trwania odbioru
czesciowego robot zanikajacych, prosze o potwierdzenie, ze przeprowadzenie odbioru czesciowego robét
zanikajacych potrwa nie dtuzej niz 1 dzien.

Odpowiedz nr 280

§ 11 ust 2 pkt a) precyzuje termin ,(...) niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych, po
zgtoszeniu ich przez Wykonawce”.

Pytanie nr 281

dotyczy par. 11 ust. 4 Umowy - W zwigzku z zapisem dotyczgcym czasu przystapienia do odbioru czeéciowego
lub koficowego Przedmiotu Umowy, prosimy o rozwazenie skrécenia terminu przystapienia do odbioru przez
Komisje odbiorowg z 20 dni roboczych do 10 dni roboczych. Diuzszy czas oczekiwania na odbiér potencjalnie
moze wptywac na harmonogram realizacji kolejnych etapéw prac. Skrocenie tego okresu przyczynitoby sie do
zwigkszenia efektywnosci oraz usprawnitoby zakoriczenie prac w terminie korzystnym dla obu stron.
Odpowiedz nr 281 /zmiana/

Zamawiajgcy zmienia §11 ust. 4 Umowy. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

Osiggnigcie gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu pisemnie/e-mailem na nie mniej niz 5 dni Roboczych przed terminem zakorfczenia Robét
podlegajacych odbiorowi. Zamawiajgcy powota Komisje odbiorowg i rozpocznie czynnosci odbioru nie
pozniej niz w 10 dni Roboczych po otrzymaniu zgtoszenia o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Pytanie nr 282

dotyczy par. 12 ust. 4 pkt. a) Umowy - Zwracamy sie z prosbg o zmiane terminu ptatnoéci dla Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow z 15 dni na 30 dni od dnia doreczenia faktury, zgodnie z terminem obowigzujgcym
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Ujednolicenie termindw pfatnosci pomiedzy stronami pozwolitoby na
zachowanie ptynnosci finansowej na wszystkich poziomach realizacji inwestycji oraz zmniejszytoby ryzyko
opoznien wynikajacych z koniecznosci pokrycia naleznosci Podwykonawcéw przed otrzymaniem $rodkéw od
Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 282

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 283
dotyczy par. 12 ust. 6 Umowy: Zwracamy sie z prosbg o rozwazenie skrécenia terminu na zgloszenie
sprzeciwu z 30 dni do 14 dni od dnia doreczenia zgtoszenia. Skrécony termin sprzyjatby sprawniejszemu
rozpoczeciu rob6t budowlanych przez Podwykonawce, przy jednoczesnym zabezpieczeniu intereséw
Zamawiajgcego. Uproszczenie tej procedury usprawnitoby koordynacje dziatan i zapewnito wieksza ptynnosé
realizacji inwestycji.
Odpowiedz nr 283
Patrz odpowiedz 112.
[
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Pytanie nr 284

W opisie technicznym projektu wykonawczego konstrukcji w punkcie 6.3.1 jest przypisana klasa korozyjnosci
C3H, a na wszystkich rysunkach PW_KS_100-PW_KS_111 jest przypisana klasa C4M, a w PW_KS_112 C4H —
prosimy o potwierdzenie, ktdrg klase korozyjnosci nalezy przyjac.

Odpowiedz nr 284

Zgodnie z odpowiedzig na pyt. nr 44 i nr 45.

Pytanie nr 285

W opisie technicznym projektu wykonawczego konstrukcji w punkcie 6.3.2. jest informacja o cynkowaniu i
zabezpieczeniu do klasy C4 elementdéw ,nieostonietych na zewnatrz budynku tzw.: pomosty dachowe pod
urzadzenia”, ale w obecnie przekazanej dokumentacji dla konstrukgji stalowych brak odpowiadajacych temu
opisowi elementéw — prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczacych ww. elementéw.

Odpowiedz nr 285

Zamawiajgcy informuje, ze na dachach budynkéw biurowych znajdowac sie bedzie instalacja sktadajaca sie z
13 central wentylacyjnych. Dla kazdej centrali nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje no$ng i pomost obstugowy.
taczny ciezar konstrukcji wynosi¢ bedzie 8,0t x 13kpl = 104,0 t ocynkowane] o zabezpieczeniu klasy C4-H.
Rysunki warsztatowe sg w zakresie wykonawcy po ostatecznym doborze i zatwierdzeniu urzadzen w postaci
central.

Pytanie nr 286

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z pkt 6.2 w opisie technicznym konstrukcja stalowa ma by¢
zabezpieczona ppoz do R30 — brak takiej informacji na rysunkach.

Odpowiedzi nr 286

Zamawiajacy potwierdza, ze konstrukcje stalowg hangaru i budynkéw biurowo socjalnych nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci R30.

Pytanie nr 287

Czy zamawiajgcy posiada prawomocne Pozwolenie na budowe? Jesli tak - zwracam sie z prosba o
udostepnienie.

Odpowiedz nr 287

Zgodnie z odpowiedzig nr 276.

Pytanie nr 288

Prosze o informacje czy wjazd na teren budowy bedzie odbywat sie przez brame gtéwng B1, czy moie
Zamawiajgcy udostepni istniejgcy wjazd niestrzezony od ulicy Siedliska na wysokosci Polskiej Agencji Zeglugi
Powietrznej?

Odpowiedz nr 288

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.
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Pytanie nr 289

Pragniemy zwrdcic sie z prosba o przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 09.12.2024 r. Prosbe swojg
motywujemy checig ztozenia rzetelnej wyceny, bazujgcej na obszernej dokumentacji przetargowej oraz
dtugim czasem oczekiwania na oferty cenowe od podwykonawcow.

Odpowiedz nr 289

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pézniejszym

Pytanie nr 290

Zwracamy sig z uprzejmg prosbg o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, iz okres w ktorym Wykonawca
zobowigzany jest wykazac nalezyte wykonanie co najmniej dwéch robdt budowlanych opisanych w punkcie
4.1 Rozdziatu XIIl SWZ wynosi 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie. Prosbe swojg motywujemy rozbieznosciami pojawiajgcymi sie w
tresci Specyfikacji - w rozdziale XIV SWZ pkt. 2.2. oraz w wykazie robét stanowigcym Zatgcznik nr 7
Zamawiajacy powotuje sie na okres ostatnich 5 lat. W zwigzku z powyzszymi uwagami zwracamy sie z prosba
0 potwierdzenie, iz termin wynosi 10 lat oraz potwierdzenie, iz Wykonawca winien osobiscie wprowadzi¢
zmiang odpowiedniego okresu obowigzywania w tresci Zatgcznika nr 7 jesli jego zaktualizowana treé¢ nie
zostanie udostepniona przez Zamawiajgcego

Odpowiedz nr 290

Patrz odpowiedz nr 72.

Pytanie nr 291

Prosimy o podanie wymaganych wymiaréw gabarytowych stalowej wanny ociekowej w pomieszczeniu na
odpady state oraz w magazynie zlewek. Zgodnie z rysunkiem A_PW_10, wymiary podane na rzucie przyziemia
to 30x230x43, natomiast na elewacji wschodniej wymiar wynosi 130x230x430.

Odpowiedzi nr 291

Zamawiajgcy wskazuje, ze prawidtowy wymiar wanny ociekowej to 1300x2300x43mm.

Pytanie nr 292

Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku demontazy istniejgcego okablowania elektroenergetycznego i
teletechnicznego dopuszczalne jest pozostawienia kabli w ziemi z umartwieniem kabli

Odpowiedz nr 292

Odpowiedz? zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 293

Bardzo prosze o udostepnienie kart doborowych: hydroforu na cele wody socjalno — bytowej i p.poz, modutu
odcigcia instalacji bytowej; naczyn wzbiorczych przy zasobnikach cwu; zaworéw bezpieczenistwa przy
zasobnikach cwu.

Odpowiedz nr 293 /zmiana/

Zamawiajgcy udostepnia karty doborowe wskazanych urzadzen pod linkiem:

£
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https://gtl365 sharepoint.com/sites/DZamowien/Shared%20Documents/Forms/Allltems.aspx?2id=%2Fsites%
2FDZamowien%2FShared%20Documents%2FWyb%C3%B3r%20Wykonawey%20rob%C3%B31%20budo
wlanych%20zadania%20pn%2E%20Budowa%20hangaru%20technicznego%20H4%20na%20terenie%20Mi
%C4%99dzynarodowego%20Portu%20Lotniczego%20Katowice%20w%20Pyrzowicach& p=true& ga=1

Pytanie nr 294
Blacha trapezowa — grubos¢. W specyfikacji jest wskazana grubo$é minimalna 0.88mm, natomiast w opisie
konstrukcji s3 podane ponizsze blachy trapezowe:
- dobuddwki: profil TS5P w grubosci 0,88mm (tu zgadza sie grubos¢ ze specyfikacja),
- dla hangaru: profil 80 w grubosci 0,75mm,
- dla wiaty: profil TSOP w gruboéci 0,75mm.
Jakie grubosci blach trapezowych nalezy przyjmowaé?
Odpowiedz nr 294
Zamawiajgcy informuje, ze nalezy przyjac nastepujace blachy trapezowe:
a) zaplecze socialno-biurowe — T55P/0,88;
b) wiata—T55P/0,75;
c) hangar-T80/0,75.

Pytanie nr 295

Blacha trapezowa — kolorystyka. Konstrukcja ma by¢ w kolorze RAL 7024. W jakim kolorze ma by¢ blacha
trapezowa?

Odpowiedz nr 295

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 296

Ptyty warstwowe — kolorystyka od wewnatrz. Konstrukcja ma by¢ w kolorze RAL 7024.W jakim kolorze ma
by¢ ptyta od wewnatrz?

Odpowiedz nr 296

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pézniejszym.

Pytanie nr 297

Zgodnie z dokumentacjg przy budowie kanalizacji teletechnicznej nalezy zastosowaé rury typu RHDPE
natomiast wg. przedmiaru rury typu DVK. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedz nr 297

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 24.

Pytanie nr 298

Prosimy o wskazanie miejsca podtgczenia placu budowy do zrédta energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na
moc elektryczng do 300 kW.

Odpowiedz nr 298

Odpowied? zostanie ydzielona w terminie pazniejszym.
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Pytanie nr 299

W dokumentacji projektowej wskazano producenta instalacji BMS natomiast na przedmiotowej inwestycji
wystgpuje juz instalacja BMS obstugujaca sasiadujace obiekty innego producenta. Prosimy o informacje czy
bedzie wymagana integracja nowoprojektowanej instalacji BMS z systemem BMS funkcjonujacym juz na
obiekcie oraz czy mozna zastosowac instalacje BMS producenta juz zastosowanego na sasiednich obiektach.
Odpowiedz nr 299

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym

Pytanie nr 300

Na sgsiadujagcym hangarze wystepuje instalacja CCTV producenta Avigilon. Prosimy o doprecyzowanie czy
zamawiajacy dopuszcza zastosowanie instalacji CCTV innego producenta oraz czy bedzie wymagana
integracja instalacji CCTV z instalacjg juz istniejgcg na obiekcie.

Odpowiedz nr 300

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 301

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie rozdzielnic tylko jednego producenta, ktéry dopuszcza
sprzedaz tylko wybranemu przez siebie wykonawcy. Prosimy o informacje czy bedzie mozliwe zastosowanie
asortymentu producentdéw alternatywnych.

Odpowiedz nr 301

Zamawiajacy informuje, ze w Specyfikacji Materiatowej oraz STWIOR opisano kryteria réwnowaznoéci dla
wskazanych elementéw. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie urzadzen spetniajgcych wskazane kryteria z
zastrzezeniem, ze rozdzielnica oraz aparatura beda pochodzi¢ od jednego producenta.

Pytanie nr 302

Odnosnie budowy instalacji fotowoltaicznej prosimy o doszczegétowienie czy potozenie paneli
fotowoltaicznych ma by¢ takie jak zaprojektowano w dokumentacji czy tei takie jak wybudowano na
sgsiednim blizniaczym obiekcie w celu ochrony pilotéw przed olénieniem.

Odpowiedz nr 302

Zgodnie z przekazana dokumentacjg projektowa

Pytanie nr 303

Prosimy o informacje czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie opraw o$wietleniowych innych producentéw
od wskazanych w dokumentacji.

Odpowiedz nr 303

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym
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Pytanie nr 304

Prosimy o podanie producentéw systemoéw niskopragdowych wymaganych przez inwestora — ze wzgledu na
ewentualng integracje systemow.

Odpowiedz nr 304

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 305

Dotyczy: wizja lokalna Zwracamy sie z prosbg o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.
Proponowane daty - 08.11.2024r. lub 12.11.2024r.

Odpowiedi nr 305

Pismem z dnia 08.11.2024 |.dz. GTL/DZM/1774/2024 Zamawiajacy wyznaczyt dodatkowy termin wizji
lokalnej.

Pytanie nr 306

Dotyczy: SWZ Prosimy o rozszerzenie punktu 4.1. i 4.2 A) 1) rozdziatu XIll SWZ (Warunki udziatu w
postepowaniu, Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa) o obiekty z dziatow:

- 1. Mieszkalne grupa funkcjonalna 7), 9)

- 2. Biura, grupa funkcjonalna 3), 7)

wg Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2458 ze zm.)
Odpowiedz nr 306

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 307
Prosze o podanie klasy ekspozycji betonu dla posadzek.
Odpowiedz nr 307

Odpowiedz? zostanie udzielona w terminie pézniejszym.

Pytanie nr 308

Prosze o potwierdzenie iz posadzki P2;P3;P4 nalezy zbroi¢ siatka gora oraz dotem

Odpowiedz nr 308

Zamawiajacy informuje, ze posadzki nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa rys. nr PW_KP_01
—rzut oraz detal posadzek.

Pytanie nr 309

Prosimy o informacje jakich wymiaréw i z jakiego materiatu ma by¢ daszek ochronny przy 028. Prosimy o
wszelkie niezbgdne szczegdty, ktore utatwia wycene (spos6b montazu réwniez).

Odpowiedz nr 309

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.
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Pytanie nr 310

Prosimy o doprecyzowanie jakiej klasy kanaty wentylacyjne nalezy wycenié, w opisie technicznym jest zapis:
» --Przewody wykonac i zamontowac w klasie szczelnosci ,C” lub ,D” (PN-EN-12237:2005 — w przypadku
kanatow i ksztaftek okragtych oraz PN-EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokatnych)...”

Odpowiedz nr 310

Zamawiajgcy informuje, ze klasa ,C” jest wystarczajaca.

Pytanie nr 311

Prosimy o doprecyzowanie jakg blache nalezy przyja¢ do zabezpieczenia izolacji kanatéw wentylacyjnych na
dachu, ocynkowang czy aluminiowg?

Odpowiedz nr 311

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy przyjac ptaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor
RAL 7016.

Pytanie nr 312

Wopusty oraz odwodnienia studzienek telekomunikacyjnych/kablowych na terenie utwardzonym (ptyta
postojowa dla samolotéw) podtgczone zostaty niezgodnie ze sztukg inzynierskg — projektowane podtaczenia
prowadzone s3 pod prad oraz w zbyt duzych ilosciach do jednej studzienki. Prosimy o informacje czy oferte
nalezy wykonac zgodnie z wiedzg i sztuka projektowa czy dokumentacjg przedstawiona w przetargu.
Odpowiedz nr 312 /zmiana/

Zamawiajacy informuje, ze podtgczenia do studzienek zostaty skorygowane. Rewizja projektu uwzglednia
w/w zmiany. Oferte nalezy przygotowaé na podstawie rewizji projektu instalacji zewnetrznych. Zmiany
umieszczono pod linkiem:
https://gtl365.sharepoint.com/sites/DZamowien/Shared%20Documents/Forms/Allltems.aspx2id=%2Fsites%
2FDZamowien%2F Shared%20Documents%2F Wyb%C3%B3r%20Wyvkonawey%20rob%C3%B3t%20budo
wlanych%20zadania%20pn%2E%20Budowa%20hangaru%20technicznego%20H4%20na%20terenie%20Mi
%C4%99dzynarodowego%20Portu%20Lotniczego%20Katowice%20w%20Pyrzowicach& p=true& ga=1

Pytanie nr 313

Prosimy o informacje czy istniejagcy hydrant przeznaczony do demontaiu i ponownego wykorzystania
znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym czy zatozy¢ nalezy zamontowanie nowego hydrantu.

Odpowiedz nr 313

Zamawiajgcy wskazuje, ze nalezy przewidzie¢ montaz nowego hydrantu.

Pytanie nr 314

Prosimy o informacje z oznaczeniem, w ktérym miejscu istnieje mozliwoé¢ odciecia sieci gazowej
przeznaczonej do przetozenia (sie¢ gn280) oraz informacji, ile czasu przewidziane jest na przetozenie
wspomnianej sieci.

Odpowiedz nr 314

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie poZniejszym.
5
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Pytanie nr 315

Zgodnie z projektem PZT projektowany budynek koliduje z istniejacg sieciag wodociggowa o $rednicy 160mm.
Prosimy o informacje czy istniejgcy wodociag jest nieczynny przeznaczony do likwidacji czy zatozy¢ nalezy
przetozenie kolidujgcego fragmentu sieci.

Odpowiedz nr 315

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie poiniejszym

Pytanie nr 316
Branza elektryczna. Prosze o potwierdzenie, ze w okresie gwarancji przeglady s3 po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz nr 316

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 317

Branza elektryczna. Prosze o potwierdzenie, ze w okresie gwarancji konserwacje sg po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz nr 317

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie péiniejszym

Pytanie nr 318

Czy dodatkowo po zakorczeniu budowy Wykonawca przez 24 miesigce ma wykonywaé konserwacje?
(projekt umowy str. 37).
Odpowiedz nr 318

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 319

Branza elektryczna. Czy Zamawiajacy wymaga osprzetu elektroinstalacyjnego (gniazda, taczniki) konkretnego
producenta?

Odpowiedz nr 319

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pézniejszym.

Pytanie nr 320

Branza elektryczna. Instalacje niskopradowe - SSP. W opisie technicznym na str. 10 jest informacja, ze
""Centrala zostanie potgczona z istniejgcymi centralami Sygnalizacji Pozaru w zespole budynkéw Inwestora.
Projektowany system stanowit bedzie rozbudowe systemu istniejgcego, a jego stan zostanie odwzorowany
zostanie na pozostatych centralach, w szczegélnosci w punkcie alarmowym Lotniskowe] Stuzby Ratowniczo-
Gasniczej (LSR-G) — w Budynku Wielofunkcyjnym"". Prosze o informacje jakiego producenta system jest
zamontowany na obiekcie.

Odpowiedz nr 320

Zamawiajacy wskazuje, ze w obiektach objetych SSP wykorzystuje sie sie¢ central SCHRACK-SECONET.
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Pytanie nr 321

Branza elektryczna. Instalacje niskoprgdowe - CCTV. W opisie technicznym na str. 38 jest informacja, ze
"Instalacja systemu w hangarze stanowic bedzie integralng cze$¢ modernizowanego systemu CCTV dla catego
kompleksu lotniska". Prosze o informacje jakiego producenta system jest zamontowany na obiekcie.
Odpowiedz nr 321

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 322

Bardzo prosze o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalne;.
Odpowiedzi nr 322

Pismem z dnia 08.11.2024 l.dz. GTL/DZM/1774/2024 Zamawiajagcy wyznaczyt dodatkowy termin wizji
lokalnej.

Pytanie nr 323

Rdz. Il ust. 2 lit. b) SWZ - prosimy o potwierdzenie, ze wskazane w tym postepowaniu obowigzki dotyczg
wylacznie rozwigzan zamiennych zaproponowanych przez Wykonawce, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Odpowiedz nr 323

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym

Pytanie nr 324

Rdz. Il ust. 2 lit. d) SWZ, Rdz. XXVI. Ust. 1.4 SWZ, §2 ust. 2 lit. g) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy, §3
ust. 1 lit. d) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzoér Umowy, §4 ust. 5 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy, §26
(tytut) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy, §26 ust. 1 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy - prosimy o
doprecyzowanie zapisow w ten sposéb, ze dotyczg one dokumentacji wytworzonej podczas trwania umowy
w wykonaniu przedmiotu Umowy.

Odpowiedz nr 324

Patrz odpowiedz 147.

Pytanie nr 325

Rdz. Il ust. 3.7.5. SWZ — prosimy o wprowadzenie terminu na akceptacje projektu przez Zamawiajgcego,
o dtugosci 5 dni.

Odpowiedz nr 325

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 326

Rdz. Il ust. 3.7.7. SWZ — wnosimy o zmiane zapisu poprzez wykre$lenie sformutowania ,na ryzyko”
Wykonawcy. Wnosimy rowniez o potwierdzenie, ze w przypadku odnalezienia materiatéw wybuchowych lub
niebezpiecznych lub przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, Wykonawcy bedzie
przystugiwato prawo do zmiany terminu realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami par. 19 Wzoru Umowy.
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Odpowiedz nr 326

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane. W §19 ust.3 lit k) przewidziat m.in. zmiane terminu w sytuacji
wystapienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych badz pozostatosci z czaséw Il wojny $wiatowej,
ktore wymagatyby wstrzymania prac budowlanych lub przeprowadzenia szczegétowych badan badz innej
interwencji osob trzecich, w tym jednostek wojskowych (takze jednostek saperskich).

Pytanie nr 327

Rdz. Ill ust. 3.7.9. SWZ — prosimy o potwierdzenie, ze wskazywany obowigzek dotyczy uszkodzenia przez
Wykonawce lub osoby dziatajgce na jego zlecenie.

Odpowiedz nr 327

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 328

Rdz. lll ust. 3.9. SWZ — wnosimy o usuniecie sformutowania , wykonanie wszystkich czynnosci, takze nie
przewidzianych wprost w Umowie w celu wystawienia Koricowego Protokotu Odbioru Robét.” Zgodnie z art.
99 i 103 PZP, przedmiot zamdwienia opisuje si¢ w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wymagania i okoliczno$ci mogace mieé¢
wplyw na sporzadzenie oferty, a zamdwienia na roboty budowlane opisuje sie za pomoca dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W konsekwencji
wszelkie czynnosci podlegajgce wykonaniu przez Wykonawce powinny wynikaé wprost z tresci Umowy,
w tym z tresci dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji.

Odpowiedi nr 328

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie sformutowania ,wykonanie wszystkich czynnosci, takie nie
przewidzianych wprost w Umowie w celu wystawienia Koricowego Protokotu Odbioru Robét.”

Przedmiot zamodwienia zostat opisany zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych w tym
okreslonych w art. 99 i 101 ustawy PZP.

Pytanie nr 329

Rdz. XIV ust. 2.2. SWZ — prosimy o zmiane zapisu dotyczgcego ,w celu wykazania spetniania warunku z pkt 1
ppkt 4.1" w taki sposdb, aby byt zgodny z trescig Rdz. XlIl - to jest poprzez zmiang wskazanego okresu
ostatnich pieciu lat na okres ostatnich dziesieciu lat.

Odpowiedz nr 329

Patrz odpowiedz nr 72.

Pytanie nr 330

Rdz. XXVI ust. 4 SWZ — wnosimy o usuniecie sformutowania ,,jak i rowniez wykonanie robét i ustug nieujetych
wprost w dokumentacji, a ktérych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia”. Zgodnie z art. 99 i 103 PZP, przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposob jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreélen, uwzgledniajagc wymagania i
okolicznosci moggace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty, a zamdwienia na roboty budowlane opisuje sie za
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pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
W konsekwencji wszelkie czynnosci podlegajace wykonaniu przez Wykonawce powinny wynika¢ wprost z
tresci Umowy, w tym z tresci dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji.

Odpowiedi nr 328

Patrz odpowiedz nr 328.

Pytanie nr 331

§2 ust. 2 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o wykreélenie sformutowania ,w szczegélnosci”.
Zgodnie z art. 99 i 103 PZP, przedmiot zaméwienia opisuje sie w spos6b jednoznaczny i wyczerpujacy, za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajagc wymagania i okolicznoéci mogace
mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty, a zaméwienia na roboty budowlane opisuje sie za pomocg dokumentac;ji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. W konsekwencji
wszelkie czynnosci podlegajace wykonaniu przez Wykonawce powinny wynika¢ wprost z tresci Umowy, w
tym z tresci dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji.

Odpowiedz nr 331

Patrz odpowiedz nr 328.

Pytanie nr 332

Whnosimy o udostepnienie prawomocnej decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia
na budowe.

Odpowiedz nr 332

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 276.

Pytanie nr 333

§3 ust. 5 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — prosimy o wskazanie prawidtowego odwotania w tym
postanowieniu, ktére powinno odsytac do par. 4, a nie par. 3.

Odpowiedzi nr 333

Patrz odpowiedz nr 76.

Pytanie nr 334

§3 ust. 6 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — Wnosimy o potwierdzenie, ze: w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajgcego z okreslonego zakresu robo6t, Zamawiajacy pokryje wszelkie koszty wynikajgce z rezygnacji z
realizacji czesci prac objetych przedmiotem Umowy, w tym w szczegblnosci koszty zakupionych lub
zaliczkowanych przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw materiatéw, elementéw i urzadzen, koszty
powstate z tytutu koniecznosci odstgpienia przez Wykonawce od zawartych umow z podwykonawcami; oraz
o uzupetnienie projektowanych postanowiern Umowy poprzez wskazanie, iz wylgczenie pewnej czesci rob6t
nastgpi z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanej daty rozpoczecia roboét
objetych wytgczeniem.

Odpowiedz nr 334

Zamawiajgcy nie potwierdza. Sposdb rozliczenia okreslony robét zaniechanych jest przewidziany w § 3 ust 6.
)
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Pytanie nr 335
§4 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy —wnosimy o uzupetnienie zapiséw poprzez wskazanie kiedy nastapi

zapfata wynagrodzenia za szkolenia i instruktaz, okreslonego w §3 ust. 1 lit. b) Wzoru Umowy.
Odpowiedz nr 335 /zmiana/
Zamawiajgcy dodaje nowy ust 4 w §4 w brzmieniu:

Pfatnosc za szkolenia i instruktaz o ktérych mowa w § 2 ust. 1 ¢) oraz § 7 ust 1 pkt 39 niniejszej umowy
nastapi po przeprowadzeniu szkolenia i instruktazu oraz pisemnym udokumentowaniu odbycia szkolenia i
instruktazu.

Obecny ust 4 staje sie ust 5 i dalsza numeracja zm ienia sie zgodnie z kolejnoscia.

Zmianie ulegajg takze odwotania do wskazanych ust.

Obecny ust. 6 otrzymuje brzmienie

PfatnosC za przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji wytworzonej podczas trwania
umowy, w tym do Dokumentacji Powykonawczej w wysokosci okreslonej w § 3 ust. 1 pkt d), o ktérej mowa
w § 26 niniejszej umowy nastapi z chwilg przekazania w/w Dokumentacji Zamawiajagcemu oraz dokonaniu
ptatnosci, o ktérej mowa w § 4 ust. 5

Obecny ust. 14 otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie ztozy wraz z fakturg oswiadczen Podwykonawcéw woéwczas Zamawiajagcemu
przystuguje prawo zatrzymania kwoty faktury w catosci lub w czesci oraz podjecia dziatart wskazanych w art.
465 ustawy PZP, z zastrzezeniem ust. 12.

Obecny ust. 19 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy Zamawiajgcy opdznia sie w ptatnosciach na rzecz Wykonawcy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci ze wzgledu na nieprzedstawienie o$wiadczen, o ktérych mowa w ust.
12 powyzej oraz na okolicznosci wskazane w ust. 14 Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do naliczania
odsetek za nieterminowg zaptate.

§ 3 ust 1b) zmienia sie stowa ,wzoru umowy” na ,niniejszej umowy”

a) szkolenia i instruktaz o ktérych mowa w § 2 ust. 1 c) oraz § 7 ust 1 pkt 39 wzoru umowy,
kwote netto ........................ zZtotych
plus nalezny podatek VAT ......%,
co stanowi wynagrodzenie brutto ...........cccccecvevereeene.. Ztotych,

Pytanie nr 336
§4 ust. 8 oraz Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o wykreslenie zapisu, zgodnie z ktérym
podstawg do rozliczenia finansowego Umowy bedzie uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji
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administracyjnych umozliwiajgcych eksploatacje przedmiotu umowy w szczegélnoéci pozwolenia na
uzytkowanie. Zgodnie z postanowieniami SWZ, ztozenie wnioskéw o pozwolenie na uzytkowanie jest po
stronie Zamawiajgcego, stad uzyskanie decyzji nie powinno stanowi¢ przestanki dla rozliczenia finansowego
Umowy. Wnosimy rowniez o wyjasnienie do jakich innych decyzji administracyjnych umozliwiajacych
eksploatacje przedmiotu umowy odwotuje sie Zamawiajgcy w tym postanowieniu.

Odpowiedz nr 336

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Po dokonanej zmianie (odpowiedz 335) §4 ust. 8 stat sie § 4 ust 9.

Pytanie nr 337

84 ust. 10 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie, ze Wykonawca bedzie mégt
przedktada¢ réwniez potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem kopie oswiadczen
Podwykonawcow.

Odpowiedz nr 337

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Po dokonanej zmianie (odpowiedZ 335) §4 ust. 10 stat sie § 4 ust. 11

Pytanie nr 338

§4 ust. 10 -13 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdr Umowy — Wnosimy o potwierdzenie, ze zastosowanie tych
zapisOw jest ograniczone do podwykonawcow, z ktdrymi zostaty zawarte umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane. Proponowana interpretacja tego postanowienia umownego
znajduje uzasadnienie w tresci art. 447 ustawy Prawo zamodwien publicznych, zgodnie z ktérym:
1. W przypadku zamdéwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy,
jezeli umowa przewiduje zaptate:

1) wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czeéciach, warunkiem zaptaty, przez zamawiajacego, drugiej i
nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art.
464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

2) catosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy po wykonaniu catosci rob6t budowlanych, zamawiajacy jest
obowigzany przewidzie¢ udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiajgcego
wymaga przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji czesci zaméwienia, za ktora
zaliczka zostata wyptacona.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 1,
wstrzymuje sie odpowiednio:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2) udzielenie kolejnej zaliczki - w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiajagcy moze wskazaé w SWZ procentowg wartosé
ostatniej czesci wynagrodzenia, ktéra nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleinego
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wykonawcy. Zgodnie ze wskazywanym przepisem, dowody zaptaty powinny dotyczy¢é wytacznie
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamodwier
publicznych, czyli uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane.

Odpowiedz nr 338

Kwestie dot. podwykonawcow zostaty uregulowane w §12 umowy.

§ 12 ust 12 wskazuje

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czgs¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt brutto kazda.
W przypadku gdy w przekazanej Zamawiajgcemu umowie, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 15
dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umowne;.

Pytanie nr 339

84 ust. 12 Zafacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o zmiane zapisu w ten sposdb, ze sytuacja
okreslona w tym postanowieniu powinna uprawnia¢ Zamawiajacego do zatrzymania wyptaty Wynagrodzenia
wylfacznie w czesci odpowiadajgcej niezaptaconemu wynagrodzeniu Podwykonawcy oraz wskazywane
postanowienie nie powinno dotyczy¢ przypadku, gdy Wykonawca wykaze, ze dokonat zaptaty za pomoca
innych dowodéw niz o$wiadczenie Podwykonawcy. Zapis w zaproponowanym brzmieniu jest w ocenie
Wykonawcy niezgodny z art. 447 ust. 2 ustawy PZP.

Prosimy rowniez o potwierdzenie, ze w sytuacji okreslonej w tym ustepie zastosowanie powinna znalez¢
procedura okreslona w art. 465 ustawy PZP. Zgodnie z art. 447 ustawy PZP:

1. W przypadku zamoéwier na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy,
jezeli umowa przewiduje zaptate:

1) wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach, warunkiem zapfaty, przez zamawiajacego, drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art.
464 ust. 1, bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

2) catosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy po wykonaniu catosci rob6t budowlanych, zamawiajacy jest
obowigzany przewidzie¢ udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiajacego
wymaga przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji czeéci zaméwienia, za ktérg
zaliczka zostata wyptacona.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 1,
wstrzymuje sie odpowiednio: 1) wyptate naleinego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 2)
udzielenie kolejnej zaliczki - w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zapfaty.
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3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiajacy moze wskaza¢ w SWZ procentowa wartos¢
ostatniej czgsci wynagrodzenia, ktéra nie moze wynosi¢ wigcej niz 50% wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Odpowiedz nr 339

Patrz odpowiedz nr 182.

Po dokonanej zmianie (odpowiedz 335) §4 ust. 12 stat sie § 4 ust 13

Pytanie nr 340

§4 ust. 13 Zatacznika nr 11 do SWZ Wz6r Umowy — wnosimy o zmiane zapisu w ten sposdb, ze sytuacja
okreslona w tym postanowieniu powinna uprawnia¢ Zamawiajacego do zatrzymania wyptaty Wynagrodzenia
wytgcznie w czesci odpowiadajacej kwotom wynikajacym z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Zapis w
zaproponowanym brzmieniu jest w ocenie Wykonawcy niezgodny z art. 447 ust. 2 ustawy PZP, zgodnie
z ktorym: 1. W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12
miesigcy, jezeli umowa przewiduje zapfate: 1) wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czeéciach, warunkiem
zapfaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych; 2) catoéci wynagrodzenia naleznego wykonawcy po wykonaniu catoéci robét budowlanych,
zamawiajacy jest obowigzany przewidzie¢ udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez
zamawiajacego wymaga przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji czesci
zamOwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona. 2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce
wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 1, wstrzymuje sie odpowiednio: 1) wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 2) udzielenie kolejnej zaliczki - w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptfaty. 3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1,
zamawiajgcy moze wskaza¢ w SWZ procentowg warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia, ktéra nie moze
wynosic wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Odpowiedz nr 340

Patrz odpowiedz? nr 182.

Pytanie nr 341

§4 ust. 22 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — wnosimy o wydtuzenie wskazanego tam terminu do 2 dni
roboczych.

Odpowiedz nr 341

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Po dokonanej zmianie (odpowiedz 335) §4 ust.22 stat sie § 4 ust 23

Pytanie nr 342
§5 ust. 2 i 3 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — wnosimy o wprowadzenie terminu dla Zamawiajacego
na akceptacje przedtozonych mu harmonogramow, o dtugosci 5 dni roboczych.
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Odpowiedz nr 342
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 343

§5 ust. 4 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o wprowadzenie obowigzku uprzedniego

wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu

— to jest zgodnie z regulacjg wynikajgca z art. 636 KC. Zamawiajacy powinien by¢ uprawniony do odstapienia

0 umowy po bezskutecznym uptywie tego dodatkowego wyznaczonego mu terminu.

Odpowiedz nr 343 /zmiana/

Zamawiajgcy wykresla zapisy §5 ust 4 wzoru Umowy. Dalsza numeracja § 5 zmienia sie zgodnie z kolejnoscia.

Zamawiajgcy zmienia §15 ust 2ppkt c). Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne prace objete niniejsza Umowa bez Nalezytej
Starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi, obowigzujacymi
przepisami prawa, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zasadami BHP, niezgodnie z
warunkami Umowy, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami, nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego/ Inspektora nadzoru i nie usuwa naruszeri w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru na pismie,

Pytanie nr 344

85 ust. 5 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o wykreélenie zapisu zgodnie z ktérym obowigzek
niezwtocznego powiadomienia jest , pod rygorem utraty prawa powotywania sie na okoliczno$¢ wystapienia
Sity Wyzszej”. Wskazywana sankcja jest zbyt daleko idaca, szczegélnie majac na wzgledzie, ze okolicznosci
o ktérych mowa, stanowia Site Wyiszg, co moze mie¢ wptyw réwniez na mozliwo$¢ powiadomienia drugiej
Strony o wystgpieniu takich okolicznosci.

Odpowiedz nr 344 /zmiana/

Szczegbtowo sita wyisza zostata okreslona w § 22 Umowy.

Zgodnie z zapisami §22 ust 3

Strona dotknieta Sitg Wyisza zobowiazuje sie niezwlocznie (do 72 godzin od wystapienia zdarzenia)
powiadomic w formie pisemnej drugg Strone o zaistnieniu Sity Wyzszej, jak réwniez o ustaniu oddziatywania
Sity Wyiszej.

W § 22 zmianie ulegajg punkty za)dod)naldo4

Zmianie ulega §5 ust 5 Umowy (po zmianie §5 ust 4)

W przypadku zaistnienia zdarzenia majacego charakter Sity Wyiszej, wszelkie terminy przewidziane w
Umowie ulegajg przediuzeniu o czas, w ktérym zdarzenia te i usuwanie ich skutkdw uniemozliwiaja
prowadzenie Robdt, objetych Przedmiotem Umowy. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyiszej jest
zobowigzana niezwifocznie powiadomic o tym fakcie drugg Strone, pod rygorem utraty prawa powotywania
sig na okolicznos¢ wystapienia Sity Wyiszej, z zastrzezenie § 22 ust. 3 Umowy. Fakt wystapienia zdarzenia
majgcego charakter Sity Wyzszej oraz czas niezbedny do usuniecia jego skutkéw, w ktérym wykonywanie
e
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wszelkich Robét jest niemozliwe, zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy przez Kierownika budowy
i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Pytanie nr 345

§6 ust. 1 pkt 1 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o wykreslenie fragmentu dotyczacego
~Spetniajacego cele okreslone w Umowie”. Zgodnie z art. 99 i 103 PZP, przedmiot zaméwienia opisuje sie
w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie dokfadnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajgc wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty, a zamoéwienia na roboty
budowlane opisuje sie za pomocg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych. W konsekwencji ww. cele powinny zostaé uwzglednione przy przygotowywaniu
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 345

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 346

§6 ust. 1 pkt 2 lit. b) do d) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o potwierdzenie, ze wszystkie
wskazane w tym postanowieniu dokumenty (oprocz Dziennika Budowy) zostaly dostarczone przez
Zamawiajacego w ramach procedury przetargowej, a wskazywane postanowienie dotyczy wersji papierowej
tych dokumentow.

Odpowiedz nr 346

Dokumentacja Projektowa niezbedna do zlozenia oferty oraz wewnetrze regulacje Zamawiajacego
obowigzujgce na terenie MPL Katowice zostaty przekazane Wykonawcom w ramach postepowania.

Pytanie nr 347

§6 ust. 1 pkt 3 oraz §7 ust. 1 pkt 5) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wz6r Umowy — prosimy o potwierdzenie, ze
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty mediéow wytacznie w zakresie zwigzanym z i koniecznym dla potrzeb
budowy.

Odpowiedz nr 347

Szczegotowe zasady rozliczenn mediow zostaty okreslone w Umowie w §6 ust. 1 pkt 3 oraz §7 ust. 1 pkt 5)

Pytanie nr 348

§7 ust. 1 pkt 1 lit. d) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o potwierdzenie, ze jest do
Dokumentacja Projektowa stanowigca Zatgcznik nr 2 do SWZ.

Odpowiedz nr 348 /zmiana/

Zamawiajgcy wskazuje, ze §7 ust. 1 pkt 1 lit. d) okresla Dokumentacje Projektowa opracowang przez
KWADRAT Polska Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.; ul. Kosciuszki 1c, 44-100 Gliwice,
stanowigca zatgcznik nr 2 do SWZ.

Jednoczesnie wszystkie zmiany Dokumentacji Projektowej dokonane odpowiedziami na pytania
Wykonawcéw stanowig jej integralng czesc.
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Zamawiajgcy zmienia §7 ust. 1 pkt 1 lit d) Umowy
Dokumentacjg Projektowg opracowang przez KWADRAT Polska Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Sp.k.; ul. Kosciuszki 1c, 44-100 Gliwice stanowigca zatacznik nr 1 do Umowa wraz z dokonanymi
odpowiedziami na pytania Wykonawcow stanowigcymi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej.

Pytanie nr 349

§7 ust. 1 pkt 1 lit. g) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o przekazanie lub wskazanie wszelkich
przepisow i wewnetrznych uregulowar obowigzujgcych na terenie MPL ,Katowice”, o ktérych jest mowa
w niniejszym punkcie.

Odpowiedz nr 349

Patrz odpowiedz nr 103.

Pytanie nr 350
§7 ust. 1 pkt 1 lit. h) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie, ze wskazywana
decyzja stanowi zatacznik do Umowy.

Odpowiedz nr 350 /zmiana/
Zamawiajgcy zmienia §7 ust. 1 pkt 1 lit. h). Zmieniony §7 ust. 1 lit. h) otrzymuje brzmienie:
prawomocng decyzjg nr ... Z dni@ ........ roku zatwierdzajaca projekt budowlany

i udzielajgcg pozwolenia na budowe, stanowigcg zatgcznik nr 1a) do Umowy.

Pytanie nr 351

§7 ust. 1 pkt 6 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie, ze wskazywany punkt
dotyczy elementéw pasa drogowego, ktére ulegng uszkodzeniu w ,,ramach realizacji” robét.

Odpowiedz nr 351

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 352

§7 ust. 1 pkt 9 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie, ze wskazywany punkt
dotyczy zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce lub osoby dziatajace na jego zlecenie.

Odpowiedz nr 352/zmiana/

Zamawiajgcy zmienia & 7 ust 1 pkt 9. Zmieniony § 7 ust 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

W przypadku zniszczenia badz uszkodzenia przez Wykonawce lub osoby dziatajace na jego zlecenie
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robdt oraz majgtku Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest na swoj koszt do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego”,

Pytanie nr 353

§7 ust. 1 pkt 18 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — wnosimy o wprowadzenie terminu na akceptacje
przez Zamawiajgcego przedfozonych mu Kart Zatwierdzenia Materiatu/Urzadzenia oraz innych dokumentéow
przedktadanych przez Wykonawce — 3 dni robocze.
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Odpowiedz nr 353
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 354

§7 ust. 1 pkt 21 lit. g) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wz6r Umowy — wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez
wskazanie, ze przywrocenie ma nastapi¢ do stanu pierwotnego przy uwzglednieniu normalnego zuzycia
wynikajgcego z uzytkowania tego terenu na potrzeby zaplecza budowy.

Odpowiedz nr 354

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 355

§7 ust. 1 pkt 23 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o wydtuzenie wskazanego tam terminu z
4 godzin do 1 dnia roboczego.

Odpowiedz nr 355

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 356

§7 ust. 1 pkt 27 Zatacznika nr 11 do SWZ Wz6r Umowy — wnosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez
potwierdzenie, ze prawo zadania usuniecia zakwestionowanych materiatéw z placu budowy dotyczy
wytgcznie uzasadnionych przypadkéw zakwestionowania materiatéw, to jest gdy sg one niezgodne z Umowa.
Odpowiedz nr 356

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 357

§7 ust. 1 pkt 27 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez

uzaleznienie mozliwosci usuniecia materiatéw na koszt Wykonawcy od uprzedniego dodatkowego wezwania

Wykonawcy do ich usunigcia wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni.

Odpowiedz nr 357 /zmiana/

Zamawiajacy zmienia § 7 ust. 1 pkt 27

27) uzywania, w celu wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza umowsg, wytacznie materiatéw
nieuzywanych (chyba, ze projekt stanowi inaczej), nowych technologicznie, ktére spetniajg warunki
okreslone w niniejszej umowie, dokumentacji, jak i w prawie budowlanym, posiadajacych dowody
dopuszczenia do powszechnego badz jednostkowego stosowania w budownictwie oraz na zadanie
Zamawiajgcego niezwiocznie przedstawi¢ informacje oraz dokumenty potwierdzajace ten fakt;
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odbioru jakosciowego materiatéw przeznaczonych do wykonania
rob6t oraz prawo zadania natychmiastowego usuniecia zakwestionowanych materiatéw z placu
budowy, a w razie niezastosowania sie¢ do wskazanego zgdania w terminie 5 dni, prawo ich usuniecia
na koszt Wykonawcy; Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatu/sprzetu/urzadzenia
przediozy¢ jego dokumentacje Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania akceptacji
do wbudowania,
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Pytanie nr 358

§7 ust. 1 pkt 28 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — prosimy o wskazanie o jakich innych wykonawcach
dziatajacych na bezposrednie zlecenie Zamawiajacego lub za jego zgoda jest mowa w tym postanowieniu?
Czy Zamawiajgcy przewiduje wystgpowanie takich innych wykonawcéw? Ponadto wnosimy o potwierdzenie,
ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody, w tym w Przedmiocie Umowy i opdznienia w
wykonaniu Przedmiotu Umowy, powstate na skutek dziatan lub zaniechan innych wykonawcow.
Odpowiedz nr 358

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 359

§7 ust. 1 pkt 30 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — wnosimy o wprowadzenie terminu na akceptacje
przez Zamawiajgcego przedtozonych mu procedur i scenariuszy — 3 dni robocze.

Odpowiedz nr 359

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 360

§7 ust. 1 pkt 33 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy - wnosimy o doprecyzowanie, ze wskazywany punkt
dotyczy polecen zgodnych z Umowg oraz przepisami prawa.

Odpowiedz nr 360

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 361

§7 ust. 1 pkt 35 i 36 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o wyjaénienie rozbieznosci pomiedzy
tymi postanowieniami a postanowieniem Rdz. Il ust. 10 SWZ, zgodnie z ktérym (...) Skompletowanie
zatgcznikdéw oraz wypetnienie wnioskow o pozwolenie na uzytkowanie po stronie Wykonawcy (ztozenie
wnioskow o pozwolenie na uzytkowanie po stronie Zamawiajgcego). Po czyjej stronie jest ztozenie wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie — Wykonawcy czy Zamawiajgcego?

Odpowiedz nr 361 /zmiana/

Zamawiajgcy zmienia postanowienia rozdziatu Ill pkt 10 SWZ. Zmieniony zapis rozdziatu Ill pkt 10 otrzymuje
brzmienie:

Wykonawca musi dokona¢ wszelkich sprawdzen, odbioréw czesciowych i korcowego zakoriczonych
protokotami, ktére niezbedne sg do uzyskania pozwolen na uzytkowanie. Skompletowanie zatacznikow oraz
wypetnienie wnioskow o pozwolenie na uzytkowanie po stronie Wykonawcy (ztozenie wnioskéw
o pozwolenie na uzytkowanie po stronie Wykonawcy)

Pytanie nr 362
§7 ust. 1 pkt 35 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie, ze wskazany tam
obowigzek ,,uwzglednienia wszelkich uwag” dotyczy wytgcznie uwag zgodnych z Umowa.
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Odpowiedzi nr 362
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 363

§7 ust. 1 pkt 41 Zatacznika nr 11 do SWZ Wz6r Umowy — wnosimy o wskazanie przez Zamawiajacego wszelkich
wewnegtrznych uregulowan o ktérych mowa w tym postanowieniu oraz przekazanie ich tresci na etapie
postgpowania przetargowego przed zfozeniem oferty.

Odpowiedz nr 363

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 103.

Pytanie nr 364

§7 ust. 4 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie, ze wskazywany ustep dotyczy
wytgcznie zasadnych uwag Zamawiajacego do dokumentacji sporzgdzonej przez Wykonawce, zgodnych z
Umowg i przepisami prawa. Wnosimy o wprowadzenie terminu na zgtaszanie uwag lub akceptacje przez
Zamawiajgcego przekazanej mu dokumentacji — o dtugosci 3 dni robocze.

Odpowiedi nr 364

Zamawiajgcy odpowiedzig nr 101 zmienit brzmienie §7 ust. 4 Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 365

§8 ust. 2 i 3 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdr Umowy — wnosimy o wprowadzenie terminu na dokonanie
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego — 3 dni robocze.

Odpowiedz nr 365

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 366

§8 ust. 3 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o wykreslenie czesci postanowienia zgodnie z
ktérym ,Nowa osoba musi posiada¢ kwalifikacje i dodwiadczenie réwne lub wyzsze od osoby, ktéra zastapi”.
Wystarczajgce w tym zakresie s3 wymogi, ze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nowej osoby muszg
potwierdza¢ wymogi Zamawiajacego zawarte w SWZ na dzieri sktadania ofert, a wskazywany dodatkowy
zapis wprowadza nadmierne wymogi w stosunku do Wykonawcy.

Odpowiedz nr 366 /zmiana/

Zamawiajgcy zmienia zapisy § 8 ust 3. Paragraf otrzymuje brzmienie:

Jezeli wystapig ku temu uzasadnione przyczyny, Wykonawca moze wystgpi¢ na piémie do Zamawiajgcego z
wnioskiem o zmiang, w trakcie realizacji Umowy, ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w § 23. Nowa osoba
musi posiadac¢ kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe potwierdzajace wymogi Zamawiajgcego zawarte w
SWZ na dzien sktadania ofert. W celu uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego zmiany osoby w kadrze
Wykonawca nie pozniej niz 7 Dni Roboczych przed planowang zmiang przedtozy dokumenty potwierdzajace
doswiadczenie i kwalifikacje tej osoby.
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Pytanie nr 367

§8 ust. 5 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdr Umowy — wnosimy o wykreélenie czeéci postanowienia ,lub
wspodtpraca pomiedzy nig a pracownikami Zamawiajgcego nie uktada sie dobrze”. Wskazywane pojecie jest
nieprecyzyjne, a przyczyny ewentualnych probleméw moga leze¢ po stronie pracownikéw Zamawiajacego, a
nie takiej osoby. W konsekwencji w ocenie Wykonawcy zapis nalezy uznaé¢ za niezgodny z art. 433 pkt 3
ustawy PZP, zgodnie z ktorym: Art. 433 [Klauzule abuzywne] Projektowane postanowienia umowy nie moga
przewidywac: 3) odpowiedzialnosci wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialno$é ponosi
zamawiajacy.

Odpowiedz nr 367

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Jednoczeénie Zamawiajgcy zmienia §8 ust 5. Zmieniony paragraf otrzymuje brzmienie:

5. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wykonujgcej Umowe, jezeli uzna
i uzasadni na pi$mie, ze osoba ta nie wykonuje lub wykonuje nienalezycie swoje obowigzki wynikajgce z
Umowy lub wspétpraca pomiedzy nig a pracownikami Zamawiajgcego nie ukfada sie dobrze, co moze
spowodowac lub powoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ osobe wykonujacqa Umowe zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w
terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. Nowa osoba musi posiada¢ kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe potwierdzajace wymogi Zamawiajgcego zawarte w SWZ na dzieri sktadania ofert.

Pytanie nr 368

§8 ust. 5 Zafacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy - wnosimy o wprowadzenie terminu na dokonanie
zatwierdzenia przez Zamawiajacego — 3 dni robocze.

Odpowiedz nr 368

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 369

§8 ust. 5 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy - wnosimy o wykreslenie czesci postanowienia zgodnie z
ktérym ,Nowa osoba (..) musi posiadac kwalifikacje i do$wiadczenie réwne lub wyzsze od osoby, ktdrag
zastgpi”. Wystarczajgce w tym zakresie sg wymogi, ze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nowej osoby
muszg potwierdza¢ wymogi Zamawiajgcego zawarte w SWZ na dzien skfadania ofert, a wskazywany
dodatkowy zapis wprowadza nadmierne wymogi w stosunku do Wykonawcy.

Odpowiedz nr 369

Patrz odpowiedz 367.

Pytanie nr 370

§9 ust. 1 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o potwierdzenie, ze wskazywany obowigzek
zatrudnienia na podstawie umowy o prace moze by¢ realizowany rowniez przez Podwykonawcow.
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Odpowiedi nr 370 /zmiana/

Zgodnie z rozdziatem Il pkt 16 ,Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawceg, Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktérych wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22 § 1 ustawy
zdnia 26 czerwca 1974r.— Kodeks pracy (Dz. U.z 2023 r. poz. 1465 ze zm.). Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
na umowe o pracg 0s6b wykonujgcych czynnosci wchodzgce w zakres obowigzkow (...)

Zamawiajgcy zmienia §9 ust 1 Umowy. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

»~Lamawiajgcy wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy PZP, aby osoby
wykonujgce wskazane ponizej czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotowego zaméwienia byty zatrudnione
na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023
r. poz. 1465 ze zm.) a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce lub za
porozumieniem stron, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to
miejsce innej osoby wykonujgcej czynnosci wchodzace w zakres obowigzkdw:

1) os6b tworzacych Personel Biurowy i Pomocniczy Wykonawcy tj. czynnosci biurowe, administracyjne
i organizacyjne,

2) bezposrednio zwigzane z wykonywaniem Rob6t, czyli tzw. pracownicy wykonujacy na budowie prace
ogolnobudowlane w szczegdInosci prace budowalne dotyczace konstrukgji, architektury, nawierzchni
drogowej, robét sanitarnych, robét teletechnicznych oraz robét elektrycznych,

3) zwigzane z operowaniem maszynami i urzadzeniami wykorzystywanymi do wykonywania Robot,

4) zwigzane z montazem konstrukcji stalowej lub zelbetonowej”.

Pytanie nr 371

§9 ust. 2 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o zmiane poprzez usuniecie wskazanego tam
terminu ,w dniu zawarcia Umowy”. Na dzieri zawarcia Umowy wskazywane osoby mogg jeszcze nie by¢
w ogdle zatrudnione przez Wykonawcow lub Podwykonawcdéw, stad o$wiadczenie powinno by¢ sktadane
w terminie poézniejszym.

Odpowiedz nr 371

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 372

§9 ust. 3 i 4 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o potwierdzenie, ze wskazany przez
Zamawiajgcego termin na przedtozenie dokumentow nie moze by¢ krétszy niz 7 dni.

Odpowiedz nr 372

Zamawiajacy nie potwierdza.

Pytanie nr 373

§9 ust. 7 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wz6r Umowy — wnosimy o doprecyzowanie postanowienia w ten sposob,
ze na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby w umowach z Podwykonawcami zostaty zawarte
odpowiednie zapisy majgce na celu spetnienie przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow wszystkich
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wymogow wzgledem os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci oraz sktadania stosownych oswiadczen, dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3.

Odpowiedz nr 373

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 374

§11 ust. 2 lit. a) oraz §15 ust. 6 lit. a) oraz §15 ust. 8 lit. b) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — wnosimy
o wyjasnienie kim jest wskazany w tym zapisie Inzynier Kontraktu? Wzér Umowy nie przewiduje Inzyniera
Kontraktu.

Odpowiedz nr 374 /zmiana/

Zamawiajgcy zmienia w §11 ust. 2 lit. a) oraz §15 ust. 6 lit. a) oraz §15 ust. 8 lit. b) stowa , Inzynier Kontraktu”
stowami ,inspektor nadzoru”

Pytanie nr 375

§11 ust. 3 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o wykreélenie korcowego fragmentu ,pod
warunkiem prawidtowosci ich wykonania” jako niezrozumiatego i nieprzystajacego do pozostatej tresci tego
postanowienia Wzoru Umowy.

Odpowiedz nr 375 /zmiana/

Zamawiajgcy zmienia §11 ust. 3. Zmieniony paragraf otrzymuje brzmienie:

Przed zgtoszeniem danych Robét do odbioru, Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami proby lub
sprawdzenia techniczne. O terminie tych préb i sprawdzeri Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy, nie pdzniej niz na 3 (trzy) Dni Robocze przed terminem
wyznaczonym dla ich przeprowadzenia.

Pytanie nr 376

§11 ust. 6 lit. b) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie tresci zapisu poprzez
zmiane z ,Zamawiajacy moze dokonac odbioru” na ,,Zamawiajgcy dokona odbioru”. Prosimy o potwierdzenie,
ze wystepowanie nieistotnych wad lub usterek nie stanowi podstawy dla odmowy dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego. Taka regulacja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa. Jak wskazat Sad Apelacyjny
w Warszawie w wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 roku, sygn.. akt: | ACa 689/16 ,,0dbidr roboét jest obowigzkiem
zamawiajgcego, a postanowienie umowne, ktére uzaleznia prawo wykonawcy od podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru uzna¢ nalezy za niewaine, jako sprzeczne z istotg umowy o roboty
budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. (...)".

Odpowiedz nr 376

Zamawiajgcy wskazuje, ze btednie w pytaniu przywofano ust 6 winien by¢ ust 7.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane §11 ust. 7 lit. b)

Zamawiajacy wskazuje, ze § 11 ust. 7 do 10 precyzuje pojecie wad istotnych i nieistotnych oraz sposob
postepowania.
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Pytanie nr 377

§11 ust. 6 lit. c) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzdr Umowy — wnosimy o doprecyzowanie, ze wysoko$¢ obnizenia
wynagrodzenia bedzie podlegata ustaleniu przez Strony.

Odpowiedi nr 377

Zamawiajgcy wskazuje, ze bfednie w pytaniu przywotano ust 6 winien by¢ ust 7.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane §11 ust. 7 lit. ¢)

Pytanie nr 378

§11 ust. 15 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzdr Umowy — wnosimy o wykreslenie zapisu, zgodnie z ktorym odbiér
koricowy robdt bedzie mogt nastapi¢ dopiero po uzyskaniu wszelkich wymaganych decyzji umozliwiajacych
eksploatacje przedmiotu Umowy w szczegdlnosci pozwolenia na uzytkowanie. Zgodnie z postanowieniami
SWZ, ztozenie wnioskow o pozwolenie na uzytkowanie jest po stronie Zamawiajgcego, stad uzyskanie decyzji
nie powinno stanowi¢ przestanki dla rozliczenia finansowego Umowy. Wnosimy réwniez o wyjasnienie do
jakich innych decyzji umozliwiajgcych eksploatacje przedmiotu Umowy odwotuje sie Zamawiajgcy w tym
postanowieniu.

Odpowiedz nr 378

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Wykonawca jako profesjonalista winien wiedziec jakie decyzje s3 wymagane
do przystgpienia do eksploatacji przedmiotu umowy.

Odpowiedzig na pytanie nr 361 Zamawiajgcy zmienit postanowienia rozdziatu 11l pkt 10 SWZ.

Pytanie nr 379

§12 ust. 4 lit. a) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzor Umowy oraz §12 ust. 12 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy
— wnosimy o wydfuzenie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z
15 dni do 30 dni. Niniejszy wniosek pozostaje zgodny z trescig art. 464 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktérym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. Niniejszy wniosek znajduje uzasadnienie
réwniez w tym, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynosi 30 dni od daty
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.

Odpowiedz nr 379

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 380

§12 ust. 4 lit. a) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzoér Umowy — wnosimy o usuniecie czesci zapisu zgodnie z ktdorym
~Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych ztozy odpowiednio Wykonawcy lub
Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi
maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia
potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia.” Akceptacja
rozliczen bedzie nastepowaé pomiedzy odpowiednio Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawca a
dalszym Podwykonawcg, stad wprowadzony przez Zamawiajgcego zapis jest niezrozumiaty.
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Odpowiedz nr 380
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 381

§12 ust. 4 lit. g) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wz6r Umowy — wnosimy o usuniecie zapisu jako nieuzasadnionego
interesem Zamawiajgcego. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na zasadach okreslonych
w Umowie. Podwykonawcy ponosza w tym zakresie odpowiedzialnos$¢ w stosunku do Wykonawcy i to strony
umowy ustalajg zasady na jakich taka odpowiedzialnos¢ jest uksztattowana.

Odpowiedz nr 381

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 381

§12 ust. 4 lit. h) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o usuniecie wskazywanego zapisu.
Wskazywany zapis znajduje uzasadnienie wytacznie w zakresie podmiotéw na ktdorych zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu. Wprowadzenie takiego wymogu w odniesieniu do innych podmiotéw niz wskazane
w zdaniu poprzednim jest niezrozumiate i nieuzasadnione. Podkreslenia wymaga, ze to Wykonawca realizuje
Umowe, w tym w szczegdlnosci odpowiada za koordynacje prac realizowanych przez swoich
Podwykonawcow. W konsekwencji istotne z punktu widzenia niniejszego postepowania sg wiedza i
doswiadczenie Wykonawcy.

Odpowiedi nr 382

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 383

§12 ust. 5 lit. b) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — wnosimy o wyjasnienie tresci zapisu jako
niezrozumiatego. W szczegolnosci prosimy o potwierdzenie, Zze z tresci tego zapisu powinno zostac
wykreslone stowo ,,lub”.

Odpowiedz nr 383

Nie potwierdzamy, ze z tresci tego zapisu powinno zosta¢ wykreslone stowo ,lub”, ktére wskazuje na
alternatywe nieroztgczng wskazanych postanowien.

Pytanie nr 384

§12 ust. 6 i 8 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — Zwracamy uwage, Ze zapewnienie odpowiedniego
tempa robét, jak réwniez dotrzymanie terminéw realizacji zamoéwienia wskazanych przez Zamawiajacego
wymaga sprawnej organizacji catego procesu wykonywania robot, ktérego jednym z elementow jest zlecanie
prac podwykonawcom. Zbyt dtugie terminy na uzyskiwanie zgody na zawarcie umowy z danym
podwykonawca bedg negatywnie wptywac na proces planowania i organizacje robét, wobec czego wnosimy
o skrocenie terminu na zgfoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §12 ust. 6 8, z 30 dni
do 7 dni.
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Zamawiajgcy zmienia postanowienia §12 ust 6. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

Odpowiedz nr 384 /zmiana/

Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w rozumieniu art. 647" k.c. z tytutu wykonywanych przez niego robét budowlanych,
ktorych  szczegéfowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajgcemu przez  Wykonawce lub
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robét, chyba ze w
ciggu 15 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu zgtoszenia Zamawiajacy ztozyt Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez Podwykonawce. Zgtoszenie, o
ktorym mowa powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca okreslili w niniejszej umowie
szczeg6towy przedmiot robét budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawce

Pytanie nr 385

§12 ust. 8 Zatacznika nr 11 do SWZ Wz6r Umowy — wnosimy o usuniecie sformutowania ,,w szczegdélnosci”

zawartego na korcu pierwszego zdania tego postanowienia. Zgodnie z art. 464 ust. 3 ustawy PZP: 3.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku gdy: 1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia; 2)

przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2; 3) zawiera ona postanowienia

niezgodne z art. 463. W konsekwencji katalog przypadkéw w ktdrych Zamawiajacy moze zgtosic sprzeciw,

powinien byc¢ katalogiem zamknigtym. Od

Odpowiedz nr 385 /zmiana/

Zamawiajgcy wykresla z §12 ust 8 stowa ,,w szczegdlnosci”. Zmieniony § 12 ust 8 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 6 w formie pisemnej sprzeciw wobec wykonywania
robét budowlanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w § 12 ust4 oraz §12 ust 4.1,

b) niezataczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w § 12
ust. 7,

c) zamieszczenia w projekcie niedopuszczalnych postanowien wskazanych w § 12 ust. 5. Umowy,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest dtuiszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia sprzeczne z niniejszg Umowa, SWZ, naruszajgce przepisy ustawy
PZP w zakresie podwykonawstwa, sprzeczne z innymi obowigzujgcymi przepisami wiasciwymi do
realizowanego zamodwienia,

f) gdy projekt zawiera postanowienia ksztaftujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa iobowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Pytanie nr 386

§12 ust. 11 Zatacznika nr 11 do SWZ Wz6r Umowy — Zwracamy uwage, ze zapewnienie odpowiedniego tempa
robot, jak réwniez dotrzymanie terminéw realizacji zamoéwienia wskazanych przez Zamawiajacego wymaga
sprawnej organizacji calego procesu wykonywania robét, ktérego jednym z elementéw jest zlecanie prac
podwykonawcom. Wobec czego wnosimy o skrcenie terminu na zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajacego,
0 ktérym mowa w §12 ust. 11, z 14 dni do 7 dni.

Odpowiedz nr 386 /zmiana/

Zamawiajgcy zmienia postanowienia §12 ust. 11. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw
do przedfozonej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
10 dni od jej przedifozenia w przypadkach, gdy jej postanowienia s3 niezgodne z zaakceptowanym
zgtoszeniem, o ktérym mowa w § 12 ust. 6 lub naruszajg § 12 ust. 8 i wezwie do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Pytanie nr 387

§12 ust. 13 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy - prosimy o usuniecie wskazywanego postanowienia.
Sankcje braku zgody lub sprzeciwu Zamawiajgcego wynikajg z obowigzujacych przepisow prawa, a
wprowadzanie dalszych ograniczert w tym zakresie jest nieuzasadnione i bedzie prowadzi¢ do utrudnien w
realizacji Umowy.

Odpowiedz nr 387

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 388

§12 ust. 14 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy - prosimy o usunigcie ze wskazywanego postanowienia
fragmentu ,wzglednie zostat zgtoszony, ale Zamawiajgcy w terminie wnidst sprzeciw do tego zgtoszenia”.
Sankcje braku zgody lub sprzeciwu Zamawiajgcego wynikajg z obowigzujgcych przepiséw prawa,
a wprowadzanie dalszych ograniczen w tym zakresie jest nieuzasadnione i bedzie prowadzi¢ do utrudnien
w realizacji Umowy.

Odpowiedz nr 388

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 389

§12 ust. 14 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy - prosimy o usuniecie ze wskazywanego postanowienie
fragmentu ,,lub moze usunac z takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy”.
Wskazywany zapis jest niezrozumialy, w szczegdlnosci jakie koszty miatby Wykonawca ponies¢ w zwigzku z
takim usunieciem. Zamawiajacy nie jest strong uméw z Podwykonawcami, stad uprawnienia w tym zakresie
powinny byc realizowane przez Wykonawce w stosunku do Podwykonawcow.

Odpowiedi nr 389

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 390

§12 ust. 21 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzdr Umowy — wnosimy o doprecyzowanie, ze moga by¢ przedkfadane
rowniez kopie o$wiadczen potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Odpowiedz nr 390

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zgodnie z postanowienia §4 ust 11 (przed dokonang zmiang ust 10) Zamawiajgcy bedzie dokonywat zaptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawione;j
faktury wraz z oryginatami oswiadczern Wykonawcy i Podwykonawcéw, ktérych umowy byty notyfikowane
Zamawiajgcemu, i uregulowaniu przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia, jak rowniez informacjami
o wynagrodzeniu niewymagalnym, wedtug wzoréw dokumentéw stanowigcych Zataczniki 7 i 8 do Umowy.

Pytanie nr 391

§12 ust. 25 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdr Umowy —wnosimy o usuniecie zapisu zgodnie z ktorym Wykonawca
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca nie bedzie strong umow
zawieranych z dalszymi Podwykonawcami i w konsekwencji podmiotem uprawnionym dokonania takiej
zmiany.

Odpowiedz nr 391

Zamawiajgcy nie wyraza zgody

Pytanie nr 392

§13 ust. 6 — 8, ust. 20-21 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o zmiane postanowien w ten
sposéb, ze Swiadczenie ustug serwisowych bedzie obowigzkiem Zamawiajgcego, a nie Wykonawcy. W
szczegoblnosci zwracamy uwage, ze wskazywane powyzej obowigzki stanowig dodatkowe ustugi w stosunku
do udzielanej gwarancji jakosci oraz rekojmi i w konsekwencji bedg miec¢ znaczacy wptyw na wartos¢ ofert
sktadanych przez Wykonawcow.

Odpowiedz nr 392

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 393

§13 ust. 6 — 8, ust. 20-21 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o0 zmiane postanowien w ten
sposob, ze wymiana materiatow eksploatacyjnych oraz elementéw zuzywajgcych sie w sposob naturalny,
bedzie po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz nr 393

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 394
§13 ust. 15 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o wprowadzenie obowigzku uprzedniego
dodatkowego wezwania Wykonawcy do usuniecia wady lub usterki wraz z wyznaczeniem dodatkowego

terminu nie krétszego niz 7 dni.
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Odpowiedz nr 394

Odpowiedzig na pytanie nr 121 Zamawiajgcy dokonat zmiany §13 ust 15.

Pytanie nr 395

813 ust. 19 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o usuniecie ostatniego zdania tego
postanowienia. Samo niedofgczenie do protokotéw dokumentéw nie powinno stanowi¢ dowodu na
nienalezyte wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi.

Odpowiedz nr 395

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 396

§13 ust. 24 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — wnosimy o potwierdzenie, ze wskazywany zapis dotyczy
wykonania zastepczego uregulowanego w ust. 15 tego paragrafu.

Odpowiedz nr 396 /zmiana/

Zamawiajgcy potwierdza, ze zapis §13 ust. 24 dotyczy wykonania zastepczego, o ktérym mowa w § 13 ust.15.
Zamawiajgcy zmienia zapisy §13 ust 24. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

Koszt usunigcia wady na podstawie § 13 ust 15 przez podmiot trzeci moze zostaé pokryty z ustanowionego
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 Umowy. Wykonanie
zastepcze, o ktérym mowa w niniejszym ustepie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnier z
tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Pytanie nr 397

§14 Zatacznika nr 11 do SWZ Wz6r Umowy — wnosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca jest uprawniony do
wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, ktérego okres bedzie trwat do uptywu 30 dni po
odbiorze koncowym oraz na 30 dni przed uptywem tego zabezpieczenia, do wniesienia zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia.

Odpowiedz nr 397

Zgodnie z postanowieniami § 14 ust 2 okre$lono formy zabezpieczenia, ktére mogg by¢ wnoszone wedtug
wyboru Wykonawcy w terminach zgodny z ustawg Prawo zaméwien publicznych.

Pytanie nr 398

§15 ust. 2 lit. a) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o potwierdzenie, ze wskazywane
postanowienie dotyczy zwtoki Wykonawcy oraz nieuzasadnionej przerwy z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc.

Odpowiedz nr 398

Zamawiajacy nie potwierdza.
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Pytanie nr 399

§15 ust. 2 lit. b) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o potwierdzenie, ze wskazywane
postanowienie dotyczy poleceri Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru zgodnych z Umowa oraz przepisami
prawa.

Odpowiedz nr 399

Wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 15 ust.2 lit. b) winno zmierza¢ do wykonania przez
Wykonawce jego obowigzkdw w sposéb zgodny z Umowg i obowigzujacymi przepisami prawa.

Pytanie nr 400

8§15 ust. 2 lit. i) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o zmiane zapisu tak aby byt zgodny z art.
465 ust. 7 ustawy PZP — to jest zmiane wskazanego tam 0,5% Wynagrodzenia brutto na 5% Wynagrodzenia
brutto.

Odpowiedz nr 400

Odpowiedzig na pytanie nr 131 Zamawiajacy dokonat zmiany zapiséw §15 ust 2 lit i).

Pytanie nr 401

§15 ust. 3 lit. a) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wz6r Umowy — wnosimy o skrécenie wskazanego tam terminu z 30
do 14 dni.

Odpowiedz nr 401

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 402

8§16 ust. 8 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie postanowienia w ten sposéb,
ze skorzystanie przez Zamawiajacego ze wskazanego tam uprawnienia zostanie uzaleznione od uprzedniego
dodatkowego wezwania Wykonawcy wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu.

Odpowiedz nr 402

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 403

8§17 ust. 2 Zafacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o zmniejszenie maksymalnego limitu kar
umownych z 30% do 20 %.

Odpowiedz nr 403

Patrz odpowiedz nr 62.

Pytanie nr 404

8§17 ust. 6 lit. a) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary z 20% do
10%.

Odpowiedz nr 404

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 405

§17 ust. 6 lit. d) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary z 0,1% do
0,01%.

Odpowiedz nr 405

Patrz odpowiedz 139.

Pytanie nr 406

§17 ust. 6 lit. e) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary z 0,1% do
0,01% wynagrodzenia brutto za wykonanie czesci elementu robdt, w ktérym ujawnita sie wada.

Odpowiedz nr 406

Patrz odpowiedz 139.

Pytanie nr 407

§17 ust. 6 lit. f) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o usuniecie kary umownej jako
niezrozumiatej. Wskazywana kara nie jest zgodna z przystugujgcymi Zamawiajgcemu uprawnieniami w
ramach gwarancji lub rekojmi. W szczegdlnosci usuniecie wady moze nastapi¢ w drodze naprawy. Ponadto
zwtoka Wykonawcy w realizacji jego obowigzkéw zwigzanych z usuwaniem wad jest juz sankcjonowana karg
umowng okreslong w lit. e) tego ustepu.

Odpowiedz nr 407

Patrz odpowiedz 139.

Pytanie nr 408

§17 ust. 6 lit. g) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary z 10 000 zt
na 5000 zi.

Odpowiedz nr 408

Patrz odpowiedz 139.

Pytanie nr 409

§17 ust. 6 lit. I) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o usuniecie kary. Sankcje braku zgody lub
sprzeciwu Zamawiajgcego wynikajg z obowigzujgcych przepisow prawa, a wprowadzanie dalszych ograniczen
w tym zakresie jest nieuzasadnione i bedzie prowadzi¢ do utrudniert w realizacji Umowy. Ewentualnie
wnosimy o0 zmniejszenie wysokosci kary z 20 000 zt na 5 000 zi.

Odpowiedz nr 409

Patrz odpowiedz 139.

Pytanie nr 410

§17 ust. 6 lit. n) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o usuniecie tego postanowienia, jako ze
wskazana w nim kara umowna zostata juz uregulowana w punkcie powyzej - §17 ust. 6 lit. m) Wzoru Umowy.
Odpowiedz nr 410

Patrz odpowiedz 139.
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Pytanie nr 411
§19 ust. 2 lit. a) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o usuniecie fragmentu zgodnie z ktérym
»Nowy podwykonawca musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie réwne lub lepsze od podwykonawcy, ktéry
go zastapi”. Wystarczajgce w tym zakresie s3 wymogi, ze kwalifikacje i doswiadczenie nowego
podwykonawcy muszg potwierdza¢ wymogi Zamawiajgcego zawarte w SWZ na dzieri sktadania ofert, a
wskazywany dodatkowy zapis wprowadza nadmierne wymogi w stosunku do Wykonawcy. Wnioskowana
zmiana jest zgodna z trescig art. 462 ust. 7 ustawy PZP.
Odpowiedz nr 411
Zamawiajgcy zmienia § 19 ust. 2 lit. a). Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:
a) w przypadku koniecznosci zmiany podwykonawcy wskazanego w czesci Il podpunkt C JEDZ, na
potencjale, ktorego Wykonawca polegat w oparciu o przepis art. 118 ustawy PZP.
Nowy podwykonawca musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie potwierdzajgce wymogi
Zamawiajgcego zawarte w SWZ na dzien sktadania ofert, tj. .....cun...

Pytanie nr 412
§19 ust. 3 lit. j) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — wnosimy o wyjasnienie pierwszego zdania tego
postanowienia ,zaistnienia okolicznosci niezaleznych od wystapienia Sity Wyiszej”. Czy wskazywane
postanowienie nie zawiera omytki polegajgce na pomigciu czesci zdania?
Odpowiedz nr 412 /zmiana/
Zamawiajgcy zmienia §19 ust. 3 lit. j) — zdanie pierwsze. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

j) zmiana warunkéw wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od

wystapienia Sity Wyzszej w nastepujacych sytuacjach:

Pytanie nr 413

§19 ust. 3 lit. k) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzdr Umowy - Prosimy o potwierdzenie, ze w opisanych w tym
postanowieniu przypadkach, Zamawiajgcy przewiduje zmiane terminu oraz wynagrodzenia Wykonawcy, w
tym uprawnienie Wykonawcy do zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajgcej
wartosci kosztow zwigzanych z przedfuzonym okresem realizacji. Zgodnie z art. 433 pkt 3 ustawy PZP:
Projektowane postanowienia umowy nie mogg przewidywac: 3) odpowiedzialnosci wykonawcy za
okolicznosci, za ktére wytaczng odpowiedzialnosé ponosi zamawiajacy.

Odpowiedz nr 413

Zamawiajgcy nie potwierdza. Aby doszto do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy muszg zaistnie¢ przestanki
jednoznacznie okre$lone w Umowie.

Pytanie nr 414
§19 ust. 5 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez
wskazanie, ze Wykonawca lub Zamawiajgcy mogg zaproponowac zmiane réwniez w sytuacjach okreslonych

w ust. 3 tego paragrafu.
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Odpowiedz nr 414
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 415

§19 ust. 7 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — wnosimy o poprawienie omytki i zmiane odestana z pkt 5)
na pkt 6).

Odpowiedz nr 415 /zmiana/

Zamawiajacy zmienia §19 ust. 7. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu podanego w pkt 6) powyzej traktuje sie, iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

Pytanie nr 416

§20 ust. 3 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie, ze sformutowanie
»Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest wystapienie z wnioskiem przez Wykonawce po dacie
wejscia w zycie przepiséw, o ktérych mowa ust. 1 p—t 2) - 5).” powinno odnosi¢ sie do zmian okreslonych w
ust. 1 pkt 2) do 4).

Odpowiedz nr 416

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 417

§23 lit. j) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — prosimy o wskazanie prawidtowego odwotania.
Odpowiedzi nr 417

W paragrafie 23 nie ma litery j.

Pytanie nr 418

§25ust. 2 lit. a i b) oraz ust. 3 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdér -mowy - prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca
moze ujawni¢ dokumenty i informacje swoim pracownikom i wspétpracownikom, w tym podwykonawcom,
dostawcom, ustugodawcom, doradcg lub konsultantom, w celach zwigzanych z realizacja Umowy. Osoby
wskazane w zdaniu poprzednim bedg uprawnione do ujawniania dokumentéw i informacji na analogicznych
zasadach jak Wykonawca. Wnosimy rowniez o potwierdzenie, ze obowigzek dotyczacy zachowania informacgji
w tajemnicy nie dotyczy informacji ujawnianych podmiotom trzecim w zakresie obejmujgcym powotywanie
sie na realizacje Umowy przez Wykonawce dla wykazania posiadanego przez Wykonawce doswiadczenia i
referencji.

Odpowiedz nr 418

Zamawiajacy odpowiedzig na pytanie nr 145 dokonat zmiany § 25 Umowy.

Pytanie nr 419

§25 ust. 3 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy —wnosimy o obnizenie wskazanej tam kary umownej z 10%

wynagrodzenia brutto do 0,01% wynagrodzenia brutto.
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Odpowiedz nr 419
Zamawiajacy odpowiedzig na pytanie nr 145 dokonat zmiany § 25 Umowy.

Pytanie nr 420

§25 ust. 3 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o potwierdzenie, ze wskazany w tym ustepie
zakaz wykorzystywania informacji i wynikdw nie dotyczy ich wykorzystywania w celach zwiazanych z
realizacjg Umowy.

Odpowiedz nr 420

Zamawiajgcy odpowiedzig na pytanie nr 145 dokonat zmiany § 25 Umowy.

Pytanie nr 421

§26 ust. 1 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér —mowy - Wnosimy zmiane postanowienia w ten sposdb, ie
przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz z datg
podpisania protokotu odbioru koricowego, a to majgc na wzgledzie fakt, ze do tego czasu z uwagi na realizacje
Umowy przez Wykonawce, musi on mie¢ mozliwos¢ ingerencji w tres¢ utworéw. Ponadto niezaleznie po
powyzszego, przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich powinno byé powigzane z dostarczeniem
Zamawiajgcemu dokumentacji, a nie samym jej wytworzeniem.

Odpowiedz nr 421

Patrz odpowiedz 147.

Pytanie nr 422

§26 ust. 1 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — Wnosimy o usuniecie ostatniego zdania tego
postanowienia — przekazanie Zamawiajacego Dokumentacji Powykonawczej powinno nastgpi¢ w terminie
okreslonym w par. 7 ust. 1 pkt 49) Wzoru Umowy.

Odpowiedi nr 422

Patrz odpowiedz 147.

Pytanie nr 423

§26 ust. 7 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie postanowienia w ten sposéb,
ze wskazany tam obowigzek pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjny, w tym koszty obstugi prawnej takich
postepowan, dotyczy uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw. Wnosimy réwniez o doprecyzowanie,
ze zobowigzania Wykonawcy znajduja zastosowanie przy uwzglednieniu zobowigzania Zamawiajacego do
niezwfocznego poinformowania Wykonawcy o wystgpieniu okolicznoéci wskazanych w tym ustepie oraz
zapewnieniu Wykonawcy mozliwosci obrony przed zgtoszonymi roszczeniami.

Odpowiedz nr 423

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.
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Pytanie nr 424

§27 ust. 1 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, ze
korespondencja bedzie sporzadzana w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej — a to majac na
wzgledzie, ze poczta elektroniczna zostata wskazana jako jeden ze sposobéw przesytania tej korespondencii,
a korespondencja przesytana w ten sposéb nie bedzie sporzadzona w formie pisemnej.

Odpowiedz nr 424 /zmiana/

Zamawiajgcy zmienia §27 ust. 1. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg bedzie sporzadzana w
jgzyku polskim i przesytana za pomocg: poczty elektronicznej (biuro-zarzad@gtl.com.pl) lub tradycyjnej
poczty.

Pytanie nr 425

Zatacznik nr 7 do Wzoru Umowy — wzér Oswiadczenia Podwykonawcy — wnosimy o doprecyzowanie tresci
tego dokumentu poprzez dopisanie w drugim zdaniu sformutowania ,wymagalne” w odniesieniu do
wynagrodzenia.

Odpowiedi nr 425

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 426

Zatacznik nr 7 i 8 do Wzoru Umowy — wzoér Oswiadczenia Podwykonawcy — wnosimy o zmiane ostatniego
zdania tych o$wiadczeri w ten sposdb, ze powinny one dotyczy¢ wytacznie robét budowlanych, a nie réwniez
dostaw i ustug.

Odpowiedz nr 426

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Zamawiajgcy odwotuje sie do art. 465 ustawy PZP.

Pytanie nr 427

Zatgcznik nr 10 do Wzoru Umowy — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — par. 2 ust. 1 —
prosimy o wskazanie, jaki jest faktyczny zakres danych, czy bedzie to tylko imie i nazwisko? Z obecnego
sposobu sformutowania tego zapisu wynika, ze mogg to by¢ réwniez inne dane osobowe: ,Zleceniodawca
powierza Zleceniobiorcy, na czas trwania niniejszej umowy, wytgcznie w celu $wiadczenia ustug w zakresie
objetym umowa, przetwarzanie danych osobowych, w szczegdlnosci: - imie i nazwisko”.

Odpowiedz 427 /zmiana/

Zamawiajgcy zmienia § 2 ust 1 w zatgczniku nr 10 wzoru umowy. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:
»Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, na czas trwania niniejszej umowy, wytgcznie w celu $wiadczenia
ustug w zakresie objetym umowa, przetwarzanie danych osobowych w postaci:

- imie i nazwisko”.
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Pytanie nr 428

Zatacznik nr 10 do Wzoru Umowy — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — par. 3 ust. 9 —
wnosimy o wykreslenie sfomutowania ,wtasciwie” w odniesieniu do odpowiedzi na kazde pytanie
Zleceniodawcy. Wskazywane pojecie jest niejasne i nieprecyzyjne.

Odpowiedz 428 /zmiana/

Zamawiajacy zmienia § 3 ust 9 w zataczniku nr 10 wzoru umowy. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:
»Zleceniobiorca zobowigzuje sie odpowiedzie¢ niezwlocznie na kazde pytanie Zleceniodawcy dotyczace
danych osobowych, ktérych przetwarzanie stanowi przedmiot niniejszej Umowy oraz udostepni¢ informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.”

Pytanie nr 429

Zatgcznik nr 10 do Wzoru Umowy — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — par. 4 —
wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie terminu na wyrazenie zgody przez Zleceniodawce — 5
dni roboczych.

Odpowiedz 429 /zmiana/

Zamawiajgcy zmienia § 4 w zatgczniku nr 10 wzoru umowy. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

»Jesli w trakcie realizacji Umowy wystapi koniecznos¢ realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawce
Zleceniobiorcy i zwigzane z tym bedzie dalsze powierzenie przetwarzania danych stronie trzeciej (zwanej
dalej: Podwykonawcg), przetwarzanie danych przez Podwykonawce bedzie mozliwe wytacznie po spetnieniu
wymogow wynikajacych z art. 28 ust 2 i 4 RODO, zatem m.in. po uzyskaniu przez Zleceniobiorce pisemnej
zgody od Zleceniodawcy wydanej w ciggu 5 dni roboczych oraz pod warunkiem natozenia przez
Zleceniobiorce na Podwykonawce takich samych obowigzkéw w zakresie ochrony danych jak w niniejszej
umowie, w szczegolnosci obowigzku zapewnienia wystarczajacych gwarancji wdrozenia odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadato wymogom Ustawy i RODO.”

Pytanie nr 430
Zatgcznik nr 10 do Wzoru Umowy — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — par. 7 pkt 4 —
wnosimy o wskazanie prawidtowego odestania, jako ze umowa nie przewiduje par. 13.
Odpowiedz 430 /zmiana/
Zamawiajgcy zmienia §7 pkt 4 w zataczniku nr 10 wzoru umowy. Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:
»Zleceniodawca ma prawo rozwigza¢ niniejsza Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy
Zleceniobiorca:

4) zawiadomi o swojej niezdolnosci do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, a w szczegélnosci o

niespetnianiu wymagarn okreslonych w § 3.”

Pytanie nr 431

Zatgcznik nr 10 do Wzoru Umowy — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych — par. 8 —
wnosimy o doprecyzowanie postanowienia w ten sposob, ze Zleceniobiorca bedzie upowazniony do
zachowania kopii danych w celu wykonania obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa.
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Odpowiedz nr 431
Patrz odpowiedz 149.

Pytanie nr 432

Zatgcznik nr 11 do Wzoru Umowy — Oswiadczenie o przestrzeganiu przez Wykonawce zasad BHP i ppoz. — pkt

12) —wnosimy o doprecyzowanie zapisu w nastepujgcy sposob: ,,12) oraz oswiadcza, ze do czasu zakonczenia

przedmiotowej umowy bedzie przestrzegat i dokonywat aktualizacji dokumentéw niezbednych do realizacji

umowy wskazanych w pkt 11);”

Odpowiedz nr 432 /zmiana/

Zamawiajacy informuje, ze zmienia brzmienie pkt 12) zatgcznika nr 11 do wzoru umowy. Zmieniony zapis

otrzymuje brzmienie:

12) oraz oswiadcza, ze do czasu zakonczenia przedmiotowej umowy bedzie przestrzegat i dokonywat
aktualizacji dokumentéw niezbednych do realizacji umowy wskazanych w pkt 11);

Pytanie nr 433

Prosimy o udostepnienie Polityki Ochrony Srodowiska oraz zasad postepowania w zakresie ochrony
srodowiska obowigzujacych w GTL S.A.

Odpowiedz nr 433

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada wyodrebnionej Polityki Ochrony Srodowiska oraz zasad postepowania
w zakresie ochrony $rodowiska obowigzujagcych w GTL S.A., bazujgc w tym zakresie na powszechnie

obowigzujgcych przepisach prawa.

Pytanie nr 434

§16 ust. 2.8 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — Czy w zakresie ubezpieczenia czystych strat finansowych
spowodowanych przez prace, produkt i ustuge, o ktérych mowa w §16 ust. 2.8 Wzoru Umowy, Zamawiajacy
dopuszcza podlimit 3.000.000,00 zt?

Odpowiedz nr 434

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 435

§16 ust. 2 Przedmiot ubezpieczenia rvzyk budowy pkt 2) Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — mienie
istniejace nalezace do Inwestora - Czy Zamawiajacy dopuszcza limit dla mienia istniejgcego 25% wartosci
kontraktu? Jaka jest warto$¢ mienia istniejgcego?

Odpowiedz nr 435

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 436

§16 ust. 3 Zatgcznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy - Czy w zakresie ubezpieczenia szk6d powstatych na skutek
wibracji, w przypadku ubezpieczenia OC, wystarczajgce bedzie rozszerzenie, o ktérym mowa w §16 ust. 2.5
Wzoru Umowy, z ograniczeniem do szkdd konstrukcyjnych (zgodnie ze standardem rynkowym)?
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Odpowiedz nr 436

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie ubezpieczenia szkdd powstatych na skutek wibracji, w przypadku
ubezpieczenia OC, wystarczajace bedzie rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialnoéé¢ cywilng za
szkody powstate wskutek wibracji, osunigcia sig¢ ziemi i ostabienia elementéw nosnych, w tym szkody
wyrzagdzone przez mioty i kafary z sublimitem nie nizszym niz 5 000 000 PLN.

Pytanie nr 437

§16 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy - Franszyzy redukcyjne wskazane w wymogach sg na poziomie
nierynkowym w odniesieniu do szkéd powstatych w wyniku sit natury, w szczegélnoéci powodzi, zalania,
deszczu nawalnego oraz dla pozostatych szkod. Prosimy o mozliwoéé wprowadzenia franszyzy 10% szkody
min. 10.000,00 zi. dla sit natury, testow prébnych oraz franszyzy 8.000,00 zt. dla pozostatych szkdd.
Odpowiedz nr 437 /zmiana/

Zamawiajgcy wyraza zgode na zaproponowang zmiane franszyz redukcyjnych czyli: 10% szkody min.
10.000,00 zt. dla sit natury, testéw probnych oraz 8.000,00 zt. dla pozostatych szkdd.

Zmieniony zapis w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Franszyzy redukcyjne na kazde zdarzenie:

w ramach sekcji | (Szkody Materialne):

10% szkody, min 10.000 PLN sity natury, ogien, mienie istniejgce, testy/probny rozruch,
podczas gwarancji, dla szkdd wynikajgcych z klauzuli w
czesciach wadliwych dla klauzuli 115, 200 oraz 201

8.000 PLN dla pozostatych szkod

Pytanie nr 438

§16 Zatacznika nr 11 do SWZ Wzér Umowy - Zgodnie z wymogiem ubezpieczenie CAR powinno zawierac |
sekcje CAR i Il OC. Prosimy o akceptacje — w miejsce Il sekcji w polisie CAR - polisy OC Wykonawcy, w tym
klauzuli 002, ktdra dotyczy tej sekcji

Odpowiedz nr 438 /zmiana/

Zamawiajgcy informuje, ze rezygnuje z wymogu posiadania ubezpieczenia OC w ramach CAR/EAR Sekcja Il
Rownoczesnie Zamawiajacy wprowadza do zakresu polisy OC Wykonawcy nastepujgce wysokosci franszyz
redukcyjnych: nie wieksze niz 5.000,00 PLN dla szkdd w mieniu, z wyjatkiem: czyste straty finansowe oraz OC
za szkody wywotane przez wibracje, ostabienie elementéw nosnych albo osuniecie sie lub ostabienie
elementéw nosnych, dla ktérych dopuszcza sie franszyze w kwocie nie wiekszej niz 10% odszkodowania, nie
mniej niz 5.000,00 PLN.

§ 16 ust. 3 akapit ponizej klauzuli 3.12. zostat zmieniony odpowiedzig nr 137.



Katowice
) AIRPORT

im. WOJCIECHA KORFANTEGO

hY -4

Pytanie nr 439

Branza elektryczna

Stacja transformatorowa — w zestawieniu materiatéw stacji transformatorowej okreslono transformatory
olejowe, natomiast w opisie technicznym projektu wykonawczego pkt. 4.1.1 widnieje zapis ,, 2xtransformator
2000kVA suchy”. Prosimy o wyjasnienie jakie transformatory nalezy ujaé w wycenie olejowe czy suche
zZywiczne?

Odpowiedz nr 439

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 440

Branza wykonczeniowa

Rysunki "PRZEKROJ A-A, B-B" oraz "PRZEKROJ C-C, D-D" zwierajg inne warstwy wykoriczeniowe niz rysunki
"RZUT POSADZEK P0", "RZUT POSADZEK P1", "RZUT POSADZEK P2". Prosimy o informacje, ktére warstwy
wykonczeniowe przyjmowac do wyceny.

Przyktady:

-PRZEKROJ D-D zawiera na pietrze nr 2 wykonczenie PtYTKI GRESOWE, za$ rysunek RZUT POSADZEK P2 w
pomieszczeniu nr S2 19 (znajdujgcym sie w tym przekroju) zawiera wykoriczenie WYKEADZINA DYWANOWA
KOLOR JASNO SZARY

-PRZEKROJ D-D zawiera na pietrze nr 1 wykoriczenie PLYTKI GRESOWE, za$ rysunek RZUT POSADZEK P1 w
pomieszczeniu nrS1 17 (znajdujagcym sie w tym przekroju) zawiera wykonczenie PLYTKI CERAMINCZNE 60x60
Takich przyktaddw jest wiecej, ogdlnie wszystkie PLYTKI CERAMICZNE z rysunkow "RZUT POSADZEK PO", RZUT
POSADZEK P1" oraz "RZUT POSADZEK P2" na rysunkach przekrojow sg zamienione na PtYTKI GRESOWE,
a takze na rysunkéw przekrojow nie zostaty uwzglednione takie warstwy wykonczeniowe jak: POSADZKA
ANTYKWASOWA, WYKEADZINA DYWANOWA

Odpowiedz nr 440

Zamawiajgcy wskazuje, ze wykonczenie posadzek nalezy wykonac zgodnie z rys. nr A_PW_11-rzut posadzek
PO, A_PW_12-rzut posadzek P1, A PW_13-rzut posadzek P3.

Pytanie nr 441

Branza wykornczeniowa

Prosimy uzupetnienie projektu odnosnie POSADZKI TECHNICZNEJ. Rysunki "PRZEKROJ A-A, B-B" oraz
"PRZEKROJ C-C, D-D" wskazuja, ze wystepuja cztery rodzaje posadzek P1, P2, P3 i P4. Prosze o wskazanie na
rysuknach rzutéow, ktére posadzki majg znajdowac sie w poszczegdlnych pomieszczeniach na poziomie 0
(przekroje nie obejmujg wszystkich pomieszczen) - jaka ma by¢ warstwa wykonczeniowa

Odpowiedz nr 441

Zamawiajgcy wskazuje, ze wykonczenie posadzek nalezy wykonac zgodnie z rys. nr A_PW_11-rzut posadzek
PO, A_PW_12-rzut posadzek P1, A_PW_13-rzut posadzek P3 oraz dodatkowo zgodnie z rysunkiem PW_KP_01

—rzut oraz detal posadzek.
/4 /L/‘/ﬁ
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Pytanie nr 442

Ogodlne

Dotyczy: SWZ

Prosimy o zmiang zapisu w rozdziale XIl punkcie 4, podpunkcie 4.1. strona 17 SWZ zapisu
z ,,0 tacznej powierzchni uzytkowej obiektu co najmniej 7 000m2.”

Na

»0 fgcznej powierzchni uzytkowej obiektu co najmniej 4 000m2.”

Odpowiedz nr 426

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 443

Branza wykonczeniowa

Prosimy o uzupetnienie projektu o informacje w jaki sposéb majg by¢ wykoriczone cokoty w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Odpowiedz nr 443

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 444

Branza wykonczeniowa

Prosimy o informacje w jaki sposéb majg by¢ wykonczone schody (warstwa wykoriczeniowa)
Odpowiedz nr 444

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym

Pytanie nr 445

Architektura

Dotyczy: asekuracja wewnatrz obiektu

Wg pkt. 12.2.10 opisu technicznego branzy architektonicznej "Na potrzeby prac serwisowych przy
samolotach obejmujgcych tez gérne czeéci samolotu w halach napraw przewidziano systemy asekuracji

umozliwiajgcy bezpieczng prace. System asekuracji bedzie zamontowany do konstrukcji stalowej. | bedzie
zapobiegat upadkowi z wysokosci pracownikow znajdujgcych sie na samolocie".

Prosimy o potwierdzenie, ze wspomniany wyzej system asekuracji jest poza zakresem niniejszego
postepowania.

Odpowiedz nr 445

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 14.

Pytanie nr 446

Czy serwisowanie i materialy eksploatacyjne w okresie gwarancji sg w zakresie Wykonawcy?
Odpowiedz nr 446

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.
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Pytanie nr 447
Czy przed przystapieniem do realizacji, na terenie Inwestycji nalezy wykona¢ sprawdzenie saperskie?
Odpowiedzi nr 447

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 448

Wystepujg rozbieznosci dotyczace wykoriczenia posadzek pomiedzy A PW_11 oraz PW_KP_01 —np. w pom.
E0.07 wystepuje posadzka antykwasowa wedtug projektu architektury, a utwardzenie powierzchniowe w
projekcie konstrukcyjnym. Prosimy o doprecyzowanie, ktdry projekt jest nadrzedny przy wycenie.
Odpowiedz nr 448

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 449

Prosimy o detal wypetnienia akustycznego szczelin pomiedzy stupami a pasami pionowymi/blendg $lusarki
aluminiowej (np. osie A-10).

Odpowiedz nr 449

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.
; 7

Pytanie nr 450

Wedtug opisu technicznego wymagane szklenie to szyby zespolone 4/6/4 lub rownorzedne. Jakie parametry
oprocz aktualnych wymagan nalezy rozpatrywac jako rownorzedne?

Odpowiedz nr 450

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pézniejszym.

Pytanie nr 451
Czy sg jakie$ szczegdlne wymagania dot. zaluzji/refleksoli?
Odpowiedz nr 451

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym

Pytanie nr 452
Prosimy o podanie lokalizacji stupa prefabrykowanego S 2.6.
Odpowiedz nr 452

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 453
Prosimy o podanie lokalizacji stupa prefabrykowanego S 2.2’
Odpowiedz nr 453

Odpowiedz? zostanie udzielona w terminie pozniejszym.
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Pytanie nr 454

Prosimy o wskazanie, czym nalezy malowac stropy zelbetowe.
Odpowiedz nr 454

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.
Pytanie nr 455

Prosimy o wyjasnienie, czy regaty archiwum / szyny regatéw w posadzce [brak danych w projekcie] - s3 poza
zakresem oferty.
Odpowiedz nr 455

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym

Pytanie nr 456

Dotyczy instalacji fotowoltaicznej:

W cz. opisowej mowa o mocy AC 17 kW a jednoczesnie o 40 szt modutéw 650 Wp czyli mocy DC 26 kWp.
Podany w specyfikacji falownik 17 kWp jest zdecydowanie za maty do mocy 26 kWp. Podany na schemacie
Sungrow 17RT ma maks. moc wejsciowg DC 25,5 kWp. Tak duzych przewymiarowari nie stosuje sie w praktyce
w instalacjach o orientacji potudniowej i nachyleniu od 15 stopni. Prosze podac wtasciwe parametry instalacji
17 czy 26 kWp.

Odpowiedz nr 456

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 457

Wedtug wyliczen w przedmiarze "1 1030ZW2401 Hangar H4 GTL Pyrzowice BUDOWLANE_2024-09-30 -
OFERENT.pdf" pozycja 310, w pomieszczeniach S0.15, S0.21 oraz S0.22 $ciany majg by¢ wykonczone ptytkami
gresowymi. Prosze o potwierdzenie zasadnosci tych obliczen, poniewaz z projektu architektury, opisu czy
specyfikacji wprost nie wynika, by te pomieszczenia miaty mie¢ $ciany wykonczone ptytkami.

Odpowiedz nr 457

Odpowied? zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 458

Termoizolacja dachéw z wetny mineralnej — grubos$¢ plus uktad warstw.: W specyfikacji i dokumentacji
przyjeto grubosci wetny twardej = 23cm i wsp U max = 0,15 W/m2K. Dla weten firmy ROCKWOOL wsp. U
przedstawia sie jak ponizej: - Hardrock MAX 10cm + Hardrock MAX 13cm (tylko Hardrock MAX ma wetne gr.
13cm) - 0,170 W/m2K, - Hardrock MAX 8cm + Monrock MAX E 15cm - 0,164 W/m2K, - Hardrock MAX 8cm +
Roofrock 30 E 15¢cm - 0,159 W/m2K, - Monrock MAX E 8cm + Monrock MAX E 15¢cm - 0,161 W/m2K, - Monrock
MAX E 8cm + Roofrock 30 E 15¢m - 0,156 W/m2K, - Roofrock 30 E 8cm + Roofrock 30 E 15cm - 0,153 W/m2K.
Zaden z powyiszych uktadéw wetny nie spetnia zatozonego warunku U. W zwiazku z powyzszym prosimy
okresli¢ ostateczng grubos¢ termoizolacji lub ewentualnie uktad wetny.

Odpowiedz nr 458

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.
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Pytanie nr 459

Prosimy o informacjg czy zamawiajacy dopuszcza w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej zastosowanie
systemu montazowego, paneli fotowoltaicznych, klejonego w uktadzie wschédzachdd oraz zastosowanie
paneli fotowoltaicznych o mocy 430 Wp z listy Tier 1

Odpowiedz nr 459

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym

Pytanie nr 460

Prosimy o informacje, czy sterowanie na hangarze zamiast bezprzewodowego moze by¢ przewodowe (DALI)
oraz czy zamiast opraw indywidualnych highbayéw A1 mozna zastosowac linie po catej dtugosci hangaru.
Odpowiedz nr 460

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 461
Zwracam sig z uprzejmg prosbg o zmiane zapisu SWZ Rozdziat X pkt 2), zmiane terminu realizacji robdt na 15
miesiecy.

Ze wzgledu na procedury, ktére bedg musiaty zosta¢ spetnione i ktérych Wykonawca zobowigzany bedzie
przestrzegac, wyznaczony termin 12 miesiecy nie jest wystarczajgcy. Petna koordynacja robét z Lotniskiem,
przedstawianie planéw montazu - uzgadnianie ich z lotniskiem, dokumentacja BHP, plany zapewnienia
jakosci, plan realizacji catego zadania, system kontroli dostepu na teren lotniska, procedura poruszania sie
po terenie lotniska - eskorty ze strony stuzb lotniska, montaze przy uzyciu diwigu samojezdnego
(ograniczenia), ograniczenia w pracach gtosnych, pylacych i przy uzyciu sprzetu generujacego drgania, beda
czasochfonne i mniej efektywne niz na budowie w innej lokalizacji. Procedury rozruchéw i odbioréw instalacji
obiektowych réwniez mogg by¢ czasochtonne i zmudne, co bedzie miato bezposredni wptyw na termin
koricowy realizacji inwestycji. W opinii Wykonawcy, budowa w takiej lokalizacji wigze sie z szeregiem
dodatkowych czynnosci do ktérych zobowigzany jest Wykonawca dlatego termin na wykonanie zadania
powinien wynosi¢ 15 miesigcy.

Odpowiedz nr 461

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 462

Zwracam sig z uprzejmg prosbg o zmniejszenie wymagan wzgledem Kierownika Budowy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej opisanych w SWZ Rozdziat XIll pkt 4.2. lit. A) poprzez obnizenie wymaganej
minimalnej tgcznej powierzchni uzytkowej obiektu do 6 000 m2.

Odpowiedz nr 462

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Pytanie nr 463

W zestawach przy konstrukcjach aluminiowych jest ogélna informacja dotyczaca szklenia - "szkto ochronne
przeciwstoneczne", prosimy o podanie bardziej sprecyzowanych informacji na temat tego systemu szklenia?
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Odpowiedz nr 463

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 464
Prosimy o informacje jak majg by¢ wykoriczone stropy zelbetowe nad sufitami podwieszanymi? Czy maja
by¢ tynkowane i malowane czy pozostawione bez wykonczenia

Odpowiedzi nr 464

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 465

Prosimy o informacje jak majg by¢ wykonczone sciany murowane i zelbetowe nad sufitami
podwieszanymi? Czy majg by¢ tynkowane i malowane czy pozostawione bez wykorczenia
Odpowiedz nr 465

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 466

Prosimy o podanie parametréw ptytek sciennych zaprojektowanych w pomieszczeniach min toalet,
umywalni, natryskow itp.

Odpowiedz nr 466

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym

Pytanie nr 467
Prosimy o informacje czy lustra w pomieszczeniach umywalni, tazienek itp. Wchodza w zakres zamoéwienia.
Odpowiedz nr 467

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdiniejszym.

Pytanie nr 468

Prosimy o potwierdzenie ze w zakres zamowienia wchodzg wszystkie elementy wyposazenia wymienione w
zatgczniku ,2_specyfikacja techniczno-materiatowa — hangar H4” nawet jezeli nie zostaty ujete w
przedmiarze i projekcie

Odpowiedi nr 468

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 469

Prosimy o informacje, czy w przypadku rozbieznosci dotyczacych p.106 wykoriczenia wnetrz czy
wyposazenia dokumentem nadrzednym jest plik ,2_specyfikacja techniczno-materiatowa — hangar H4” czy
zapisy projektu wykonawczego i STWIORB

Odpowiedz nr 469

Odpowiedz? zostanie udzielona w terminie pozniejszym.
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Pytanie nr 470

W przedmiarze robét, dziat 4.13 , wykoriczenie $cian pom biurowych i technicznych” poz 317 wystepuje
malowanie $cian farbg olejng lub ftalowa. Brak odniesienia w projekcie — prosimy o informacje czy ktéres
sciany majg by¢ tak malowane i jezeli tak, wskazanie pomieszczen oraz specyfikacji farb jakie majg by¢ uzyte
do malowania

Odpowiedz nr 470

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pézniejszym.

Pytanie nr 471

W warstwie posadzkowej P4 jest zaprojektowany beton C40/50. Z uwagi na ilos¢ cementu jaka musi by¢
zastosowana w mieszance jest bardzo duze ryzyko skurczu betonu a co za tym idzie pekania warstwy. Czy
istnieje mozliwos¢ zmiany w Hangarze napraw na posadzce P4 na mieszanke betonu posadzkowego C30/37;
W/C<0,5 grubosci 40cm zazbrojonej siatkami stalowymi 150x150mm gérng i doing ?

Odpowiedz nr 471

Odpowiedz? zostanie udzielona w terminie pozniejszym.
f J

Pytanie nr 472
Prosimy o doprecyzowanie czy zewnetrzne drabiny wytazowe majg by¢ aluminiowe czy stalowe?

Odpowiedzi nr 472

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 473
Prosimy o potwierdzenie braku wymagan odpornosci ogniowej drzwi Dz1, Dz3, Dz5, Dz6, Dz7, Dz8
Odpowiedzi nr 473

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.
! |szy

Pytanie nr 474
Prosimy o potwierdzenie braku wymagan odpornosci ogniowej fasady aluminiowej 028.
Odpowiedz nr 474

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.

Pytanie nr 475
Prosimy o potwierdzenie braku wymagan dot. napowietrzania klatki schodowej poprzez drzwi fasady 028.
Odpowiedz nr 475

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym.

Pytanie nr 476
Prosze o informacje czy teren budowy bedzie obszarem wydzielonym z terenu lotniska z bezposrednim
dojazdem/wjazdem na teren budowy (czy bedzie niezalezny wjazd dla GW od ul. Siedliskiej)?
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Odpowiedz nr 476

Odpowiedz zostanie udzielor

1a W terminie poznie|szym.

Pytanie nr 477

Czy obszar zaznaczony ponizej na zrzucie ekranu kolorem niebieskim bedzie mégt by¢ wykorzystany na
potrzeby realizacji inwestycji budowy hangaru H4 (na potrzeby GW i firm PDW na czas realizacji inwestycji w
celu sktadowania materiatéw, sprzetu, organizacji zaplecza budowy na potrzeby biurowe, socjalne i
magazynowe?

Odpowiedz nr 477

WieazZ zostanie uazielona w terminie pozniejszym

Pytanie nr 478
W zwigzku z rozbieznosciami warstw posadzkowych z czesci opisowej Projektu Wykonawczego (pkt. 12.2.6)
a przekrojami na rysunkach projektu wykonawczego (P1, P2, P3, P4) — prosze o informacje, ktéry opis jest
nadrzedny?

Odpowiedz nr 478

i_f"’ll[_u';;.-.ﬂ_'p'-g'f. 7 705t anie ugzieiona w terminis pozniejszym

Pytanie nr 479
Proszg o inwentaryzacje przeszkody betonowej w otworach geotechnicznych OW1 i OW-1a.
Odpowiedz nr 479

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym
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Pytanie nr 480

zwracamy sie z uprzejma prosha o okreslenie rodzaju blachy trapezowej dla pokrycia dachu D1 i D2. Zgodnie
z informacja na rysunkach przekrojowych branzy architektonicznej, informacja taka powinna by¢ zawarta w
projekcie branzy konstrukcyjnej

Odpowiedz nr 480

Odpowiedz? zostanie udzielona w terminie péiniejszym

Pytanie nr 481

dot. SWZ Rozdz. XIIl 4.2. C) D) Biorgc pod uwage opis przedmiotu zaméwienia, oraz fakt, ze wewngtrz obiektu
nie wykonuje sig robot budowlanych polegajgcych na budowie sieci tylko instalacji, prosimy o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy w przypadku: kierownika robét sanitarnych poprzez sformutowanie: w tym wykonanie co
najmniej dwoch robdt budowlanych polegajacych na budowie sieci sanitarnej w obiekcie o powierzchni
uzytkowej liczacej co najmniej 5 000 m2 rozumie: w tym wykonanie co najmniej dwoch robét budowlanych
polegajacych na budowie sieci sanitarnej w obiekcie dot. obiektu o powierzchni uzytkowej liczacej co
najmniej 5 000 m2 kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych poprzez sformutowanie: w tym
wykonanie co najmniej dwoch robdt budowlanych polegajacych na budowie sieci elektrycznej i
elektroenergetycznej w obiekcie o powierzchni uzytkowej liczacej co najmniej 5 000 m2 rozumie: w tym
wykonanie co najmniej dwoch robét budowlanych polegajagcych na budowie sieci elektrycznej i
elektroenergetycznej w obiekcie dot. obiektu o powierzchni uzytkowej liczagcej co najmniej 5 000 m2
Odpowiedz nr 481

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 482

§11 ust. 7 lit. b) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie tresci zapisu poprzez
zmiane z ,Zamawiajgcy moze dokonac odbioru” na ,,Zamawiajgcy dokona odbioru”. Prosimy o potwierdzenie,
ze wystepowanie nieistotnych wad lub usterek nie stanowi podstawy dla odmowy dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego. Taka regulacja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa. Jak wskazat Sad Apelacyjny
w Warszawie w wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 roku, 110ygn... akt: | Aca 689/16 ,Odbidér robodt jest
obowigzkiem zamawiajgcego, a postanowienie umowne, ktore uzaleznia prawo wykonawcy od podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru uznaé nalezy za niewaine, jako sprzeczne z istota umowy o roboty
budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. (...)".

Odpowiedz 482

Patrz odpowiedz 376

Pytanie nr 483

§11 ust. 7 lit. c) Zatacznika nr 11 do SWZ Wzdér Umowy — wnosimy o doprecyzowanie, ze wysokos¢ obnizenia
wynagrodzenia bedzie podlegata ustaleniu przez Strony.

Odpowiedz 483

Patrz odpowiedz 377
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Zamawiajacy informuje, ze wykresla zdublowany zatacznik nr 11 do wzoru umowy - O$wiadczenie o
przestrzeganiu przez Wykonawce zasad BHP i ppoz.

Zamawiajacy udzielajac odpowiedzi na pytania dokonat zmian w zapisach dokumentacji postepowania.
Wprowadzone zmiany Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié w sktadanej ofercie.

Zatgczniki:

- ZMIENIONY Zatgcznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty

- ZMIENIONY zatgcznik nr 7 do SWZ - wykaz wykonanych robét budowlanych

- Wzor oznaczen umieszczono w zatacznikach do specyfikacji techniczno-materiatowej — Hangar H4 zgodnie
z odpowiedzig nr 20

- Poprawiony opis wykonania sieci zewnetrznych zgodnie z odpowiedzig nr 25

- Uzupetniong dokumentacje o dodatkowe schematy central wentylacyjnych zgodnie z odpowiedzig nr 268

- Karty doborowe wskazanych urzgdzen zgodnie z odpowiedzig 293

- Skorygowane podtgczenia do studzienek zgodnie z odpowiedzig 312

- Ujednolicona wersja zatgcznika nr 11 do SWZ — Wz6r Umowy.

= |

-

leEPREZES ZARZADY
j or enze _—

111

da ymiok



Zatacznik nr 1 do SWZ

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: U/60/DIN/2024

Katowice ‘ -
| ARPORT G

FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn.

»Wybér Wykonawcy robét budowlanych zadania pn. Budowa hangaru technicznego H4
na terenie Miedzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach”

1. ZAMAWIAJACY:

Gornoslgskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice
Adres do korespondencji:

ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice

Telefon: +48 /32/ 3927 200
Fax: +48 /32/39 27 376
http://www.gtl.com.pl

2. WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy/-6w (nalezy poda¢ dane wedtug aktualnego wpisu do wiasciwego rejestru/centralnej
ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej’):

Nr KRS (dotyczy spotki wpisanej do Krajowego Rejestru SQAOWEED) ..o iviinierimsinsisaissnessessnssns s sss s ssse s e
Adres/-y siedziby/siedzib: ......cccoovverrennnen.
N telefonu .o e
AdresBimaibuenrma s s

3. Rodzaj przedsiebiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyc wtasciwg opcje) '™
I Mikro przedsiebiorstw

[0 Mate przedsiebiorstwo

71 Srednie przedsiebiorstwo

Tl Jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza

Osoba fizyczna nie prowadzgca dziatalnosci gospodarczej

Tl Inny rodzaj
(*) w przypadku Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdlng nalezy wypetnic dla kazdego podmiotu osobno.




s Mikro przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 miliondw EUR.

e  Male lub srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 osob i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

o Duze przedsigbiorstwo: przedsiebiorca inny niz mikro, mafy lub sredni przedsiebiorca w rozumieniu zatgcznika nr | do
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.).

4. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW (dla Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie —
Petnomocnik?):

Imie i nazwisko
Adres
Nr telefonu

Adres e-mail

5. Oferujemy realizacje catosci przedmiotu zamoéwienia dla zadania pn. Wybdr Wykonawcy robdt budowlanych
zadania pn. Budowa hangaru technicznego H4 na terenie Miedzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w
Pyrzowicach” za warto$¢ netto ........... weennnnnnes PlUs podatek VAT ... % tj. wartos¢ brutto

.............................................. .. Wtym za:
i B wykonanie robét budowlanych:

kwote netto .......cccceceeeenns ztotych

plus nalezny podatek VAT ....... %,

co stanowi wynagrodzenie brutto ........c.cccocveeeiieceenene. ztotych,
5.2.  szkolenia i instruktaz:

kwote netto ........................ zZtotych

plus nalezny podatek VAT .......%,

co stanowi wynagrodzenie brutto ...........cceeceeueeee..n. Ztotych,
5.3.  wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j:

kwote netto ........ccccv........ Ztotych

plus nalezny podatek VAT ......%,

co stanowi wynagrodzenie brutto .......cccccoeevveiececinnns ztotych,
5.4. przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji wytworzonej podczas trwania

umowy, w tym do Dokumentacji Powykonawczej:

kwote netto .....ccccunee ztotych

plus nalezny podatek VAT ......%,

co stanowi wynagrodzenie brutto ... ztotych.

6. Ja (my) nizej podpisany(-i) oswiadczam(-y), ze:
a) zapoznatem(-lismy) sie z trescig SWZ i zatgcznikami do SWZ dla niniejszego zamdwienia,
b) akceptuje(-emy) wzdér umowy przedstawiony w zatgczniku nr 11 do SWZ,
c) gwarantuje(-jemy) wykonanie niniejszego zamdwienia zgodnie z trescig: SWZ, wyjasniert do SWZ oraz
jej modyfikacjami,
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d) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszag umowe zobowigzuje(-emy) sie zawrze¢
w miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajacego,
e) niniejsza oferta jest wazna przez okres wskazany w SWZ.

7. Nizej podany zakres wykonywac beda w moim imieniu podwykonawcy (poda¢ zakres prac oraz poda¢ nazwe
ewentualnych podwykonawcéw, jezeli s3 juz znani):

8. Wadium w kwocie .........cccoe...  Zfotych zostato wniesione w  dniu  ............ W formie

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu nalezy podaé ponizsze informacje, ktére pozwola na zwrot
wadium po przeprowadzonym postepowaniu:

®  NAZWE BanKU ..o

e numer rachunku bankoWego ........ccccovverivecviieesce e e e

e kod BIC (SWIFT) dla WykonawcOw zagranicznych .............cceeeeeeceereeceineesoscineans

9. Oswiadczam/-y, ze:

* nie polegam/-y/ na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby na podstawie art. 118
ustawy PZP.

e polegam/-y na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby na podstawie art. 118
ustawy PZP w zakresie (nalezy wskazac¢ zgodnie z art. 112 ust 2 UStAWY PZP) ..ooovueeeeeerceieeeeeecee e
Na potwierdzenie, ze polegamy na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby
zatgczamy zatgcznik nr 9 do SWZ.*

* nalezy skresli¢ niepotrzebne

10. Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:
1. JEDZ.
2. Oswiadczenie wykonawcy/wykonawcow wspdlnie ubiegajgcego/ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
dotyczace przestanek wykluczenia z art. 5k rozporzadzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych

ochronie bezpieczeristwa narodowego.

Dokumenty stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa zafgczone do folderu ,DOKUMENTY STANOWIACE
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA*:




Na dowodd, iz wskazane powyzej informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa, wyjasniamy ..o
i sktadamy nastepujace dokumenty ...................

11. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec 0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie
0 udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich obowigzkéw
formalno-prawnych zwigzanych z udziatem w postepowaniu. Do obowigzkéw tych naleza m.in. obowigzki
wynikajgce z RODO?, w szczegdinosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osob
fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i od ktérych dane te Wykonawca bezposrednio pozyskat. Ponadto
Wykonawca bedzie musiat wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 14 RODO wzgledem o0séb
fizycznych, ktoérych dane przekazuje Zamawiajagcemu i ktérych dane posrednio pozyskat, chyba ze ma
zastosowanie co najmniej jedno z wigczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Powyzsze oS$wiadczenie dotyczy Wykonawcy, Podwykonawcy/ podmiotu trzeciego bedacego

administratorem danych wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe zostaty bezposrednio

pozyskane, w szczegdlnosci dane:

e osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamdwienia,

* podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczna,

e podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng, prowadzacg jednoosobowg dziatalnosé
gospodarczg,

* petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng (np. dane osobowe
zamieszczone w petnomocnictwie),

e cztonka organu zarzgdzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedacego osobg fizyczng (np. dane
osobowe zamieszczone w informacji z KRK).

Y rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada
(usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego przekreilenie oznacza, ie nie przekazuje danych innych niz bezposrednio jego

dotyczacych).
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[nalezy doktadnie podac dane np.: wg aktualnego wpisu do wlaéciwego rejestru/

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

»Wybér Wykonawcy robét budowlanych zadania pn. Budowa hangaru technicznego H4

na terenie Migdzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach ”

L.p.

Rodzaj robét budowlanych

Miejsce wykonania
Roboét budowalnych

Data wykonania robét budowlanych
w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert

data rozpoczecia
dd/mm/rrrr

data zakoriczenia
dd/mm/rrrr

Podmiot na rzecz ktérych roboty
budowlane zostaty wykonane

Uwagi

Do niniejszego wykazu, dotgczamy

szt. dowodow okreslajacych, ze wskazane roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa,

sq referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty.




